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1. OBJETO DEL PROYECTO. 
Según refleja el Boletín Oficial de Castilla y León en agosto de 2005 al hacer pública la 
declaración de Zona Natural de Esparcimiento del Monte Valonsadero, esta figura de 
protección, al amparo de la Ley de Espacios Naturales trata de poner en valor un “área de 
ambiente natural de fácil acceso desde varios núcleos urbanos con la finalidad de proporcionar 
a su población lugares de descanso, recreo y esparcimiento de un modo compatible con la 
conservación de la naturaleza, y ser un elemento disuasorio que evite la gran afluencia de 
visitantes a espacios naturales más frágiles” 
El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la construcción de una 
Senda Eco-forestal de 6 km de longitud desde la “Antena de RTVE” hasta “Cañada Honda” en 
el monte “Valonsadero” en el término municipal de Soria. 
El proyecto que se pretende llevar a cabo persigue la realización de los cálculos y mediciones 
pertinentes, para determinar el diseño del trazado del mismo, determinando los taludes, 
desmontes, pavimentado del firme, cunetas, construcción de obras de paso accesorias, caños, 
badenes con caños y marcos prefabricados. Además se realizará la señalización de la vía y la 
construcción de algunos elementos auxiliares cuya finalidad es la de ofrecer distintos servicios 
al usuario (mobiliario para zonas de descanso, protecciones de seguridad…). 
Se denomina “SENDA ECO-FORESTAL” ya que con la ejecución de este proyecto se pretenden 
satisfacer diversos usos y objetivos (recreativos, protectores, divulgativos, etc.). 
1.1. LOCALIZACIÓN 
La Senda Eco-forestal está localizada íntegramente en el Monte Valonsadero (el nº 179 del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública), en el término municipal de Soria, provincia de Soria. 
Tiene una longitud de 6174,625 metros, desde la “Antena de RTVE” hasta “Cañada Honda”. 
El acceso a “La Antena de RTVE” puede realizarse por varios caminos: 
• Desde la N-234 a la altura de la empresa “Tableros Losan”(Kilometro 355), nos 
adentra hasta el monte por el “Camino de la Verguilla”, hasta el repetidor de 
RTVE (punto de inicio de la senda). 
• Desde el barrio de “Las Casas” de la capital, por el Camino de Pedrajas, se 
accede también al “Camino de la Verguilla”, y desde este a la antena de RTVE. 
• Desde la N-111 cogiendo el cruce (Kilometro 230,2) que va al “Servicio 
Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Soria” y desde aquí, cogiendo una 
pista forestal a la izquierda que llega también al  “Camino de la Verguilla” y por 
éste último al repetidor de RTVE. 
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• El acceso a “Cañada Honda”, al punto final del camino, puede realizarse desde 
la N-234, cogiendo el cruce a la derecha a unos 6 km de la capital (kilometro 
357) de la pista asfaltada que da acceso a “la Casa del Guarda” y a “Cañada 
Honda”. 
1.2. OBJETIVO PRINCIPAL. 
Dado que el uso recreativo es el más importante de todos hoy en día en este monte, se 
establece la propuesta de esta “Ruta Verde” orientada a la práctica del deporte (senderismo, 
atletismo, ciclismo y uso ecuestre) y el turismo rural. El principal objetivo de esta senda será el 
de satisfacer la demanda de este uso creciente de los ciudadanos, a través de una vía que 
proporcionará la posibilidad de disfrutar del paisaje natural y tradicional del monte mediante 
la contemplación y paseo, o la práctica de deportes.  
Se recorre un itinerario que rememora la historia del Monte Valonsadero dedicado durante 
décadas a los usos forestales y ganaderos, pasando por cabañas ganaderas y corrales 
(“Cañijerna”) y por casas de los guardas del monte (“La Casa de la Ciudad”); sin olvidar los 
abrigos de los voladizos rocosos que albergan pinturas rupestres de los hombres que habitaron 
Valonsadero entre los años 3000 y 2000 antes de Cristo y declaradas Bien de Interés Cultural. 
Además el recorrido atraviesa un entorno natural único de geología, fauna y flora, pasando por 
numerosos parajes, cañadas, vegas y terminando en “Cañada Honda”, lugar de celebración de 
las Fiestas de San Juan. Este recorrido, nos sirve de marco para explicar en diferentes áreas 
divulgativas el valor histórico, cultural y natural del monte; con el propósito de conocer, 
interpretar, entender, utilizar y, sobre todo, proteger, un tesoro natural que nuestros 
antecesores han sabido conservar a lo largo de los siglos y que hoy en día se ofrece a los 
sorianos y visitantes como un espacio abierto durante todo el año y de manera gratuita. 
El carácter de la senda es exclusivamente peatonal y cicloturista, la circulación de vehículos a 
motor está prohibida y restringida su utilización a aquellos usuarios autorizados previamente 
por el Ayuntamiento de Soria (como los adjudicatarios de los aprovechamientos de pastos y 
leñas, personal de la Guardería del Monte, el Servicio de extinción de Incendios y Salvamentos 
(S.E.I.S),o el personal del almacén municipal en ciertas labores de mantenimiento y mejora y 
durante los festejos de San Juan. Para ello se colocarán carteles informativos al inicio y al final 
de la senda (en los que complementen o sustituyan, si es necesario, a los que ya existen), en 
los que, además del itinerario, puntos de interés, historia, fauna y flora; se mostrarán estas 
restricciones.  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
 
DOC.Nº 1. MEMORIA  Pág. 7 
 
1.3. OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
Se diferencian los siguientes objetivos secundarios: 
1.3.1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 
El aprovechamiento ganadero y el uso de todoterrenos y motocicletas o motos, han creado y 
mantenido una importante red de caminos abiertos y sin control que recorren casi todo el 
monte. Muchos de estos caminos discurren a lo largo de praderas y pastizales, sobre suelo 
muy arcilloso y encharcable durante el invierno y épocas de lluvias. El mal estado de los 
caminos a causa de los encharcamientos y la profundidad de las rodadas hacen que los 
vehículos salgan del camino circulando cada día por un sitio diferente, abriendo infinidad de 
caminos paralelos que destruyen la estructura del suelo e impiden la regeneración natural de 
las praderas y pastizales. La construcción del la senda pretende, además de otros objetivos, lo 
siguiente: 
• Eliminar la multitud de caminos abiertos producidos por la circulación indiscriminada 
de vehículos, concentrando el tráfico en uno sólo. Así se evitará o al menos se 
disminuirá la destrucción de la estructura del suelo, a favor de la regeneración natural 
de praderas y pastizales, recuperando estas zonas con parte de la tierra vegetal 
extraída en las obras de la presente Senda Eco-forestal 
• Controlar y restringir el acceso de vehículos, evitando así la formación de nuevos 
caminos o itinerarios y disminuyendo el posible impacto por acumulación de residuos 
en el interior del monte. 
• Facilitar el acceso y desplazamiento de la maquinaria específica en el monte tanto en 
actuaciones selvícolas de mejora y conservación como en operaciones de extinción de 
incendios, además de a los adjudicatarios y usuarios autorizados. 
• Mejorar las labores de control y vigilancia que lleva a cabo el personal de la Guardería 
Forestal del monte. 
1.3.2. COMPLEMENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS. 
En Valonsadero existen numerosas construcciones y edificaciones muy vinculadas a la historia 
de aprovechamiento forestal y ganadero del monte. Como “Cañijerna”, una de las 
agrupaciones existentes en el monte, de cabañas y corrales antiguamente habitadas por los 
ganaderos que vivían en el monte, siendo esta agrupación en forma de asentamiento (al igual 
que otras que existen en el monte), una manera de  propiciar la vida social de los hombres de 
campo. 
Entre estas edificaciones también se encuentra la Casa de La Ciudad, todavía en pie, que fue la 
primera casa del guarda, y se cree que fue construida a mediados del s. XVIII como domicilio 
de la persona encargada de cuidar el monte y proteger a los ganaderos de la zona. En la 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
 
DOC.Nº 1. MEMORIA  Pág. 8 
 
actualidad se encuentra en una situación de abandono y deterioro importante, debido al 
abandono de su uso y al paso de los años, encontrándose francamente en ruina física. 
La Casa de La Ciudad está integrada en un marco cerrado con patios espaciosos, zonas de 
corral o huerta y diferentes majadas para ganado. Construida tradicionalmente con muros de 
carga de mampostería a hueso, faldones de cubierta a dos aguas y sobre cerchas de madera; y 
en relativo buen estado de conservación. 
Se trata de un conjunto singular, potenciado por su posición, con vistas dominantes al sur, al 
estar situado en la parte superior de la ladera en la que se ubica. Su recuerdo histórico merece 
una rehabilitación y puesta en uso específica que le confiera un papel destacado dentro del 
propio monte Valonsadero. 
Con el presente proyecto, se pretende contribuir con la recuperación de este espacio, 
dotándolo de la infraestructura viaria que permita el acceso y favorezca su uso y disfrute en un 
futuro próximo; bien como un Centro Docente de formación y promoción de los valores 
medioambientales o como centro de Gestión Forestal, complementario a los ya existentes de 
repoblación e investigación. 
1.3.3. POTENCIACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DEL MONTE 
VALONSADERO. 
A lo largo de la Senda Eco-forestal, además de descansar y disfrutar del paisaje, se dispondrá 
de varias áreas de descanso en las que los usuarios podrán acceder a información y aprender 
del entorno que les rodea. Así como en los puntos inicial y final, en los cuales se colocará un 
cartel informativo del Monte Valonsadero. 
En dichas áreas de descanso, se situará un panel informativo en el que se informará acerca del 
Monte Valonsadero: 
Área nº1. Puente del Canto 
Área nº2. Casa de la Ciudad 
2. MOTIVACIONES. 
Entre los principales motivos para llevar a cabo el proyecto podemos citar: 
• Valonsadero es el M.U.P. más importante de la capital de Soria, localizado 
íntegramente en el término municipal de Soria y a pocos más de 4 Km de la ciudad, 
cuenta con diversidad de recursos naturales, históricos, artísticos, culturales, turísticos 
y de ocio que lo convierten en un punto de referencia para sorianos y visitantes, y 
parada inexcusable de cualquier turista. Declarado en 2005 Zona Natural de 
Esparcimiento. Centenares de parajes conforman el monte y hacen que sorianos y 
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visitantes acudan a lo largo de todo el año a disfrutar de este espacio al aire libre y de 
las posibilidades que ofrece (micología, pesca, deporte, turismo, medio ambiente, arte 
patrimonio, tradición y fiesta).   
Esto, hace importante la existencia de una buena red de caminos o sendas en este 
entorno para el desarrollo de muchas de estas actividades. Y aunque las carreteras 
rodadas y el carril bici son las vías lógicas de acceso al monte, y  existen infinidad de 
caminos, sendas y senderos que permiten acceder al monte desde todos los puntos 
cardinales y conocer al detalle su interior. La Senda Eco-forestal del presente proyecto 
es una comunicación primordial entre el paraje de “Cañada Honda” y Soria y 
comunicación al resto de parajes que se encuentran entre los puntos de inicio y fin de 
la senda. 
• La eliminación del impacto provocado en determinadas zonas por las que pasa el 
trazado del camino actual es sin ninguna duda necesaria, ya que los destrozos 
provocados por vehículos que salen del camino son importantes (para esquivar baches 
importantes, charcos, o sitios por los que no se puede ni utilizar el camino actual). 
• Dotar al monte Valonsadero de una vía forestal para la realización de 
aprovechamientos forestales, estudios, vigilancia, y labores de limpieza que se llevan  a 
cabo en este monte. Además también sería utilizada a lo largo del  año por los 
ganaderos que tienen su ganado en las dehesas del monte. 
• Dotar al monte Valonsadero de la comunicación necesaria entre Cañada Honda y la 
capital, la cual es muy necesaria en los días en que la Cañada acoge a miles de sorianos 
y forasteros en los festejos de las Fiestas de San Juan. Comunicación, que durante 
estos días podría utilizarse como vía de emergencias para ambulancias y policía o bien 
como acceso a muchos sorianos, que aunque en la actualidad tienen prohibida la 
circulación por el mismo, lo utilizan en estas fechas igualmente para acceder a Cañada 
Honda y así evitar la caravana que se forma en la N-234 (en la que además se añade un 
carril adicional hasta Valonsadero). 
• El camino actual atraviesa y la senda atravesará la zona del monte declarada Bien de 
Interés Cultural mediante el Decreto 143/94 de junio, dentro de la categoría de Zona 
Arqueológica. La normativa que rige esta figura de protección son las Leyes 12/2002 
de Patrimonio Cultural de Castilla y León y 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 
Tienen la consideración de Área de Protección Arqueológica Integral, a efectos de lo 
previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Soria, los terrenos del monte 
“Valonsadero” comprendidos en alguno de los supuestos que se explican en el punto 
3.1.1.9. Otros aspectos legales, de la memoria del presente proyecto. Uno de los 
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supuestos afecta a los abrigos que cobijen pinturas rupestres, así como el área 
circundante comprendida dentro de un perímetro de 25 metros alrededor de cada uno 
de ellos. En este supuesto el actual camino no cumple la normativa ya que el trazado 
pasa a menos de 25 m de algunos de los abrigos que cobijan estas pinturas rupestres. 
Así que se pretende cambiar el trazado del camino o Senda Eco-forestal que se diseña 
en este proyecto para que no pase a menos de 25 m de estas zonas. 
3. ANTECEDENTES. 
Debido a que en la actualidad se está redactando el Proyecto de Ordenación del Monte 
Valonsadero (documento por el que se verá afectada la senda proyectada) a continuación se 
presentan el Estado Legal y Natural del monte en el que se va a situar la Senda Eco-forestal 
(Fuente: MORENO GÓMEZ, M. E. 2005. Estudio para la ordenación pastoral del monte 
Valonsadero nº 179 del C. U. P. (Soria). Proyecto fin de carrera).  Universidad de Valladolid, 
Escuela de Ingenierías Agrarias. Soria). Se muestran aquellos apartados y aspectos que afectan 
a la construcción de la senda. 
Además de estos antecedentes debidos a la propia ubicación de la senda, se ha dedicado un 
apartado de antecedentes del camino utilizado en la actualidad para llegar desde punto inicial 
al final. 
3.1. MONTE VALONSADERO. 
3.1.1. ESTADO LEGAL. 
3.1.1.1. Pertenencia 
La totalidad de los caminos sobre los que se pretende actuar, se encuentran en el monte 
Valonsadero, Monte de Utilidad Pública (el nº 179 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública), 
propiedad del Ayuntamiento de Soria y ubicado en su término municipal. El monte es 
gestionado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria Sección 1ª. Inscrito en el 
Registro de la propiedad de Soria (libro 34, Tomo 605, folios 24-25, número 1672). Además 
posee un inventario de bienes del Ayuntamiento de Soria (actualizado el 31/12/2003, número 
de orden 92). 
3.1.1.2. Régimen administrativo. Situaciones especiales 
Catalogado por la Ley 8/1991, de Espacios naturales de la Comunidad de C. Y L., como: 
-         Zona Natural de Esparcimiento “MONTE VALONSADERO”. Orden MAM, /1082/2005, de 10 
de Agosto. 
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El monte está incluido en varias figuras especiales de protección. La Senda Eco-forestal objeto 
de este proyecto sólo se verá afectada por las restricciones establecidas en la figura de Zona 
Natural de Esparcimiento (ver tabla 3.1.2.1.), que afecta a la totalidad del monte. El trazado 
de la senda está lejos de la superficie afectada por la figura de Lugar de Interés Comunitario de 
la Red Natura 2000, luego el presente proyecto no se verá afectado por las restricciones de 
esta figura de protección. 
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León 
 
Figura Legal: 
Zona Natural de Esparcimiento 




Fecha de declaración 18 de Agosto de 2005 Forma de declaración ORDEN MAM/1082/2005 
Localización Todo el monte Rodales afectados Todos 
Restricciones Las establecidas por la legislación sectorial aplicable 
Tabla 3.1.1.: Figuras especiales de protección del monte Valonsadero 
 
Terrenos cinegéticos y piscícolas 
En Octubre de 1996, con la aplicación de la Ley 4/96 de Caza de la Junta de Castilla y León 
(B.O.C y L. 22 de Julio, 1996) se prohíbe la caza en el monte “Valonsadero”. 
El río Duero a su paso por el monte está designado como tramo de aguas libres, con acuerdo a 
la normativa anual de pesca de la Comunidad de Castilla y León. 












Tabla 3.1.2.: Riesgo de incendios (Fuente: INFOCAL)  
3.1.1.3. Límites 
Deslinde Amojonamiento 
o Aprobado por Orden Ministerial el 24 de julio de 
1954. 
o Valido por Sentencia del Tribunal Supremo el 14 
de agosto de 1957. 
o Aprobado por Orden Ministerial el 23 de mayo de 
1960 el deslinde complementario, sin 
modificación alguna sobre el deslinde aprobado 
anteriormente. 
o Aprobado por Orden Ministerial el 30 de junio de 
1965 
Tabla 3.1.3.: Deslinde y amojonamiento 
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 Descripción Elementos físicos 
Norte 
Monte “El Berrezuelo”, en el término municipal de Soria, y río 
Duero (término municipal de Garray). 
Vallado y el curso del río Duero 
Sur 
Término municipal de Golmayo y monte “Dehesa del término 
municipal y propios de Golmayo, nº135 del Catálogo. 
Vallado 
Este 
Río Duero (término municipal de Garray)y terrenos de labor y 
montes particulares del término municipal y propios de Soria. 
Vallado 
Oeste 
Término municipal de Golmayo tierras del Común de vecinos de 
Toledillo, tierras de particulares monte “Robledillo y Dehesa de 
Toledillo” del término municipal y propios de Soria nº 154 del 
Catálogo, labores y montes de particulares y monte “Monte y 
Dehesa de Pedrajas” del término municipal y propios de Soria nº 
153 del Catálogo. 
Vallado 
Tabla 3.1.4.: Límites del monte según el Catálogo d e M.U.P. de Soria 
3. 1.1.4. Cabidas 









Total regadío - 
Total agrícola - 
Forestal 
Arbolado (Fcc>5%) 
Denso (Fcc>40%) 1574,35 
Claro (Fcc<40%) 522,31 




Total desarbolado 686,62 
Infraestructuras forestales - 
Improductivo forestal - 




Total improductivo 25,45 
TOTAL MONTE O EXPLOTACIÓN 2808,73 
Tabla 3.1.5.: Superficies según usos del suelo 
 
El trazado de la senda atravesará un pequeño tramo de zona de uso improductivo al principio 
de su trazado y, a partir de ese tramo, cruzará sobre todo, rebollares y pastizales en la mayoría 
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de su recorrido, que pertenecen a zonas de uso limitado (un pequeño tramo), zonas de uso 
general y zona de Bien de Interés Cultural. 
3.1.1.5. Servidumbres 
En el informe de aprobación del deslinde del monte “Valonsadero” emitido por el Distrito 
Forestal de Soria el 5 de diciembre de 1957 establece las siguientes servidumbres: 
• El paso de toda clase de ganado a favor de Pedrajas por el cordel de ganado que parte 
del Mojón de Lerdos. 
• Que se continúe respetando el paso de toda clase de ganado por la Cañada Real. 
Ninguna de estas servidumbres afecta al presente Proyecto. 
3.1.1.6. Caminos 
El aprovechamiento ganadero y el uso particular de todoterrenos y motos han creado y 
mantenido una importante red de caminos descontrolados que discurren por casi todas partes 
en el monte. Para evitar este descontrol  se dictó un Bando de la Alcaldía de Soria de fecha de 
15 de febrero de 1993, por el que se prohibía el tránsito de vehículos a motor en Valonsadero, 
salvo en las siguientes vías: 
• Carretera N-234 de Sagunto a Burgos 
• Carretera Forestal a Cañada Honda 
• Camino de la Verguilla al repetidor de RTVE 
• Camino de la Junta de Los Ríos (desde la potabilizadora de aguas de Soria hasta el 
refugio del mismo nombre) 
• Camino del Azud del Campillo de Buitrago hasta las pasaderas del Coldillo. 
Desde el punto de vista ganadero, en el Pliego de Condiciones económico-administrativas para 
el aprovechamiento de los pastos se recogen los caminos autorizados para dicho 
aprovechamiento: 
• Camino de la Majada Grande y Ramal de la Gravera 
• Camino de la Majada de La Tejera 
• Camino de la Majada del Lazo 
• Camino de Pedrajas 
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• Camino del Vivero a la Casa del Guarda 
Por último cabe destacar la presencia de un carril bici que discurre paralelamente a la N-234 
hasta el P.K. 355 atravesando el monte hasta desembocar en la Casa del Guarda donde finaliza, 
teniendo un exclusivo uso recreativo por parte de peatones y ciclistas. 
3.1.1.6. Ocupaciones 
El camino cruzará un Tendido de una línea eléctrica de alta tensión a 13,2 kV para suministro a 
un centro emisor de onda media del Ente Público Radiotelevisión española, este es el punto de 
inicio de la Senda Eco-forestal, la “Antena de RTVE”. Pasará también por una zona en la que se 
encontrará con una canalización del río Duero que viene desde el “Azud de Buitrago” y llega 
hasta la zona de “La Casa del Guarda”, esta canalización se encuentra cerca del punto final de 
la senda. 
“Cañada Honda”, punto final de la senda, se encuentra dentro de una ocupación de 25 ha del 
monte para expansión, recreo, ejercicios deportivos y festejos populares de los sorianos entre 
los sitios denominados Cañada Honda, Camuela y La Cabaña, hasta el límite sur con el Torilejo. 
A continuación se muestran las características de las ocupaciones que afectan al presente 
proyecto: 
Tabla 3.1.6.: Ocupaciones 
Uso del terreno 
Tendido de una línea eléctrica de alta tensión a 13,2 kV para suministro a un centro emisor 
de onda media del Ente Público Radiotelevisión española. 
Superficie 1,323 ha Límites: - 
Fecha 
2 de Diciembre de 
1982. 
Autoridad: Ilmo. Sr. Director del ICONA. 
Titular Iberduero, S.A. 
Plazo de duración 75 años. 
Indemnización 79.380 pts. Fecha - 
¿Sigue cumpliendo la finalidad para la 
que se concedió? 
SI X NO - 
Motivos: 
- 
Causa que puede motivar su caducidad - 
Existe prorroga de esta ocupación: - 
Uso del terreno Instalación de un Centro Emisor de Onda Media. “Antena de RTVE”(punto de inicio de la senda) 
Superficie 1,44 ha Límites: - 
Fecha 
5 de Agosto de 
1981. 
Autoridad: Ministerio de Agricultura. ICONA. 
Titular Radiotelevisión española. 
Plazo de duración 75 años. 
Indemnización 86.400 Pts. Fecha - 
¿Sigue cumpliendo la finalidad para la 
que se concedió? 
SI X NO - 
Motivos: 
- 
Causa que puede motivar su caducidad - 
Existe prorroga de esta ocupación: - 
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Uso del terreno 
Ocupación de 25 ha del monte para expansión, recreo, ejercicios deportivos y festejos 
populares de los sorianos entre los sitios denominados Cañada Honda, Camuela y La 
Cabaña, hasta el límite sur con el Torilejo. 
Superficie 25,34 ha Límites: - 
Fecha 
22 de Abril de 
1958. 
Autoridad: 
Ministerio de Agricultura. Dirección General de Montes, Caza y 
Pesca Fluvial. Subdirección de Montes y Política Forestal. 
Titular Excmo. Ayto. de Soria. 
Plazo de duración - 
Indemnización - Fecha - 
¿Sigue cumpliendo la finalidad para la 
que se concedió? 
SI X NO - 
Motivos: 
- 
Causa que puede motivar su caducidad - 
Existe prorroga de esta ocupación: - 
 
3.1.1.7. Usos y costumbres vecinales 
Fiestas de San Juan 
Las Fiestas de San Juan dan Lugar a uno de los acontecimientos más importantes y 
emblemáticos de la ciudad de Soria. Cuatro de sus actos se celebran en el monte 
“Valonsadero”, “El Desencajonamiento”, “Lavalenguas”, “La Compra” y “La Saca”. 
“El Desencajonamiento” es el primer festejo “sanjuanero” en Valonsadero. Se celebra el 
sábado anterior al “Lavalenguas” y consiste en ir al monte por la mañana a recibir a los toros 
que serán los protagonistas de las Fiestas de San Juan. Este festejo comenzó a celebrarse por 
el interés de los sorianos de ver cómo salían los toros del camión que les traía a los corrales de 
“Cañada Honda” para celebrar las fiestas. 
“El Lavalenguas” es un festejo popular declarado Espectáculo Taurino Tradicional por la Junta 
de Castilla y León el 16 de Mayo de 2001. Tiene lugar el sábado de la semana anterior al día de 
“La Compra”. Durante el acto, cada Cuadrilla elige a su toro para las fiestas. Se celebra en 
“Cañada Honda”, los toros salen de los toriles a la cañada de uno en uno, todo el que se atreve 
puede lucirse incitándoles y haciendo bonitas carreras. 
“La Compra” tiene lugar dos domingos anteriores al comienzo de las fiestas. Al igual que el 
“Lavalenguas” fue declarado Espectáculo Taurino Tradicional por la Junta de Castilla y León. La 
finalidad es que cada Cuadrilla compre su toro. Después de haber sido corridos los novillos en 
Cañada Honda, los Jurados celebrarán la merienda de cuadrilla en el “Merendero de 
Autoridades”, ésta será visitada por la Comisión Municipal correspondiente. Posteriormente se 
celebrará el tradicional baile amenizado por la Banda Municipal de Música. El regreso o 
“entrada de La Compra” será celebrado con un desfile a pie por el centro de la ciudad hasta la 
Plaza Mayor y será presidido por los Jurados de Cuadrilla acompañados por la Comisión 
Municipal correspondiente, con participación abierta de la ciudadanía. 
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“La Saca” se celebra el jueves inmediato posterior a San Juan, o ese mismo día si cae en jueves. 
Es la traída de los toros bravos desde el monte “Valonsadero” hasta la ciudad. Una comitiva 
integrada por Jurados de Cuadrilla y Comisión Municipal partirá hacia el monte con la finalidad 
de asistir a la suelta de los novillos desde los corrales de Cañada Honda hasta la Vega de San 
Millán, donde se realizará un descansillo para continuar a la Plaza de Toros de la Ciudad. El 
acto consiste en un espectacular encierro que comienza puntualmente a las doce del medio 
día. 
Otras actividades 
El monte cuenta con numerosos caminos y sendas para caminar y recorrer cada una de las 
distintas formaciones que ofrece, caso de las dehesas, cañadas, vegas, etc. El monte ofrece a 
los sorianos una gran variedad de actividades como el carril bici desde el casco urbano, la zona 
recreativa de “La Casa del Guarda”, el refugio y las barbacoas de la “Junta de los Ríos”, el 
Hotel-Restaurante “Valonsadero” desde donde se puede contemplar el “Pico Frentes” y la 
Vega de San Millán”. 
El Ayuntamiento de Soria organiza diferentes actividades para disfrute de sus vecinos, es el 
caso del Día Popular de la Bicicleta, el último domingo de Mayo o el primero de Junio, y rutas 
de senderismo aprovechando los PR (Pequeños Recorridos) localizados en el monte. 
Distintas asociaciones también realizan actividades deportivas en el monte, es el caso de la 
carrera por el carril bici a primeros de septiembre, organizada por la asociación Puente El 
Canto, la Cross Internacional en la Vega de San Millán el fin de semana alrededor del 20 de 
Noviembre, o la marcha de Asamis, marcha de minusválidos a través del carril bici, a finales de 
mayo. 
Otras asociaciones de carácter no deportivo realizan distintos festejos y romerías en el monte, 
es el caso de “La Romería Ecuestre Soria – Valonsadero” o la Fiesta Social organizada por la 
Asociación Cultural “Amigos de La Saca”. 
El Jueves Lardero, fiesta tradicional en la provincia de Soria, se celebra el jueves anterior al 
miércoles de ceniza, iniciando las celebraciones de Carnaval. Entre los jóvenes de la ciudad es 
tradición ir al monte Valonsadero a merendar pan, lomo, chorizo y huevo. Los lugares más 
frecuentados ese día son el Pinarcillo y la Junta de los Ríos. 
Personas aficionadas al golf han situado un campo de prácticas entre las zonas del Bustarejo, 
Los Castillejos y Peña Gorda. 
El Centro de Interpretación del Monte en colaboración con las empresas Soriaventura y 
Soriambientalia, realiza distintas actividades de multiaventura por el monte, rutas con 
bicicletas de montaña, senderismo interactivo, tiro con arco, escalada y rappel, y actividades 
de orientación. 
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3.1.1.8. Vías pecuarias 
La Senda Eco-forestal diseñada en este proyecto no se ve afectada por las vías pecuarias del 
monte Valonsadero (dos Cañadas Reales y un Cordel de Ganados). 
3.1.1.9. Otros aspectos legales 
El camino atravesaba y la senda atravesará la zona del monte declarada Bien de Interés 
Cultural mediante el Decreto 143/94 de junio, dentro de la categoría de Zona Arqueológica. La 
normativa que rige esta figura de protección son las Leyes 12/2002 de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León y 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Tienen la consideración de Área de 
Protección Arqueológica Integral, a efectos de lo previsto en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Soria, los terrenos del monte “Valonsadero” comprendidos en alguno de los 
siguientes supuestos: 
- Los abrigos que cobijen pinturas rupestres, así como el área circundante comprendida 
dentro de un perímetro de 25 metros alrededor de cada uno de ellos. 
- El “Puente del Canto” y el área específica entorno al mismo. 
- La necrópolis, así como el área circundante comprendida dentro de un perímetro de 
veinticinco metros alrededor de la misma. 
- La calzada romana, conforme trazado señalado en las Estudios Complementarios. 
- Puente medieval. 
3.1.2. ESTADO NATURAL 
3.1.2.1. Posición orográfica y configuración del terreno  
Atendiendo a las unidades morfoestructurales definidas en las Unidades de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León publicadas por la Consejería de Fomento, el monte está ubicado en 
los Altos Campos Sorianos, zona de transición entre la Sierras Ibéricas del Nordeste y la 
Campiña Umbral de Berlanga – El Burgo de Osma. Es por tanto una zona carente de 
formaciones montañosas, situada entre el valle del río Duero y el Pico Frentes, incluido en la 
Sierra Llana, continuación de la Sierra de Cabrejas (GINER, 1.998). 
El rango de altitudes en el que se asienta el monte es muy pequeño, la cota máxima son los 
1.130 metros del Alto de la Cabeza y la mínima 1.017 metros, en el trazado del río. Como 
consecuencia de este escaso rango de altitudes la pendiente media del monte es inferior al 5%.  
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Máxima 1130 metros Mínima 1017 metros Media 1070 metros 
Pendiente 
Máxima 100% Mínima 4% Media 10% 
Superficie llana (<10%) 2348,59 ha Superficie pendiente suave (10-25%) 358,95 ha 
Superficie pendiente fuerte 
(25-50%) 
67,26 ha 
Superficie pendiente muy fuerte (>50%) 
6,92 ha 
Orientación 
Norte  Sur  Este  Oeste  Todos los vientos X 
Geología 
Roca madre 
Areniscas con granos de distinto tamaño y sedimentos sin consolidar de cuarcitas 
redondeadas y calizas de origen lagunar en la ladera nororiental. 
Pedregosidad superficial 
Nula  Escasa X Abundante  
Descripción La pedregosidad superficial se manifiesta sobre arrastres erosivos y en las zonas donde el 
suelo tiene una textura más arenosa. 
Suelos 
Tipo/s de suelo En las zonas más llanas y arenosas hay luvisoles. En laderas de escasa pendiente 
evoluciona a cambisol y en pendientes superiores a regosol. Las vaguadas y 
cañadas con mayor hidromorfía evolucionan a alisol 
Tabla 3.1.7.: Datos Físicos. 
3.1.2.2. GEOLOGÍA Y SUELOS 
Las litofacies sobre las que se asientan los suelos de Valonsadero, son: rocas sedimentarias, 
sedimentos sin consolidar de cuarcitas redondeadas y areniscas con granos de distintos 
tamaños, acompañadas de areniscas de naturaleza diferente.  
Las litofacies sobre las que se asientan los suelos de “Valonsadero” son rocas sedimentarias, 
areniscas con granos de distintos tamaños y sedimentos sin consolidar de cuarcitas 
redondeadas, en su mayoría, también acompañadas de arcillas de distinta naturaleza. En éstas 
se presenta una alternancia de arcillas grises, algunas veces rojas y areniscas blancas o 
amarillentas poco consolidadas. Son muy frecuentes en las areniscas y arcillas las costras 
ferruginosas. 
Los depósitos aluviales recientes están ligados a cursos fluviales permanentes o 
temporalmente secos, principalmente a los cursos del río Duero y Pedrajas. Las llanuras de 
inundación están cubiertas de arenas finas con alto contenido en limos y arcillas. El sustrato 
más profundo está constituido por gravas. 
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• Calizas de origen lagunar próximas al Duero (A), depositadas en lagunas y zonas 
pantanosas hace 135 millones de años. 
• Encima de las anteriores aparecen areniscas y arcillas arenosas de colores claros 
depositadas también en ambientes fluviales (B). 
• Calizas y margas fosilíferas del pico frentes pertenecen a un periodo más reciente (C).  
• Entre estas dos últimas series aparecen arenas blancas de transición al medio marino. 
La erosión fue desgastando las rocas más blandas dejando en relieve las duras 
areniscas que constituyen el peculiar paisaje de Valonsadero. 
• Graveras, denominadas terrazas antiguas (D), se formaron por depósitos detríticos 
procedentes de la sedimentación de ríos antecesores del Duero, más caudalosos. 
• Las aguas de los ríos Duero y Pedrajas también han modificado el relieve 
profundizando sus cauces y cubriendo los valles con materiales aluviales recientes, 
formando nuevas terrazas. 
Se distinguen tres tipos de areniscas: 
• MÁS MODERNAS: Son areniscas blancas, con poco contenido en hierro y poco 
consolidadas. 
• MÁS ANTIGUAS: Encontramos las típicas areniscas ocres, por el contenido en 
hidróxidos de hierro, de grano muy fino alternado con arcillas ocres y grises. Por 
último de mayor antigüedad, las areniscas ojo de perdiz, más consolidadas, de grano 
más grueso y coloraciones rojas y amarillas debido a los óxidos e hidróxidos de hierro. 
A continuación en la Figura 3.1.8 se muestra el esquema del corte geológico del Monte 
Valonsadero desde el Pico Frentes (SSO) hasta el río Duero (NNE):  
Las formaciones anteriormente comentadas son silíceas, constituyendo una excepción las 
calizas de origen lagunar que afloran en la vertiente nororiental de las laderas que vierten al 
Duero (Giner, 1.998). En la figura 3.1.9 se puede ubicar cada una de estas formaciones en el 
monte. 
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Figura 3.1.8. Corte Geológico.  
Fuente: MORENO GÓMEZ, M. E. 2005. Estudio para la ordenación pastoral del monte 
Valonsadero nº 179 del C. U. P. (Soria). Proyecto fin de carrera.  Universidad de Valladolid, 
Escuela de Ingenierías Agrarias. Soria. 
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En la imagen se detalla la ubicación de las distintas formaciones litológicas del monte, imagen 
obtenida a partir del mapa elaborado por M. Giner (1.998). 
SUELOS 
Los suelos del monte “Valonsadero” son en su mayoría evolucionados debido a las escasas 
pendientes, un sustrato sedimentario poco consolidado y un clima que, aunque frío y no 
demasiado húmedo, ha permitido la evolución de los suelos y la meteorización del sustrato. 
Aunque no existen fuertes pendientes, las ondulaciones del relieve, las zonas colinas y las 
amplias vegas y cañadas presentan distinta evolución (Giner, 1998).  
3.1.2.3. HIDROLOGÍA 
El monte “Valonsadero pertenece a la cuenca del Duero, río que discurre por el monte 
limitando por el Norte y el Este. 
Todos los barrancos y arroyos temporales presentes vierten al río Pedrajas que nace en la 
Sierra de Cabrejas y desemboca en el Duero, dentro del límite del monte, en el paraje 
denominado “Junta de los Ríos”. Estos arroyos recorren el monte con un cauce  de longitud 
total de 24,7 km. 
El río Pedrajas, de carácter temporal, presenta tres tramos bien diferenciados dentro de los 
límites de “Valonsadero”, con una longitud total de 12,7 km. El tramo alto, que discurre a lo 
largo de la “Vega de San Millán”, meandriforme y muy sinuoso, debido a que el río en tiempos 
antiguos no encontraba su paso hacia el Duero por la barrera que suponían los estratos 
inclinados de areniscas duras y compactas; a su paso por la zona recreativa de la “Casa del 
Guarda”, el cauce fue modificado. En el tramo medio, por el cual va a cruzar la senda 
proyectada por el Puente del Canto, el curso del río es prácticamente recto. El último tramo 
conduce al río hacia el Duero y discurre a lo largo de los depósitos aluviales de éste último, 
(GINER, 1.998). 
Las vegas y cañadas, especialmente la de San Millán, por las que discurre el agua de 
escorrentía y los arroyos temporales hacia el Pedrajas, se inundan anualmente durante el 
invierno. 
3.1.2.4.  CLIMA. 
La climatología correspondiente a la provincia de Soria, es de tipo continental, de inviernos 
largos de bajas temperaturas, y primaveras y otoños cortos en los que solo excepcionalmente se 
alcanzan las máximas absolutas. Las considerables oscilaciones térmicas se producen tanto entre 
diferentes estaciones como a lo largo de un mismo día. La pluviosidad no se distribuye 
homogéneamente sobre el territorio provincial, fluctuando entre los 1.000 mm. en la zona 
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nororiental, los 500 mm. en la Cuenca del Duero y los 200 mm. en la del Jalón. Los cielos 
provinciales están generalmente muy despejados y las nieblas son muy raras. Las heladas se 
distinguen por su intensidad y duración. 
 Variables meteorológicas. 
Factores Térmicos: Heladas. 
En ningún caso se han registrado heladas entre los meses de Junio y Septiembre, 
correspondiendo una mayor frecuencia a los meses de Enero y Febrero. 
Factores Térmicos: Insolación Media. 
Julio es el mes de máxima insolación media y Diciembre el mes de insolación media mínima. 
Factores Hídricos: Precipitaciones. 
Los meses más húmedos corresponden a Abril, Mayo, Octubre y Noviembre, siendo el más 
seco Julio. 
Factores mixtos: Nieve. 
Los meses con el mayor número de nevadas corresponde a los de Febrero, Diciembre y Enero. 
1.1.6.2.5. Otros factores: Niebla. 
Predomina su formación en los meses del Otoño e Invierno. 
3.1.2.5. VEGETACIÓN POTENCIAL 
Desde el punto de vista biogeográfico el ámbito de estudio se sitúa dentro de la región 
Mediterránea, en la provincia Castellano-Maestrazgo Manchega. Según la cartografía 
1:400.000 de las Series de vegetación de España de S. Rivas-Martínez, se reconocen en el área 
considerada las siguientes series de vegetación: 
• Serie supramediterránea carpetano- ibérico- silicícola de Quercus pyrenaica o roble 
melojo. Su nombre fitosociológico es Luzulo forsteri- Quercetum pyrenaicae sigmetum. Se 
asienta bajo climas con temperatura media anual oscilando entre los 8 y los 12 ºC, de 
ombroclima subhúmedo o húmedo. Ocupa territorios de vocación ganadera o forestal. Los 
principales bioindicadores de esta serie son: Quercus pyrenaica, Luzula forsteri, Viola riviana, 
Physospermum cornubiense y Adenocarpus hispanicus. 
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3.1.2.6. DESCRIPCIÓN DE HÁBITATS 
Según la información gráfica y documental proporcionada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, en el monte “Valonsadero” se encuentran siete tipos de Hábitats naturales 
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en la tabla 2.2.9. se desarrollan los 
principales características del hábitat que atraviesa la Senda Eco-forestal: 
Tabla 3.1.10.: Hábitats 
Nombre Descripción Sup. % ST Grado de protección Observaciones 
Luzulo forsteri-Quercetum 
pyrenaicae 
Rebollares supra- y 
mesomediterráneos 





Tipo de hábitat natural de 
interés comunitario cuya 
conservación requiere la 





A continuación se resumen las principales especies maderables y pascícolas presentes en el 
recorrido de la senda en el monte.  
Tabla 3.1.11.: Especies maderables 
Especie Nombre común 
Quercus pyrenaica Rebollo 
Quercus faginea Quejigo 
Quercus ilex Encina 
Populus x canadensis Chopo 
Populus nigra var. Lombarda Lombardo 
Fraxinus angustifolia Fresno 
Betula alba Abedul 
 
Tabla 3.1.12. Especies pascícolas 
Especie Nombre común 
Poa bulbosa - 
Cynosurus cristatus Cola de perro 
Phleum pratense Cola de topo 
Agrostis sp. Heno gris 
Trifolium repens Trébol blanco 
Dactylis glomerata Dactilo 
Bromus hordaceus - 
Avenula marginata - 
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El monte Valonsadero tiene como especie principal Quercus pyrenaica, destacando dos tipos 
de formaciones: las dehesas, con un importante tapiz herbáceo y una proporción de arbustivas 
espinosas superior que en otras zonas debido al pastoreo y la menor cobertura arbórea, y el 
bosque de rebollar propiamente dicho, con una cobertura del 70-80%, disminuyendo 
notablemente la presencia de estrato arbustivo y herbáceo. Y es precisamente por estos dos 
tipos de formaciones, por las que va a discurrir la senda  proyectada. 
En el estrato arbóreo el rebollo aparece acompañado por la encina (Quercus ilex), cuando las 
condiciones son límites en cuanto a humedad y temperaturas para el rebollo. 
En las vaguadas y zonas de humedad edáfica se pueden encontrar fresnos (Fraxinus 
angustifolia), saúcos (Sambucus nigra), arraclanes (Frangula alnus). 
Los quejigos (Quercus faginea) tienen escasa presencia en forma de masas puras pero su 
riqueza florística en el sotobosque es notable. 
También se localiza una masa artificial de Populus x canadensis de 23 ha y 62 años de edad 
junto al río Pedrajas. 
3.1.2.8. FAUNA 
Tabla 3.1.13. Especies reseñables 
Especie Nombre común Categoría Carácter 
Lutra lutra Nutria NT, Anell, IES-Anell Estante 
Genetta genetta Gineta LC, Ane V Estante 
Sus scrofa Jabalí LC Estante 
Cervus elaphus Ciervo VU De paso 
Capreolus capreolus Corzo LC Estante 
Rhinolophus 
Ferrumequinum 
Murciélago grande de 
herradura 
LC, Anell/Anel, IES-Anell De paso 
Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño de 
herradura 




LC, AnelV, IES-Anell De paso 
Myotis daubentoni Murciélago de ribera AnelV, IES-Anell De paso 
Pipistrellus pipistrellus 
Murciélago enano o 
común 
DD, AnelV, IES-Anell Estante 
Plecotus austriacus 
Murciélago orejudo gris u 
orejudo natural 
K, AnelV, IES-Anell Estante 
Martes foina Garduña LC Estante 
Strix aluco Cárabo común LC,IES-Anell Estival 
Asio flammeus Búho campestre NT, Anel, IES-Anell Estante 
Hieraetus pennatus Aguililla calzada LC, Anel, IES-Anell Estival 
Buteo buteo Busardo ratonero LC, IES-Anell Estante 
Sitta europaea Trepador azul LC, IES-Anell Estante 
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Aegithalos caudatus Mito LC, IES-Anell Estante 
Milvus migrans Milano negro NT, Anel, IES-Anell Estival 
Milvus milvus Milano real EN, Anel, IES-Anell Estante 
Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC, AnelV, IES-Anell Estante 
Hyla arbórea Ranita de San Antonio NT, AnelV, IES-Anell Estante 
Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional NT, Ane IV Estante 
Alytes obstetricans Sapo partero común NT, Ane IV Estante 
Rana perezi Rana común LC, AneV Estante 
Vipera latasti Víbora hocicuda NT Estante 
Mauremys leprosa Galápago leproso VU, Anell, AnelV Estante 
Salmo trutta Trucha común VU Estante 
Gobio gobio Gobio VU Estante 
Barbus bocagei Barbo común o ibérico LR, AneV Estante 
 
En la tabla 3.1.13., se destacan algunas de las especies faunísticas que ocupan Valonsadero. La 
información que en este punto se desarrolla se ha obtenido de los Atlas de Fauna (peces 
continentales, aves reproductoras, anfibios y reptiles, y mamíferos) del Ministerio de Medio 
Ambiente, y el Estudio de Flora y Fauna del Monte Valonsadero (Soria) (Mejide, 1998). 
Las especies cinegéticas como el corzo (Capreolus capreolus) o el jabalí (Sus scrofa), destacan 
por su abundancia, ya que Valonsadero está vedado de caza y hace las veces de reserva para 
estas especies. La nutria (Lutra lutra) y la gineta (Genetta genetta) se pueden ver en el Duero 
junto a la garduña (Martes foina). Entre las rapaces destacan por su valor las rapaces 
nocturnas, como el búho campestre (Asio flameus) o el cárabo (Strix aluco), la nocturna más 
característica de Valonsadero. A la llegada de la primavera dos especies de rapaces ocupan 
todo el monte, la más abundante es el milano negro (Milvus migrans) y el aguililla calzada 
(Hieraetus pennatus) que junto con el residente busardo ratonero (Buteo buteo) forman el trío 
de rapaces más comunes en Valonsadero. 
 Debido a la desaparición de los hábitats acuáticos el número de especies de anfibios se va 
reduciendo, destacando a la ranita de San Antonio (Hyla arborea), la rana común (Rana perezi) 
o el tritón jaspeado (Triturus marmoratus). 
3.1.2.7. HONGOS 
En la relación de especies realizada en la Tabla 7.7.1., se han numerado todas las especies 
susceptibles de aprovechamiento micológico. La información ha sido facilitada por el 
Departamento de Investigación Forestal y Experiencias Forestales de Valonsadero. 
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Tabla 3.1.14. Hongos de interés. 
Especie Nombre común Carácter 
Agaricus campestre Champiñón de prado Comestible 
Amanita caesarea Oronja Comestible 
Boletus aereus Boleto negro Comestible 
Boletus aestivalis Boleto reticulado Comestible 
Boletus edulis Boleto comestible Comestible 
Boletus pinophilus Hongo de pino o calabaza Comestible 
Cantharellus cibarius Rebozuelo Comestible 
Higrophorus marzolus  Seta de marzo Comestible 
Lactarius deliciosus Níscalo Comestible 
Lepista nuda Cabo azul Comestible 
Macrolepiota procera Parasol Comestible 
Marasmius oreades Senderuelas Comestible 
Morcheta esculenta Colmenilla Comestible 
Pleurotus eryngii Seta de cardo Comestible 
Tricholoma portentosum Capuchina Comestible 
 
3.1.2.8. ENFERMEDADES Y DAÑOS ABIÓTICOS 
El Departamento de Plagas del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Soria afirma que, en los últimos diez años no se han registrado 
ataques de ningún tipo de plaga ni han sido necesarios tratamientos preventivos. 
3.2. ANTECEDENTES DEL CAMINO ACTUAL. 
Tres años atrás (2009) se realizaron arreglos en las cunetas y una nueva acequia en el tramo 
final del camino llegando a Cañada Honda debido al deterioro causado por las precipitaciones 
y el paso de vehículos. Anteriormente, se han ido realizando labores de mantenimiento que no 
han sido suficientes para evitar la aparición de nuevos baches, charcos o sitios por los que no 
se puede ni utilizar el camino y los vehículos los esquivan pasando por la pradera. 
Actualmente, este problema sigue presente en muchos tramos del camino y necesita otra 
reconstrucción o modificaciones del trazado del mismo según en qué tramos. 
Esta mejora es necesaria debido a la necesidad de acceso de los ganaderos, personal forestal, 
peatones y deportistas, así como por el intenso tráfico por el camino durante los días de 
celebración de las Fiestas de San Juan en el monte. 
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4. SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL CAMINO EN USO 
4.1. LOCALIZACIÓN ,  ACCESOS Y COMUNICACIONES.  
El monte Valonsadero tiene seis accesos principales. La carretera Nacional de Soria a Burgos nº 
234, que atraviesa el monte entre los puntos kilométricos 355 a 360,4. Además es cruzado por 
una pista asfaltada, que sale de la N-234 en el kilómetro 357,3 para dirigirse a la “Casa del 
Guarda”, pasando por “Cañada Honda” al restaurante y de allí vuelve a conectar con la 
caretera Nacional en el kilómetro 359,3. El carril bici que une el monte con el núcleo urbano de 
Soria se adentra por el monte a través del Pinarcillo y llega hasta el Centro de Interpretación. 
Otro desvío desde la N-234 a la altura de la empresa “Tableros Losan” nos adentra hasta el 
monte por el “Camino de la Verguilla”, hasta el repetidor de RTVE, ubicado ya dentro de la 
zona de estudio del presente Proyecto, siendo el punto de inicio del camino o senda. Por el 
extremo Oeste se puede acceder al monte por el camino de Pedrajas, acondicionado en 1.997 
el tramo comprendido entre “Cañada Honda” y el “Barrio de Pedrajas”, para facilitar el tránsito 
de vehículos los días de celebración de las Fiestas de San Juan. En su límite Norte, el camino de 
la “Presa de Buitrago” accede hasta las “Pasaderas del Coldillo”, acondicionado en 1.999, es 
uno de los caminos más transitados. El último de los accesos es el camino de”La Junta de los 
Ríos”, una pista forestal asfaltada en 2.001 que une la potabilizadora de aguas de Soria y la N-
111 (Soria – Logroño) con esta área recreativa. 
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 Figura 4.1.1. Croquis  de localización y situación .  
La línea de color negro corresponde con el camino actual en uso y  la de color rojo con  la 
senda proyectada. 
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4.2. ESTADO ACTUAL DEL CAMINO EN USO. 
A continuación podemos ver en las fotografías, zonas por las cuales pasa la Senda Eco-forestal 
proyectada actual a Cañada Honda y por las que circulan vehículos de ganaderos, guardas y 
particulares los días de celebración de las Fiestas de San Juan en monte: 
 
Fotografía 4.2.1: Estado del camino que se utiliza en la actualidad. 
 
Fotografía 4.2.2: Estado del camino que se utiliza en la actualidad. 
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Fotografía 4.2.3: Estado del camino que se utiliza en la actualidad. 
 
 
Fotografía 4.2.4: Estado del camino que se utiliza en la actualidad. 
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Fotografía 4.2.5: Estado del camino que se utiliza en la actualidad. 
 
 
Fotografía 4.2.6: Estado del camino que se utiliza en la actualidad. 
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Fotografía 4.2.7: Estado del camino que se utiliza en la actualidad. 
 
Como se puede observar, en las fotografías, el mal estado del camino hace que los vehículos 
circulen por fuera del mismo provocando un gran impacto sobre las praderas. 
El acondicionamiento y mejora de este camino en parte de su recorrido y reconstrucción de 
otros caminos para evitar el actual paso por determinadas zonas que están muy deterioradas, 
contribuirá a mejorar el desarrollo de esta variedad de actividades demandadas por la 
sociedad. Así como a proteger y conservar bienes naturales del monte como lo son estas 
praderas, y bienes de interés cultural como las pinturas rupestres (ya que el actual camino 
pasa demasiado cerca de alguna de ellas). 
5. CONDICIONANTES DEL DISEÑO. 
Con el objetivo de integrar la infraestructura en el medio de manera que no suponga una 
alteración o perjuicio para el uso actual y el entorno que lo rodea, se han considerado a 
efectos de cálculo y diseño una serie de condicionantes que se especifican y detallan a 
continuación. 
5.1. CONDICIONANTES DEBIDOS AL USO. 
• La circulación por el camino la mayor parte del año está protagonizada por vehículos 
ligeros; los ganaderos, Guardas Forestales, personal del ayuntamiento para ciertas 
labores de mantenimiento y mejora y personal dedicado al estudio del monte. El 
tránsito de vehículos pesados se puede decir que es prácticamente inexistente. 
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• A lo largo de todo el recorrido de este camino podremos encontrar ganado suelto, 
pastando por este monte adehesado. 
• El camino atraviesa toda una zona forestal, por lo que también circulará la maquinaria 
necesaria para el mantenimiento de dicha zona, y en caso de incendio, para la 
extinción del mismo. Según se ha consultado al Servicio Territorial de Medio Ambiente 
en Soria (perteneciente a la Junta de Castilla y León), los vehículos tipo de extinción de 
los que se dispone, limitan la pendiente en el diseño de la Senda Eco-forestal a un 
máximo del 8% y los vehículos tipo de labores forestales hasta un 12 %. 
• A lo largo de todo el año la senda será de carácter peatonal y recreativo, orientada a la 
práctica de deportes como senderismo, atletismo, ciclismo y uso ecuestre. A través de 
esta vía se proporcionará la posibilidad de disfrutar del paisaje natural y tradicional del 
monte siendo un atractivo más del turismo rural mediante el paseo y contemplación 
sirviendo de herramienta de aprendizaje de los valores ambientales y culturales del 
monte Valonsadero. 
• Cuatro días al año, con motivo de la celebración de festejos de las Fiestas de San Juan 
en el monte, a pesar de la prohibición de circulación de vehículos a motor;  se produce 
un tráfico masivo de todoterrenos, turismos, motos y quads por el camino para llegar a 
Cañada Honda, que es el lugar donde se celebran estos eventos. 
5.2. CONDICIONANTES DEL MEDIO. 
5.2.1. CONDICIONANTES DEBIDOS AL CLIMA. 
En ningún caso se han registrado heladas entre los meses de Junio y Septiembre, 
correspondiendo una mayor frecuencia a los meses de Enero y Febrero. Lo que significa que se 
producen heladas 8 meses del año. Esto implica que la pendiente no sea muy elevada debido 
al problema que supondría con estas heladas, aunque en el periodo de mayor tráfico en Junio 
no tendríamos este problema. 
5.2.2. CONDICIONANTES DEBIDOS A LA  INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE. 
La Senda Eco-forestal deberá cruzar el río Pedrajas, lo que obliga a utilizar el puente existente 
para este fin que se utiliza en la actualidad, el “Puente del Canto”. 
5.2.3. CONDICIONANTES DEBIDOS A LA GEOMORFOLOGÍA Y 
GEOTECNIA DEL LUGAR. 
Se trata de una zona de entorno geológico muy peculiar y representativo de la Cordillera 
Ibérica que está declarada Lugar de Interés Geológico, figurando en el inventario de recursos 
elaborado por la Diputación Provincial de Soria, dentro del Patrimonio Geológico. 
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Se ha adaptado el camino a la orografía existente minimizando al máximo posible los 
movimientos de tierras que impliquen la destrucción de rocas areniscas características de la 
geología y relieve de este entorno. 
5.2.4. CONDICIONANTES CULTURALES. 
El camino atravesaba y la senda atravesará la zona del monte declarada Bien de Interés 
Cultural mediante el Decreto 143/94 de junio, dentro de la categoría de Zona Arqueológica. La 
normativa que rige esta figura de protección son las Leyes 12/2002 de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León y 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Tienen la consideración de Área de 
Protección Arqueológica Integral, a efectos de lo previsto en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Soria, los terrenos del monte “Valonsadero” comprendidos en ciertos supuestos, de 
los cuales, afectarán al presente proyecto los siguientes: 
- Los abrigos que cobijen pinturas rupestres, así como el área circundante comprendida 
dentro de un perímetro de 25 metros alrededor de cada uno de ellos. 
- El “Puente del Canto” y el área específica entorno al mismo. 
Debido a que la Senda Eco-forestal será utilizada por vehículos a motor que podrían dañar los 
abrigos rupestres se alejará el trazado de los mismos para preservar este bien. 
5.3. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES. 
• En 2005, el monte fue declarado Zona Natural de Esparcimiento, figura de protección 
al amparo de la Ley de Espacios Naturales que trata de poner en valor un “área de ambiente 
natural de fácil acceso desde varios núcleos urbanos con la finalidad de proporcionar a su 
población lugares de descanso, recreo y esparcimiento de un modo compatible con la 
conservación de la naturaleza y ser un elemento disuasorio que evite la gran afluencia de 
visitantes a espacios naturales más frágiles”, según refleja el Boletín Oficial de Castilla y León 
en agosto de 2005 al hacer pública la declaración del espacio.  
• La senda atravesará comunidades vegetales de la Directiva Hábitats:  Luzulo forsteri-
quercetum pyrenaicae.   
• Se pretende recuperar y restaurar las praderas degradadas por el paso descontrolado 
de vehículos por caminos deteriorados que obligan a salirse de los mismos ensanchándolos o 
creando caminos nuevos provocando la destrucción y desestructuración de los suelos de las 
zonas de pastizal. 
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6. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
6.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
Se han considerado 7 alternativas, las cuales se diferencian básicamente en el trazado. Todas 
ellas tienen el punto de inicio en la Antena de RTVE, al cual se accede por el Camino de La 
Verguilla desde la N-234 a la altura de Tableros Losan, o por varios caminos que llegan desde el 
Barrio de Las Casas. Y todas ellas tienen su punto final en Cañada Honda. El hecho de que la 
Senda Eco-forestal tenga que cruzar el río Pedrajas, hace que todas las alternativas pasen 
también por el “Puente del Canto”. A continuación, se puede observar en el mapa el trazado 
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Mapa 6.1.1. Identificación de las Alternativas del trazado. 
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Mapa 6.1.2. Situación de las Alternativas de trazad o y puntos de interés por los que 
pasan. 
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En el mapa se pueden ver las diferentes opciones de trazado que se han tenido en cuenta, así 
como puntos de interés por los que podrían pasar para darle una caracterización divulgativa a 
la senda. 
 
Alternativa 1: Trazado del camino actual utilizado 
Sigue el trazado que se utiliza actualmente y del cual se ha descrito su estado actual en el 
apartado 4.2. ESTADO ACTUAL DEL CAMINO EN USO Se corresponde con la línea azul en el 
mapa de la página anterior. En este mapa se puede observar que pasa por la Vega del Cubillo 
antes de llegar al “Puente del Canto” por el que cruza y gira a la izquierda pasando al lado de 
Cañijerna para llegar a Cañada Honda dejando a su paso muy cerca varios abrigos rupestres. 
Alternativa 2:  
Se seguiría el trazado del “Camino de Los Arrieros”, desde la “Antena de RTVE” hasta el cruce 
con el “Camino de la Media Legua”, el cual seguiremos hasta llegar a “La Gravera”. Desde aquí 
el trazado continua por un antiguo camino abandonado y en desuso, muy deteriorado, que era 
utilizado antiguamente por carretas arrastradas por caballos de los ganaderos y que atraviesa 
una zona de Quercus pyrenaica muy deteriorada por la fuerte presión ganadera de “Majada 
Grande”. Y por él, llegaríamos; dejando muy cerca del camino la “Fuente del Oro”; hasta el 
“Puente del Canto”. Desde el “Puente del Canto” tenemos que continuar por otro antiguo 
camino que sube desde aquí, a la “Casa de La Ciudad”, también bastante deteriorado por el 
desuso. Y desde este punto, llegaríamos a “Cañada Honda”, siguiendo un tramo de la actual 
senda de pequeño recorrido PRCSO-59. Siendo el tramo final el que se encuentra en mejor 
estado de conservación (debido a las mejoras realizadas en 2009), desde un cruce de esta 
senda con el de la senda PRCSO-61 cerca del “Peñón del Majuelo”, hasta el punto final de la 
Senda Eco-forestal proyectada en “Cañada Honda”.  
Alternativa 2.1: 
Seguiríamos exactamente el mismo trazado que en la Alternativa 2, pero con una sola 
modificación en la Casa de La Ciudad, la cual pasaríamos por su parte trasera, rodeándola en 
lugar de realizando curvas por delante. 
Alternativa 3: Pasando por la Cañada de Barbarita 
Se ha estudiado el caso de realizar el mismo trazado que en la alternativa 2 hasta el Puente del 
Canto, pero desde aquí, pasar el trazado de la senda atravesando las cabañas de “Cañijerna” y 
la Cañada de Barbarita, hasta seguir de nuevo el trazado de la alternativa 2 al llegar a la senda 
PRCSO-59.  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
 
DOC.Nº 1. MEMORIA  Pág. 38 
 
Alternativa 4: Puente 
Se ha estudiado la posibilidad de construir un puente desde el punto kilométrico 2.330 al 2.830 
de lo que sería la Alternativa 2. Para evitar el desnivel que existe entre estos dos puntos. A 
continuación vemos un croquis del perfil longitudinal de ese tramo y el puente (color azul): 
 
Figura 6.1.3. Croquis de perfil longitudinal y puen te de la Alternativa 4. 
6.2. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
Alternativa 1: 
Según las restricciones impuestas por los condicionantes, el trazado en planta del camino 
actual o Alternativa 1, presenta la siguiente problemática: 
• Tiene problemas de encharcamiento serios y formación de charcos en su tramo de La 
Vega del Cubillo, pasando por Cañijerna. Lo que hace inutilizable el camino en 
numerosas ocasiones obligando a los vehículos a salirse del mismo y formar nuevos 
caminos de forma descontrolada, lo que conlleva una desestructuración del suelo y la 
destrucción de los pastos. 
• Siguiendo el recorrido, el camino pasa muy cerca de pinturas rupestres, y tienen la 
consideración de Área de Protección Arqueológica Integral los abrigos que cobijen 
pinturas rupestres, así como el área circundante comprendida dentro de un perímetro 
de 25 metros alrededor de cada uno de ellos; por lo que se ha decidido alejar el paso 
de vehículos a motor por esta área debido a que se podría perjudicar este Bien de 
Interés Cultural. 
• Y por último, vuelve a aparecer el problema del encharcamiento en suelos más 
arcillosos en los que los vehículos patinan al subir este penúltimo tramo con pendiente 
y en esta zona las rodaduras formadas por los vehículos (sobre todo por todoterrenos) 
son tan profundas (debido también a que la escorrentía es mayor en estos surcos) que 
de nuevo hacen inutilizable el camino y obligan a los vehículos a salirse del mismo. 
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Alternativa 2: 
• Evitaríamos el impacto que se está produciendo en estas praderas de La Vega del 
Cubillo y desde el Puente del Canto hasta Cañada Honda y así recuperar también zonas 
de pastizal que están muy deterioradas por la salida de los vehículos de la vía 
(sirviendo así de elemento disuasorio de espacios más frágiles del monte). Con este 
trazado, se evitarían todos los problemas que supone el trazado de la alternativa 1: 
encharcamiento, destrucción de praderas y estructura del suelo y paso cercano de 
vehículos a motor por los abrigos rupestres. 
• Esta Alternativa pondría en valor dos zonas que son menos conocidas en el monte y 
tienen un gran valor histórico y cultural en el mismo: “La Fuente del Oro” y “La Casa de 
La Ciudad”. Además de pasar muy cerca de “Cañijerna”. Este hecho, hace que esta 
alternativa, siga un trazado que representaría la historia del lugar y reflejaría su pasado 
forestal, ganadero y cultural de forma muy completa. Y además se evita la afluencia a 
lugares más frágiles del monte como son los pastizales de la alternativa 1 y los abrigos 
rupestres. 
• Esta opción presentaría un problema en cuanto a la pendiente, que es muy superior a 
la máxima que me imponen los condicionantes debidos al uso del camino en la 
utilización del mismo por vehículos de extinción. Lo que supondrá un importante 
volumen de movimiento de tierras conseguir la pendiente necesaria para que se pueda 
utilizar por estos vehículos. 
• En este recorrido, se atravesarán comunidades vegetales de la Directiva Hábitats: 
 Luzulo forsteri-quercetum pyrenaicae, pero no se destruiría este hábitat al estar 
apoyado el trazado en un camino ya existente. Sólo habría un tramo en el que habrá 
que apear pies de Quercus pyrenaica, pero se corresponde con una zona con un 
elevado número de pies secos o puntisecos, en estado muy deteriorado, debido a la 
fuerte presión ganadera de “Majada Grande”. 
Alternativa 2.1. 
El tramo que diferencia a esta alternativa de la alternativa 2, (línea naranja de los mapas del 
apartado 6.1.IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. de esta Memoria) atravesaría una zona 
de areniscas en las que afloran los relieves en cuesta característicos de la geología de la zona y 
habría que picarlos si se escogiera esta opción. 
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Fotografía 6.2.1. Relieves en cuesta en el trazado de la Alternativa 2.1. 
Alternativas 3, 5 y 6: 
En estas alternativas se ha estudiado su trazado con el fin de reducir la pendiente, que es 
menor que en otras alternativas estudiadas, ya que los vehículos tipo utilizados por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Soria en la extinción de incendios limitan el diseño del 
camino a una pendiente máxima del 8%.  
• Tenemos problemas con la estrechez de algunas zonas entre rocas areniscas 
pertenecientes al Cretácico Inferior que tendrían que ser destruidas para pasar el 
camino por estos trazados y se cumplieran los condicionantes debidos al uso del punto 
5.1 los cuales requerirían una anchura mayor. Y según los condicionantes geológicos 
mencionados en el apartado 5.2.3 nos encontrarnos en un entorno geológico muy 
peculiar y representativo de la Cordillera Ibérica, por lo que debemos preservar estas 
formaciones geológicas. 
• Con estos trazados no pasaríamos por la “Casa de La Ciudad”, por lo que el visitante se 
perdería la visión de las costumbres forestales del monte que aporta este lugar. 
 
Fotografía 6.2.2: Zonas de estrechamiento en la Alt ernativa 3. 
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En la foto de la izquierda podemos observar el afloramiento de estratos inclinados de arenisca 
que forman relieves en cuesta. 
 
Alternativa 4: 
• La construcción de un puente supondría un gran impacto visual, lo que no es 
compatible con una Zona Natural de Esparcimiento que se encuentra al amparo de la 
Ley de Espacios Naturales. 
• Se evitarían los movimientos de tierras necesarios en la Alternativa 2. 
• Resulta una opción muy cara (como cifra estimada a la baja, unos 1.500.000 €) 
 
6.3. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA A 
DESARROLLAR. 
Alternativas 3, 5 y 6 
Debido a los condicionantes que nos impone la geomorfología de la zona y por tratarse de un 
Espacio Natural Protegido, se priorizará la opción de realizar la senda utilizando el trazado de 
caminos ya existentes en el monte. Por ello se descartarían las Alternativas 3, 5 y 6, las cuales 
resultan demasiado estrechas para el paso de los vehículos que se prevé que utilizarían la 
Senda Eco-forestal que se proyecta en este documento. Esto supone la destrucción de 
areniscas pertenecientes al Cretácico Inferior y tendría que picarse demasiada roca arenisca 
para que pasara el camino y por encontrarnos en una zona entorno geológico muy peculiar y 
representativo de la Cordillera Ibérica que está declarada Lugar de Interés Geológico, 
figurando en el inventario de recursos elaborado por la Diputación Provincial de Soria, dentro 
del Patrimonio Geológico, se ha estimado oportuno preservar esta formación geológica de 
relieve en cuesta que aparece en este tramo. Además este problema de las rocas areniscas no 
existe en la 2ª alternativa propuesta, a pesar del movimiento de tierras que conlleva con lo 
que provocaríamos un menor impacto en el medio. 
Alternativa 1 
La Alternativa 1 sí es un camino existente, pero debido a que se alejará el trazado de las 
pinturas rupestres, porque por la senda podrán circular vehículos a motor y podrían deteriorar 
este Bien de Interés Cultural quedaría descartada la Alternativa 1 ya que pasa a menos de 25 m 
de algunos de los abrigos. Se pretende recuperar los pastizales de la “Vega del Cubillo”, así 
como los que existen desde el “Puente del Canto” hasta “Cañada Honda”, por ello se evitará el 
paso de vehículos por este trazado que se correspondería con la Alternativa 1. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
 
DOC.Nº 1. MEMORIA  Pág. 42 
 
Alternativa 2.1 
La Alternativa 2.1 al ser prácticamente igual que la 2, tiene todas sus ventajas y además se 
reduciría la pendiente con un menor movimiento de tierras, pero este movimiento de tierras 
supone la destrucción de rocas areniscas que afloran en el lado Noreste de la loma en la que se 
encuentra la “Casa de La Ciudad”, destruyendo así la parte escarpada del relieve en cuesta tan 
característico de la geología de Valonsadero y que es uno de los motivos por los que es Lugar 
de Interés Geológico este monte, como se cita en los condicionantes del diseño de la Senda 
Eco-forestal. 
Alternativa 4 
La Alternativa 4, realizar un puente para salvar los dos grandes desniveles que existen en la 
Alternativa 2 y así evitar el importante volumen de tierras que supone, supone un gasto, como 
cifra estimativa de unos 1.500.000 €. Es decir, es mucho más caro que cualquier otra 
alternativa a desarrollar de las que se han estudiado. 
ALTERNATIVA SELECCIONADA: ALTERNATIVA 2 
La Alternativa a desarrollar será la alternativa 2, ya que se evitan los problemas de 
encharcamiento, paso cercano a las pinturas rupestres de los vehículos y se producirá un 
menor impacto en el medio siguiendo el trazado de un camino que ya existe en el monte.  
Esta Alternativa pondrá en valor zonas que son menos conocidas en el monte y tienen un gran 
valor histórico y cultural en el mismo: “La Fuente del Oro” y “La Casa de La Ciudad”. Además 
de pasar muy cerca de “Cañijerna” después de atravesar el “Puente del Canto”. Este hecho, 
hace que esta alternativa, siga un trazado que representaría la historia del lugar y reflejaría su 
pasado forestal, ganadero y cultural de forma muy completa. También sería una alternativa 
representativa de la vegetación de Valonsadero: dehesas, pastizales y rebollares. Y además se 
evita la afluencia a lugares más frágiles del monte como son los pastizales de la alternativa 1 y 
los abrigos rupestres. Por esto, este recorrido es adecuado para poner en valor ciertos 
aspectos del monte en dos Áreas de descanso o divulgativas ubicadas en el entorno de la 
“Fuente del Oro” y “La Casa de la Ciudad”, dando a conocer el monte a los visitantes. 
Con esta elección se tratará de mejorar el camino existente en este trazado, realizando algunas 
modificaciones y obras necesarias para su mejor circulación y para dar cabida a todos los 
usuarios del mismo. 
7. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
Para el cálculo o dimensionado de las infraestructuras se requiere conocer ciertos datos. En los 
apartados que se presentan a continuación, se presentan los diferentes parámetros calculados 
o supuestos considerados para el diseño de la infraestructura. 
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7.1. TRÁFICO 
El conocimiento del tráfico es uno de los factores más determinante en el diseño del firme. 
Propiamente, es el tráfico pesado, el de elevada carga por eje, el que causa el deterioro del 
firme. En esta vía la circulación de vehículos a motor está prohibida; y restringida su utilización 
a aquellos usuarios autorizados previamente por el Ayuntamiento de Soria. La mayor parte del 
tránsito de usuarios autorizados está formado por vehículos ligeros y ocasionalmente se 
encontrará maquinaria forestal realizando operaciones de limpieza, aclareos, resalveos o 
aprovechamientos de leñas. En el caso de esta senda la estimación de la intensidad media 
diaria de vehículos pesados (IMDp) es inferior a 1 vehículo pesado al día o se puede decir que 
prácticamente nula.  
Además del tráfico de vehículos pesados, casi nulo en nuestro caso, se debe tener en cuenta el 
uso de la senda orientado a la práctica del deporte (senderismo, atletismo, ciclismo y uso 
ecuestre) y el turismo rural. Éste será el uso principal de la senda a lo largo de todo el año, así 
como el paso de los vehículos de los ganaderos y de los Guardas del monte. 
Cuatro días al año el camino será utilizado por numerosos vehículos para acceder a Cañada 
Honda con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan (turismos, todoterrenos, motos, 
motocicletas, quads). Estos cuatro días también utilizarán este camino caballistas. 
El camino atraviesa toda una zona forestal, por lo que también circulará la maquinaria 
necesaria para el mantenimiento de dicha zona, y en caso de incendio, para la extinción del 
mismo. Se trata, según se ha consultado al Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria 
(perteneciente a la Junta de Castilla y León), de vehículos tipo de extinción que limitan la 
pendiente en el diseño de la Senda Eco-forestal a un máximo del 8% y los vehículos tipo de 
labores forestales hasta un 12 %. 
7.2. GEOMETRÍA 
Para el diseño del trazado del camino se han considerado los siguientes valores: 
-Pendiente: Esta pendiente es la que impone el uso de la Senda Eco-forestal por parte de los 
vehículos tipo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria utilizados en extinción de 
incendios que limitarán la pendiente de diseño de la Senda Eco-forestal a un 8%. Se ha 
estudiado la posibilidad de aumentar esta pendiente para disminuir el volumen de movimiento 
de tierras en algunos tramos, pero no se ha considerado conveniente debido a las frecuentes 
heladas que se producen en Soria y los problemas que presentarían pendientes mayores para 
vehículos pesados que lo podrían utilizar en estas épocas del año. Escoger una pendiente 
inferior al 8% supondría más movimiento de tierras, pero considerando que la mayor 
frecuencia de incendios no coincide con los meses en los que se producen las heladas no será 
necesaria una menor pendiente. 
 Pendiente longitudinal máxima= 8% 
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-Ancho: El ancho de diseño de la Senda Eco-forestal se corresponde con el ancho del camino 
actual en el que se apoyará el trazado de la misma. Este ancho es suficiente para el uso de la 
Senda Eco-forestal, en la que el cruce de vehículos pesados será excepcional, y si se produjera, 
el ancho es suficiente para este fin. 
 Ancho= 5 m 
-Espesor del firme: este espesor ha sido elegido por los motivos que se explican a continuación 
en el apartado 7.6. FIRME, de la presente Memoria. 
 Espesor del firme= 25 cm 
 Bombeo=1% a cada lado 
-Taludes: Serán iguales en los desmontes que en los terraplenes. 
 Taludes= 3H: 2V 
-Cunetas: Serán triangulares y de las mismas dimensiones en todo el camino y no habrá 
cunetas en la zona de terraplén. 
 Cunetas= 0,5H: 0,5V 
-Acuerdos verticales: Estos valores han sido seleccionados en función de la Tabla 5.1. de la 
Norma de Trazado 3.1.-IC en valores mínimos. 
 Acuerdos verticales: Kv=400 m (mín. convexos) y Kv= 350 m (mín. cóncavos) 
7.3. TRAZADO. 
Según se ha explicado en el apartado 6.3 ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA A 
DESARROLLAR. de la presente Memoria, ciertos condicionantes del uso nos obligan a diseñar el 
camino con una pendiente del 8% máxima, a apoyarnos al realizar el trazado de la Senda Eco-
forestal en  trazados de caminos existentes, por ello este diseño, se ha realizado con 
alineaciones rectas recogiendo los puntos in situ para adaptarnos a este relieve, evitando la 
destrucción de formaciones geológicas, evitando cortar árboles grandes y de valor ambiental y 
teniendo en cuenta la situación de edificaciones existentes. Se han realizado varias curvas 
utilizando las alineaciones de los puntos, unas siguen el trazado del camino existente y otras 
para ajustarnos a la pendiente máxima de diseño que nos imponen los condicionantes del uso 
y para ajustarnos a las limitaciones del terreno y vegetación en algunos casos si existían robles 
o encinas de grandes dimensiones que hay que preservar; así como para hacer que el camino 
pase por el “Puente del Canto”, ya que hay que cruzar el río Pedrajas.  
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Radio mínimo: 
Estas curvas tienen un RADIO MÍNIMO= 18 m., el cual resulta suficiente para que giren todos 
los vehículos usuarios de esta vía. Debido a que no es necesaria una velocidad base de diseño, 
ya que por la senda la mayor parte del año circularán pocos vehículos, el radio escogido es el 
que me imponen los vehículos tipo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 
utilizados en extinción de incendios que limitarán el radio  de diseño de la Senda Eco-forestal a 
18 m, radio necesario para que estos vehículos tipo puedan tomar las curvas. 
En el Anejo nº 3. Trazado., de la presente Memoria se definen las coordenadas de los puntos y 
los radios de cada curva, con sus puntos kilométricos, del trazado de la Senda Eco-forestal a 
construir. 
El trazado del camino puede verse en el siguiente mapa: 
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Mapa 7.3.1. Trazado de Senda Eco-forestal. 
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7.4. CAUDALES DE APORTACIÓN. 
El cálculo y dimensionado de las obras de drenaje, para conocer el caudal que se pretende 
evacuar, ha sido realizado mediante el Método Racional de Témez 1978, y la Fórmula de 
Manning, Norma 3.2-IC. 
Sólo se ha considerado necesario el cálculo de los caudales de aportación en la zona de más 
pendiente del camino, desde La Gravera al Puente del Canto y desde el Puente del Canto, a la 
Casa de La Ciudad, estos dos tramos se corresponden con las zonas de terraplén y desmonte 
respectivamente. En estos tramos se han calculado los caudales de aportación y se han 
dimensionado los dos caños que han sido necesarios (uno para cada cuenca de cada zona). 
 En el resto de la senda, la pendiente es muy escasa en todo el terreno y el aporte de caudal 
será evacuado por las cunetas sin problemas, no siendo necesaria la construcción de ningún 
caño. 
A continuación se muestran estos cálculos en la Tabla 7.4.1. 



















OF 1 0,18700 0,191 2 0,400 0,256 2,037 2,098 
OF 2 1,61865 1,652 2 1,000 2,945 3,750 3,863 
Tabla 7.4.1. Caudales de aportación, dimensionado y  caudal de evacuación de los caños. 
Para más información, véase el Anejo nº 5. Drenaje, del presente proyecto donde se presenta 
toda la información detallada al respecto. 
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Mapa 7.4.2. Superficies de las cuencas  
 
El caño de 40 cm de diámetro estará ubicado en el punto kilométrico 2.952 y el caño de 100 
cm de diámetro en el 3.285 
7.5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
Examinada la zona se ha observado que la orografía del terreno, la edificación de la “Casa de 
La Ciudad”, las afloraciones de areniscas y la pendiente de diseño de esta Senda Eco-forestal, 
obligan al trazado de este camino a seguir este recorrido y realizar los siguientes volúmenes de 
movimiento de tierras en las zonas de mayor pendiente. 
El hecho de que esta Senda Eco-forestal quiera ofrecer múltiples usos, que condicionan la 
pendiente, el ancho del camino, tipo de firme,…justifica el hecho de realizar este volumen de 
tierras, en beneficio de conservar, proteger, y disuadir el tráfico por  otras zonas más frágiles, 
las cuales tienen un gran valor medio ambiental, cultural, histórico y geológico;  siendo una vía 
elemental que constituiría la arteria principal de comunicación de Valonsadero.  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
 
DOC.Nº 1. MEMORIA  Pág. 48 
 
Para la elaboración de las mediciones de cubicación del movimiento de tierras se ha empleado 
el programa Istram 9.34, en el que previamente se ha diseñado el trazado, planta, perfil 
longitudinal y secciones transversales. 
A continuación se presenta una tabla resumen de los volúmenes de movimiento de tierras en 
la construcción de la senda eco-forestal, y en el Anejo 5.Movimiento de tierras se puede 





Este volumen de movimiento de tierras se justifica por el hecho de que se ha querido suavizar 
la pendiente no superando el 8% ya que en algún momento será necesaria la circulación de 
vehículos pesados y con fuertes pendientes no podrían hacer un uso adecuado del camino. 
7.6. FIRME 
Se ha optado por un firme de zahorra artificial de 5 metros de ancho con un bombeo del 1% a 
cada lado y de 25 cm de espesor.  
El material seleccionado son las zahorras artificiales debido a que este material está disponible 
en la zona a una distancia de menos de 5 Km en la Cantera de Dombellas, y resulta más 
económico debido a que se reducen los costes de transporte y extracción, además de ser el 
más fácil de reponer en las labores de conservación del camino posteriores. Es el material 
utilizado en el resto de caminos del monte Valonsadero, por lo que así se sigue la misma 
estética de la zona. 
Según la Tabla 5 de la Norma 6.1- IC, los espesores mínimo y máximo en las secciones de 
firmes para este material, son de 15 y 30 cm respectivamente. Se ha decidido que el espesor 
sea de 25 cm ya que un espesor mayor de 25 cm no sería necesario para el uso de este camino, 
y menor de 25 cm, supondría realizar un mantenimiento del camino en un periodo de tiempo 
menor; y debido a  que se trata de un material disponible, cercano y económico, se reducirían 
los costes de mantenimiento de reposiciones de zahorras posteriores al aumentar la 
durabilidad del mismo. 
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8. PLAN DE EJECUCIÓN. 
RESUMEN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (Veáse con más detalle en Anejo 6. Plan de Obra): 
• TRABAJOS PREVIOS (previo inicio de la ejecución de la obra): replanteo del trazado del 
camino, marcación de árboles a talar e instalación de señales de advertencia de obras. 
• RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL: 
• DESMONTE Y REFINO DE TALUD 
• TRANSPORTE DE TIERRAS 
• EJECUCIÓN DEL RELLENO 
• TERRAPLENADO Y RELLENOS 
• COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASO 
• PASOS CANADIENSES: existen varios en la actualidad en el recorrido del trazado de la 
senda (desde la “Casa de La Ciudad” hasta “Cañada Honda”). Se mantendrán los pasos 
canadienses ya existentes, aceptando el buen estado de los mismos y que su tamaño 
es el adecuado para el ancho del camino. 
• CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
• CONSTRUCCIÓN DEL FIRME Y CUNETAS 
• SEÑALIZACIONES y MOBILIARIO: Tanto del camino como de las Áreas de descanso. 
• PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS: 
 DIAGRAMA DE GANT: Se ha elaborado un plan de obra que pretende 
estimar el tiempo requerido para la ejecución del proyecto. Ver Anejo 
6. Plan de obra. 
9. ÁREAS DE DESCANSO 
Se han diseñado dos “Áreas de Descanso” con el fin de que los usuarios de la senda tengan una 
zona que además de servir como lugar de parada para el descanso, sirvan de herramienta de 
divulgación de los valores descritos en esta memoria que posee el monte Valonsadero. 
El mobiliario que constituye estas áreas de descanso, que consiste en una mesa de campo, una 
papelera y un cartel divulgativo, en cada una de las áreas, será ubicado en la zona 
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representada en el Plano 27-D-01, del Documento nº 2 Planos., del presente proyecto, pero su 
posición exacta será la indicada por los Guardas Forestales de Valonsadero. 
ÁREA Nº 1: Fuente del Oro. 
Se ha escogido este lugar para su ubicación, al encontrarse pasar tan cerca la senda de este 
punto de interés como es “La Fuente del Oro”, además de estar ya muy cerca de otros dos 
puntos de interés como son el “Puente del Canto” y “Cañijerna”, así como “La Vega del 
Cubillo” representativa de los pastizales de uso ganadero del monte. 
El cartel divulgativo de esta área, explicará la historia del monte desde el punto de vista de los 
usos que han tenido lugar a lo largo de los años y de los que todavía hoy quedan restos, ya que 
existen numerosas construcciones vinculadas a estos usos y que dejan constancia del tipo de 
vida que llevaban habitantes del mismo (ganaderos, guardas, frontereros…) y que han 
conducido al paisaje del monte al estado actual que vemos hoy en día. Puede verse 
exactamente el contenido de este cartel, en el Plano 30-C-02, del Documento nº 2 Planos., del 
presente Proyecto. 
ÁREA Nº2: Casa de la Ciudad. 
Se ha seleccionado este lugar debido a las vistas que se pueden observar desde esta posición 
elevada, y por estar justo al lado de otro punto de interés del monte, la “Casa de la Ciudad”. 
Debido a las vistas que tenemos, se ha decidido que el cartel divulgativo de esta área de 
descanso consista en una fotografía de la panorámica que desde aquí podemos ver, y en ella, 
se han señalado los nombres de los lugares que desde aquí divisamos.  Además, se han 
descrito los tipos de masas vegetales que podemos encontrar en Valonsadero y que 
efectivamente encontrarán en el recorrido de la senda. 
10. ESTUDIO DE AFECCIONES. 
• El trazado atravesaba y atravesará la zona del monte declarada Bien de Interés 
Cultural mediante el Decreto 143/94 de junio, dentro de la categoría de Zona Arqueológica. La 
normativa que rige esta figura de protección son las Leyes 12/2002 de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León y 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Tienen la consideración de Área de 
Protección Arqueológica Integral, a efectos de lo previsto en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Soria, los terrenos del monte “Valonsadero” comprendidos en alguno de los 
siguientes supuestos: 
- Los abrigos que cobijen pinturas rupestres, así como el área circundante comprendida 
dentro de un perímetro de 25 metros alrededor de cada uno de ellos. 
- El “Puente del Canto” y el área específica entorno al mismo. 
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- La necrópolis, así como el área circundante comprendida dentro de un perímetro de 
veinticinco metros alrededor de la misma. 
- La calzada romana, conforme trazado señalado en las Estudios Complementarios. 
- Puente medieval. 
La afección sobre el BIC será nula ya que en el presente proyecto no se alteran ninguno de los 
valores por lo que fue declarado Bien de Interés Cultural  en el citado Decreto. Y el uso del 
“Puente del Canto será el mismo que el actual. 
• La Senda Eco-forestal objeto de este proyecto se verá afectada por las restricciones 
establecidas en la figura de Zona Natural de Esparcimiento, que afecta a la totalidad 
del monte.  
La afección sobre la Zona Natural de Esparcimiento será nula también, ya que no sólo no altera 
ningún valor por los que fue declarado, sino que además incrementa y potencia estos valores. 
• Lugar de Interés Geológico. Figurando en el inventario de recursos elaborado por la 
Diputación Provincial de Soria, dentro del Patrimonio Geológico.  
No se destruirá ninguna de las formaciones geológicas características de esta zona por las que 
fue declarada LIC. 
11. NECESIDAD DE INFORMES PREVIOS 
Para la ejecución de las obras serán necesarios los siguientes informes previos: 
1) Autorización de obras de Dominio Público Hidráulico y zonas de servidumbres y 
policía. Confederación Hidrográfica del Duero. 
2) Autorización de obras en Zona Natural de Esparcimiento por parte de la Dirección 
de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León. 
3) Documento de aprobación del Proyecto por parte del Ayuntamiento de Soria. 
12. CIRCULACIÓN, SEÑALIZACIONES Y MOBILIARIO. 
La apertura descontrolada de caminos que ha existido en Valonsadero propició, para dar 
solución a este problema la prohibición de circulación de vehículos a motor por parte del 
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Ayuntamiento de Soria que dictó un Bando de la Alcaldía de Soria de fecha de 15 de Febrero 
de 1993, por el que se prohibía el tránsito de vehículos a motor en Valonsadero, salvo en 
ciertas vías: Carretera N234, Carretera forestal a “Cañada Honda”, “Camino de la Verguilla” a la 
“Antena de RTVE”, Camino de la “Junta de los Ríos” desde la potabilizadora hasta el refugio del 
mismo nombre) y camino del “Azud del “Campillo de Buitrago” hasta las pasaderas del 
“Coldillo”. 
En la senda proyectada estará prohibido por tanto que circulen vehículos a motor, 
exceptuando los autorizados por el Ayuntamiento de Soria: particulares de las explotaciones 
ganaderas, servicios de emergencias, servicios forestales… 
Se instalarán los siguientes elementos de señalización y mobiliario que se describen a 
continuación. Todos ellos dibujados y situados en los planos 27-D, 29-C, 30-C y 31-C del 
Documento nº 2.Planos. del presente proyecto. 
Con el objeto de regular y controlar la circulación, se instalarán: 
• Paneles viales informativos con las siguientes señales de circulación al inicio y fin de la 
Senda Ecoforestal: 
- Señal circular estándar de velocidad máxima de 40 km/h (velocidad de proyecto) en los 
puntos de inicio y fin del camino. 
- Señal triangular estándar de advertencia de la presencia de ganado doméstico en los puntos 
de inicio y fin del camino. 
-Señal circular de prohibida la ciculación de vehículos a motor 
• Señales circulares estándar de velocidad máxima de 20 km/h en los puntos de inicio y 
fin de tramos de curvas. 
Con el objetivo de dar a conocer parte de estos valores ambientales, culturales, históricos y 
tradicionales se ha realizado una señalítica de la senda para que el visitante disponga de 
información in situ de los lugares, tradiciones, usos, historia, vegetación, puntos de interés, 
abrigos rupestres… con el fin de que el paso por este recorrido sirva para educar y  divulgar 
sobre el medio que les rodea sirviendo de herramienta de aprendizaje.  
Se instalarán los siguientes elementos en diferentes áreas de divulgación y descanso y en los 
puntos de inicio y fin de la senda: 
Punto de inicio y punto final:  
• Carteles con techo (uno el punto de inicio y otro para el punto final, ambos iguales): En 
estos carteles se presentará un mapa del monte en el que se localizan los principales 
puntos de interés, abrigos rupestres, vías pecuarias, calzada romana, así como caminos 
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y sendas del monte. Se describe Valonsadero informando de la propiedad, nº del 
Catálogo de M.U.P., figuras de protección en el mismo… Se puede ver el panel 
informativo diseñado que aparecería en este cartel en el plano 29-C del Documento nº 
2. Planos., del presente Proyecto. 
Area nº1: Fuente del Oro, (ver ubicación en Plano 27-D del Documento nº2.Planos., del 
presente Proyecto) 
 Mobiliario: 
• Mesa de campo, aparcabicicletas y papelera. 
 Señalítica: 
• Cartel divulgativo sin techo: la cartela del contenido de este panel puede observarse 
en el  plano 30-C del presente proyecto. 
Area nº 2: Casa de La Ciudad (ver ubicación en Plano 27-D del Documento nº2.Planos., del 
presente Proyecto) 
 Mobiliario: 
• Mesa de campo, aparcabicicletas y papelera. 
 Señalítica: 
• Mesa-cartel divulgativa: En esa área de descanso, se disfrutan de unas amplias vistas, 
de forma que este panel, incluye una foto de la panorámica en la que se indican los 
puntos que vemos desde esta perspectiva, con el fin de que el visitante conozca los 
puntos de interés que se ven desde este lugar. Además también contiene información 
sobre la vegetación, aprovechamientos y usos del monte. La cartela del contenido de 
este panel puede observarse en el  plano 31-C del presente proyecto. 
A lo largo del recorrido: 
Se colocarán 4 señales informativas o “mojones informativos” de madera en los que se 
indicará: 
• En el primero, a la altura del Área de Descanso nº 1 de La Fuente del Oro, con forma de 
flecha, que indicará la dirección a seguir para llegar al área citada, hacia la derecha del 
camino. 
• En el segundo, se tratará de un cartel de forma rectangular de madera en el que ponga 
“Puente del Canto” y situado al lado del mismo puente, indicando al visitante que ese 
es el lugar en el que se encuentra y el nombre del puente que va a cruzar. 
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• Otros dos, justo pasado el puente, con forma de flecha, una con dirección izquierda 
con el nombre de “Cañijerna” y “Casa del Guarda” y la otra en dirección derecha con el 
nombre de “Casa de La Ciudad”. 
• La localización exacta de todos estos elementos será la indicada por los Guardas 
Forestales del monte Valonsadero, a los cuales se consultará cual es su mejor situación 
en las zonas indicadas en el plano 27-D. 
13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Según el artículo 4 del Cap. II del R.D. 1627/97, el estudio de Seguridad y Salud, estará obligado 
a presentarse cuando se cumpla una de las condiciones siguiente: 
1. Presupuesto Base de Licitación sea mayor o igual a 450.000 €. 
2. La duración estimada sea superior a 30 días laborables y se empleen en algún momento a 
más de 20 trabajadores. 
3. Volumen de mano de obra estimada, entendido como la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores, sea superior a 500 días. 
4. Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
La obra abarca el primero y tercer supuesto, por lo tanto se debe redactar el presente Estudio 
de Seguridad y Salud. 
El estudio de seguridad y salud se encuentra en el Anejo 8. 
El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS euros con SESENTA Y TRES céntimos de euro (4.962,63€) IVA no incluido. 
14. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Según la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y León 2001-
2010 todos los proyectos de inversión promovidos en el ámbito de la Consejería de Medio 
Ambiente se deberá considerar la posible generación de residuos de cualquier tipo y, en su 
caso valorar económicamente su adecuada gestión. Destacándose la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados como legislación básica. 
El material sobrante en la realización del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA 
ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE “LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
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VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA)”, se llevará al Centro de Tratamiento de 
Residuos de Golmayo. Con el fin de minimizar el volumen depositado en vertedero se han 
adoptado una serie de medidas entre las que se encuentran la utilización del material 
excavado como relleno y construcción de terraplenes y en el rasanteo y relleno baches de 
caminos cercanos del monte Valonsadero; y la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal 
para su posterior reutilización en la formación de taludes y en la recuperación y restauración 
de praderas afectadas y deterioradas por el tráfico de vehículos, etc.  
15. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Las actividades a realizar en presente proyecto, no se encuentran incluidas en ninguno de los 
supuestos de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León ni de la 
ley estatal Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental; por lo que no debe someterse al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; indicando que en todo caso deberán 
respetarse y cumplir las prescripciones establecidas en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de 
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León que ampara la figura de protección de 
Zona Natural de Esparcimiento con la cual fue declarado el monte por la ORDEN 
MAM/1082/2005. 
16. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 
Dado el plazo de ejecución de la obra (75 días) y la entidad de los trabajos que hay que 
ejecutar no se estima la necesidad de proponer fórmula de revisión de precios. 
Se propone, en caso de ser necesario, como Fórmula de Revisión de Precios la Nº6: “Caminos y 
desagües rurales” de las establecidas en los Decretos  
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas. 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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17. PRESUPUESTO. 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
   
   
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 2.042,27 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 286.951,80 
CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE 3.081,70 
CAPÍTULO 04 AREA DIVULGATIVA "FUENTE DEL ORO" 2.929,90 
CAPÍTULO 05 AREA DIVULGATIVA "CASA DE LA CIUDAD" 1.571,79 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN 3.045,82 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 4.962,63 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  304.585,91 
 13% Gastos generales  39.596,17 
 6% Beneficio industrial  18.275,15 
 SUMA DE G.G. Y B.I.  57.871,32 
 I.V.A. al 21 % 76.116,02 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  438.573,25 
   
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (304.585,91 €). El 
presupuesto de ejecución por contrata (aplicando el 6% de Beneficios industriales, el 13% de 
Gastos generales y el 21% del IVA) asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS TRINTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS TRIENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (438.573,25 €).  
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18. CONCLUSIÓN 
 Creyendo justificados todos los extremos y manifestando que el presente Proyecto 
comprende una obra completa ya que cuenta con todos los elementos que son precisos para la 
utilización de las obras, se presenta el presente Proyecto, para su aprobación. 
 
LÉRIDA, SEPTIEMBRE DE 2012 
 






Fdo: INÉS BRAVO LÁZARO 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El clima es un factor a tener muy en cuenta a la hora de implantar nuestra alternativa de 
cultivos, ya que todos los demás factores se van a ver condicionados y limitados por él. Por 
ello es necesario realizar un estudio exhaustivo de la climatología reinante en nuestra zona 
de estudio para así asegurarnos de que nuestros cultivos no tendrán problemas desde el 
punto de vista climatológico. 
Para la realización del estudio climático, han sido utilizados los datos del Observatorio 
Meteorológico de Soria, ya que es el más cercano a Valonsadero, Tanto el monte como el 
observatorio corresponden a la misma cuenca hidrográfica y tienen altitud similar de 1082 
m.  
Hemos recogido datos de un intervalo de 15 años, más concretamente del intervalo de 
años 1991-2005. 
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Observando la siguiente tabla, podemos comprobar la mínima diferencia existente entre el 
Observatorio Meteorológico de Soria y nuestra parcela en lo que a coordenadas y altitudes 
se refiere. 
 Longitud Latitud Altitud 
Observatorio 2o 28´00´´ 41o 46´00´´ 1082 m 
2. GENERALIDADES 
La climatología correspondiente a la provincia de Soria, es de tipo continental, de inviernos 
largos de bajas temperaturas, y primaveras y otoños cortos en los que solo 
excepcionalmente se alcanzan las máximas absolutas. Las considerables oscilaciones 
térmicas se producen tanto entre diferentes estaciones como a lo largo de un mismo día. La 
pluviosidad no se distribuye homogéneamente sobre el territorio provincial, fluctuando 
entre los 1.000 mm. En la zona nororiental, los 500 mm. En la Cuenca del Duero y los 200 
mm. En la del Jalón. Los cielos provinciales están generalmente muy despejados y las nieblas 
son muy raras. Las heladas se distinguen por su intensidad y duración. 
3. RADIACIÓN SOLAR. 
3.1. - INTRODUCCIÓN. 
La Radiación Solar, es la energía que procede del sol y tiene una gran importancia para los 
procesos bioquímicos que se realizan en las plantas. Además, todas las variables climáticas 
dependen directa o indirectamente de ella. 
Puesto que el Observatorio no nos ha facilitado estos datos al no disponer del material 
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Rs: Radiación global a nivel del suelo 
Ra: Radiación global extraterrestre 
n/N: Fracción de insolación 
n: nº de horas de sol despejado por mes. Obtenida dividendo la media mensual de horas 
de sol entre el nº de días del mes correspondiente. 
N: Horas de sol máximas posibles, en función del mes y la latitud. 
a  y b, son valores constantes según Glover y Mcculloch, 1958 
   a = 0,29 cos x 
   b = 0,58 
   x = latitud       41º 46’ 00’’  
La Radiación Solar a nivel del suelo corresponde a un 13% de la Radiación total que nos 
llega a la Tierra, puesto que la mayoría es absorbida por la atmósfera. De la radiación que 
nos llega procedente del sol solo un 1 o 2% es aprovechado por las plantas. 
Dicha radiación está compuesta por varias longitudes de onda lo que se traduce en  
importantes efectos sobre la superficie terrestre. Estas son: 
 Espectro visible o radiación luminosa: Nos determina importantes procesos como la 
fotosíntesis, el fotoperiodismo y el fototropismo. 
 Radiación infrarroja: Nos proporciona otros efectos directos sobre la temperatura que 
es un factor muy importante para las plantas, además de determinarnos el termoperiodo. 
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3.2. RESULTADOS. 
Una vez calculadas cada una de las distintas radiaciones por meses, estas son expuestas en 
la siguiente tabla: 














Con los datos de la anterior, podemos realizar la siguiente gráfica: 
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3.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. 
A lo largo de un año la radiación solar aumenta lógicamente según se aproxima la época 
estival, dándose el máximo de radiación en el mes de Julio con una Rs = 627.99 cal/cm2 día,  
y disminuyendo según nos aproximamos al invierno alcanzando el mínimo de Rs en el mes 
de Diciembre con una Rs = 134.67 cal /cm2 día. 
Este incremento de radiación en los meses de verano, es debido a la mayor duración de los 
días en esta época del año.  
4. ELEMENTOS TERMOMÉTRICOS. 
4.1. TEMPERATURAS. 
4.1.1. Introducción. 
La temperatura es un factor importante que determina el clima.  
Muchos fenómenos meteorológicos condicionan  las temperaturas, como por ejemplo el 
viento, la lluvia, los periodos de heladas, etc. A causa de estos fenómenos la temperatura 
no es regular a lo largo del día.  
La temperatura varía a lo largo del año y según  las estaciones (primavera, verano, otoño, 
invierno), presentándose lógicamente las temperaturas más bajas en invierno y las más 
elevadas en verano debido, entre otras cosas a la mayor radiación solar. 
4.1.2. Resultados. 
A continuación se presentan dos tablas indicativas de las temperaturas para un año medio, 
y para un año extremo. En este apartado nos centraremos principalmente en las 
temperaturas medias. 
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AÑO MEDIO 





Enero 3,33 7,83 -1,13 
Febrero 4,44 9,88 -1,01 
Marzo 7,67 13,84 1,48 
Abril 8,75 14,74 2,77 
Mayo 12,89 19,16 6,63 
Junio 17,62 25,62 10,21 
Julio 20,40 28,51 12,25 
Agosto 20,67 28,57 12,73 
Septiembre 16,04 22,9 9,17 
Octubre 11,32 11,67 5,99 
Noviembre 6,61 11,35 1,88 
Diciembre 4,10 8,42 -0,21 
Media Anual 11,15 16,87 5,06 
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Tª media de 
máx. 
absolutas 
Tª media de 
mín. 
absolutas 
Enero 16,6 -11,4 14,53 -7,01 
Febrero 21,2 -11 17,63 -6,41 
Marzo 24 -7,4 21,56 -4,44 
Abril 27 -3,6 23,4 -2,48 
Mayo 32,4 -2 28,01 8,13 
Junio 35,4 1 32,23 4,88 
Julio 37,4 4,4 34,65 6,81 
Agosto 37 5,8 34,83 7,99 
Septiembre 32,6 1,2 30,15 3,76 
Octubre 28 -2,6 24,18 1,2 
Noviembre 24,8 -6 18,16 -3,37 
Diciembre 18,4 -12,8 14,49 -6,37 
Temperaturas en oC 
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El siguiente gráfico nos muestra las temperaturas tanto del año medio como del año más 











Temperatura máxima absoluta (Tma) 
Temperatura mínima absoluta (tma) 
Temperatura media de máximas (Tmm) 
Temperatura media de mínimas (tmm) 
Temperatura media mensual (tm) 
Temperatura media de máximas absolutas (Tmma) 
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4.1.3. Análisis y conclusiones. 
Viendo los resultados reflejados en las tablas, hay que destacar que: 
- La Tª máxima absoluta,  se sitúa casi siempre en el mes de Julio:  
Año 1993 = 37 ºC. 
- La tma, Tª mínima absoluta, se sitúa casi siempre en  Enero: 
Año 2001=  -11,4 ºC.   
4.2. RÉGIMEN DE HELADAS. 
4.2.1. Introducción. 
Las heladas son uno de los elementos termométricos más importantes que influyen en el 
desarrollo de las plantas. Es más, se considera el accidente fisiológico más importante 
producido por las bajas temperaturas. De ahí que se procure que las heladas no coincidan 
en las épocas en las que la planta se encuentra en atravesando un estado fisiológico 
sensible. 
Las heladas se producen cuando la temperatura se encuentra por debajo de 0 0C , y son de 
diverso tipo: heladas blancas y negras y heladas de advención, de radiación y de 
evaporación. No obstante, las heladas se ven modificadas por multitud de factores como 
puede ser el relieve, el viento, la cercanía de masas de agua, cubierta vegetal, etc. 
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4.2.2. Resultados. 
A continuación se presentan los datos relativos a las heladas: 
Meses Nº de heladas año medio Nº de heladas año extremo 
Enero 19 29 
Febrero 18 26 
Marzo 10 17 
Abril 6 16 
Mayo 1 2 
Junio 0 0 
Julio 0 0 
Agosto 0 0 
Septiembre 0 0 
Octubre 1 5 
Noviembre 9 18 
Diciembre 16 29 
 
 Pasando los datos a una gráfica: 
 
 
La siguiente tabla nos muestra las fechas más señaladas: 
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 AÑO MEDIO AÑO EXTREMO 
Primer día de helada 19 de Octubre 6 de Octubre 
Último día de helada 9 de Mayo 13 de Mayo 
No días de helada 80 106 
4.2.3. Análisis y conclusiones. 
En ningún caso se han registrado heladas entre los meses de Junio y Septiembre, 
correspondiendo una mayor frecuencia a los meses de Enero y Febrero. 
5. ELEMENTOS HÍDRICOS. 
5.1. PRECIPITACIÓN. 
5.1.1. Introducción. 
Las precipitaciones son uno de los elementos meteorológicos más destacados y que más 
influyen en el ciclo vegetativo de una planta ya que le aporta un elemento indispensable 
para la vida, el agua. Este está presente en numerosas funciones de la planta como son 
fotosíntesis, transpiración, absorción de sales minerales y otras disueltas en el suelo…. 
Además el agua es necesaria para todo tipo de suelos, en mayor o menor medida, según la 
clase de suelo que se trate. Esta agua será utilizada por la planta posteriormente, de ahí la 
importancia de estudiar la precipitación de un lugar. 
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5.1.2. Resultados. 
En la tabla siguiente, se muestran la precipitación mensual y los días de lluvia tanto para el 
año medio como para el año extremo: 
 PRECIPITACIÓN MES  Nº DÍAS LLUVIA MES 
Meses Año medio Año extremo Año medio Año extremo 
Enero 41,74 106,50 11,27 22 
Febrero 27,05 64,40 7,87 14 
Marzo 31,38 105,50 8,60 18 
Abril 51,56 125,50 11,27 21 
Mayo 62,04 143,50 12,40 19 
Junio 34,57 90,30 7,07 17 
Julio 32,92 136,90 5,73 11 
Agosto 36,01 101,10 6,87 14 
Septiembre 37,89 79,40 8,40 15 
Octubre 70,60 127,70 12,67 19 
Noviembre 49,29 124,10 11,00 20 
Diciembre 48,08 154,20 11,67 20 
Total 523,13 1359,1 114,82 210 
Precipitaciones en litros 
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Además, hemos contabilizado los días de lluvia inapreciable: 
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5.1.3. Análisis y conclusiones. 
Los meses más húmedos corresponden a Abril, Mayo, Octubre y Noviembre, siendo el más 
seco Julio. 
6. ELEMENTOS SECUNDARIOS. 
6.1. VIENTOS. 
6.1.1. Introducción. 
El viento es una corriente de aire producida por causas naturales, que normalmente es 
producido por la estabilización de masas de aire que se encuentran a distintas 
temperaturas y por tanto a distintas alturas. 
6.1.2. Resultados. 
En el siguiente cuadro se muestra la velocidad media del viento para un año medio. 













Datos en km/h 
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El gráfico se expone a continuación: 






































































Es necesario conocer también cuál es la dirección principal del viento. Para ello se elabora 
la rosa de los vientos que recoge el rumbo y velocidad del viento. 

















Datos en km/hLa rosa de los vientos queda de la siguiente manera: 
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6.1.3. Análisis y conclusiones. 
El viento es el factor meteorológico a tener muy en cuenta, ya que puede producir graves 
problemas en nuestra explotación. En nuestra provincia, este factor no es limitante, ya que 
no afecta a las plantas ni arrancándolas ni rompiéndolas.  
En nuestro estudio vemos que la velocidad del viento es prácticamente constante a lo 
largo de todo el año, excepto en Abril que existe un pico de mayor velocidad. 
Únicamente en determinadas ocasiones presentan dificultades a la hora de realizar las 
tareas de abonado y aplicación de productos fitosanitarios. En zonas con fuertes vientos, 
se suelen tomar medidas como la introducción de barreras cortavientos. 
6.2. OTROS ELEMENTOS. 
Existen otro tipo de datos que no tienen tanta importancia como los tratados hasta ahora, 
pero que son lo suficiente como para tenerlos en cuenta en nuestro estudio. 
Estos son: 
 HR: Humedad relativa 
 N: No de días de nieve 
 G: No de días de granizo 
 R: No de días de rocío 
 E: No de días de escarcha 
 NI: No de días de niebla 
 T: No de días de tormenta 
 CD: No de días de cielo despejado 
 CN: No de días de cielo nuboso 
 CC: No de días de cielo cubierto 
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MES HR.(%) N G R E NI T CD CN CC 
ENERO 78,13 5 0,13 3,27 11,2 3,73 0 4,2 15,05 11,75 
FEBRERO 69,13 4,8 0,13 2,6 9,8 1,47 0 4,45 15,9 7,9 
MARZO 62,4 2,3 0,47 5,33 6,4 1,27 0,33 5,65 16,95 8,4 
ABRIL 63,6 2,3 1,4 5,8 3,27 0,87 1,07 2,8 16,95 10,25 
MAYO 62,67 0,07 1,73 10,6 0,4 1,6 4,13 2,25 19,4 9,35 
JUNIO 57 0 0,93 11,33 0 0,7 4,53 4,58 19,3 5,37 
JULIO 51,6 0 0,4 8,33 0 0,13 3,73 9,16 18,26 2,63 
AGOSTO 52,93 0 0,73 10,2 0 0,27 4,87 7,05 21,52 2,42 
SEPTIEMBRE 61,47 0 0,47 12,8 0,33 0,93 2,6 5,27 19,3 5,39 
OCTUBRE 71,2 0,07 0,27 12,8 1,4 2,53 0,8 2,89 17,84 10,26 
NOVIEMBRE 76,07 2,3 0,13 5,93 6,87 2,67 0,07 4,5 15,35 10,15 
DICIEMBRE 79,07 3,13 0,07 3,87 10,73 5,4 0,07 4,75 14,41 11,8 
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Humedad relativa: La máxima se produce en los meses de Diciembre y Enero y la mínima 
en Julio. 
Nevadas: Los meses con el mayor número de nevadas corresponde a los de Febrero, 
Diciembre y Enero. 
Niebla: Predomina su formación en los meses del Otoño e Invierno. 
7. CONCLUSIONES 
En ningún caso se han registrado heladas entre los meses de Junio y Septiembre, 
correspondiendo una mayor frecuencia a los meses de Enero y Febrero. Lo que significa 
que se producen heladas 8 meses del año. Esto implica que la pendiente no sea muy 
elevada debido al problema que supondría con estas heladas, aunque en el periodo de 
mayor tráfico en Junio no tendríamos este problema. 
A partir de los datos climáticos se puede concluir que el periodo de ejecución de las obras 
más favorable debe de ser entre Junio y Septiembre. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo tiene como finalidad conocer la evolución del entorno de SENDA ECO-
FORESTAL en el conjunto de todos los acontecimientos estructurales, morfológicos, 
tectónicos, sísmicos, etc. que se produjeron en la zona de estudio. 
Para la realización del Anejo se han recopilado los datos de la Hoja de Soria (350, 23-14) 
del Mapa Geológico a escala 1:50.000 elaborado por el Instituto Tecnológico Geominero 
de España. También se ha utilizado la información del Proyecto de Fin de Carrera de 
MORENO GÓMEZ, M. E. 2005. “Estudio para la ordenación pastoral del monte Valonsadero 
nº 179 del C. U. P. (Soria)”. 
La zona de estudio se localiza en la mitad noroccidental de la hoja de Soria, apareciendo en 
el trazado de la obra los siguientes materiales que describimos en el presente Anejo. 
2. ESTRATIGRAFÍA 
Las litofacies sobre las que se asientan los suelos de Valonsadero, son: rocas 
sedimentarias, sedimentos sin consolidar de cuarcitas redondeadas y areniscas con granos 
de distintos tamaños, acompañadas de areniscas de naturaleza diferente. Ambos tipos son 
silíceas, no así, las calizas de origen lagunar que afloran en la vertiente nororiental de las 
laderas que vierten al Duero y que constituyen una excepción. 
PERIODO CRETÁCICO SUPERIOR DE LA ERA SECUNDARIA MESOZÓICA: A este periodo 
pertenecen los terrenos más antiguos que aparecen en Valonsadero, son las calizas de 
origen lagunar próximas al Duero (A), depositadas en lagunas y zonas pantanosas hace 135 
millones de años.  
SEGUNDA SERIE DE ESTRATOS: Encima de las anteriores aparecen areniscas y arcillas 
arenosas de colores claros depositadas también en ambientes fluviales (B). Estas areniscas, 
(conglomeráticas de edad Barremiense), por su dureza, han sido utilizadas para la 
construcción de ruedas de molino, como puede observarse en el valle del río Pedrajas y en 
la solana de Peña Umbría. 
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Lasa areniscas de Valonsadero pueden ser clasificadas como subarcosas y arcosas, están 
constituidas por cuarzo (60-80%), feldespatos potásicos (10-30%) y mica (2-5%). Suelen ser 
de grado medio, subangulosas y la matriz de naturaleza arcillosa, nop superando el 5%. En 
ellas pueden observarse estratificaciones cruzadas muy marcadas (niveles arenosos 
dispuestos oblicuamente entre sí) y costras de sílice ferruginosa, que en ocasiones separan 
los estratos. 
Estas rocas se labran muy bien, y han sido utilizadas a lo largo de siglos para la 
construcción de numerosos edificios en Soria capital y provincia. Se aprecian huellas de 
extracción en parajes tan conocidos como La Peña del Gorrión, Puente del Canto, 
Bustarejo, Peña Gorda… 
PERIODO MÁS RECIENTE: Las calizas y margas fosilíferas del pico frentes pertenecen a un 
periodo más reciente (C).  
Entre estas dos últimas series aparecen arenas blancas de transición al medio marino. La 
erosión fue desgastando las rocas más blandas dejando en relieve las duras areniscas que 
constituyen el peculiar paisaje de Valonsadero. 
PERIODO NEOGENO DE LA ERA TERCIARIA O CENOZOICA Y APORTES PROCEDENTES DE LOS 
GLACIARES DE LA ERA CUATERNARIA: A este periodo pertenecen las graveras, 
denominadas terrazas antiguas (D), se formaron por depósitos detríticos procedentes de la 
sedimentación de ríos antecesores del Duero, más caudalosos. Estaos depósitos 
Cuaternarios, están constituidos por gravas de cantos de cuarcita subredondeados de 
variado tamaño que pertenecen a terrazas del Duero. Estas terrazas antiguas se formaron 
en la época de las grandes glaciaciones Cuaternarias (Gunz Mindel Riss y Wurm) y las 
encontramos en plataformas elevadas como La Verguilla, raso al Noroeste de la Casa de La 
Ciudad. 
Las aguas de los ríos Duero y Pedrajas también han modificado el relieve profundizando 
sus cauces y cubriendo los valles con materiales aluviales recientes, formando nuevas 
terrazas. 
Se distinguen tres tipos de areniscas: 
MÁS MODERNAS: Son areniscas blancas, con poco contenido en hierro y poco 
consolidadas. 
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MÁS ANTIGUAS: Encontramos las típicas areniscas ocres, por el contenido en hidróxidos de 
hierro, de grano muy fino alternado con arcillas ocres y grises. Por último de mayor 
antigüedad, las areniscas ojo de perdiz, más consolidadas, de grano más grueso y 
coloraciones rojas y amarillas debido a los óxidos e hidróxidos de hierro. 
A continuación se muestra en la Figura A.2.1., el esquema del corte geológico del Monte 
Valonsadero desde el Pico Frentes (SSO) hasta el río Duero (NNE):  
 
Figura A.2.1.: Corte Geológico. (Fuente: MORENO GÓMEZ, M. E. 2005. Estudio para la ordenación 
pastoral del monte Valonsadero nº 179 del C. U. P. (Soria). Proyecto fin de carrera.  Universidad 
de Valladolid, Escuela de Ingenierías Agrarias. Soria.) 
 
En el siguiente esquema geológico (Figura A.1.2), podemos observar las zonas en las que 
afloran los estratos anteriormente descritos.  
El camino atravesará una zona de graveras de las plataformas elevadas desde su punto 
inicial (la antena de RTVE), hasta “La Gravera”. Desde aquí, al Puente del Canto, atravesará 
las areniscas de Valonsadero y en la ribera del Pedrajas, el cual cruzaremos por el citado 
puente, encontraremos gravas fluviales. En la subida a La casa de La Ciudad desde el 
Puente del Canto, encontramos areniscas de nuevo  hasta el punto final del camino en 
Cañada Honda. 
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Figura A.1.2: Esquema geológico. (Fuente: MORENO GÓMEZ, M. E. 2005. Estudio para la 
ordenación pastoral del monte Valonsadero nº 179 del C. U. P. (Soria). Proyecto fin de carrera.  
Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías Agrarias. Soria. 
3. TECTÓNICA Y MODELADO. 
Como en otros lugares de la Península Ibérica, al final del Oligoceno y principios del 
Mioceno, el plegamiento alpino dobla las capas formando pliegues dirección Noroeste-
Sureste y fractura los estratos. En esta zona, las capas de materiales citados en el anterior 
apartado, se inclinan, adoptando la disposición que hoy contemplamos. La erosión fue 
desgastando, poco a poco las rocas más blandas, dejando en relieve las duras rocas 
ESQUEMA 
GEOLÓGICO 
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areniscas que erizan el monte Valonsadero y constituyen los denominados “relieves en 
cuesta” que imprimen el paisaje una combinación característica de vegas, cañadas y peñas. 
Estas cuestas, presentan su parte más abrupta orientada al Norte y un dorso con suave 
inclinación orientado al Sur. En la base del frente escarpado, debido a la erosión del agua 
por capilaridad, se forman abrigos rocosos, en los cuales podemos encontrar las pinturas 
rupestres. También aparecen en las rocas areniscas cavidades, de formas generalmente 
semiesféricas de varios centímetros de diámetro y profundidad, asociadas a puntos 
texturalmente más débiles que las areniscas. Estas cavidades, en forma de alveolos o nidos 
de avispas, reciben el nombre de “tafonis”. 
La posición inclinada de las areniscas ha favorecido la erosión de su superficie dando lugar 
a microrrelieves como “canales de desagüe”, originados por las aguas de escorrentía y que 
acaban dando lugar a “setas poligonales” debido al ahondamiento de las redes de 
canalillos que dejan colgadas las costras duras en forma de sombreros, pilancones o 
cavidades en forma de marmita que acumulan agua los días de lluvia. 
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1. OBJETIVO 
El presente Anejo tiene como finalidad definir las coordenadas de los puntos y los radios de las 
curvas del trazado de la Senda Eco-forestal a construir en la zona de estudio del presente 
Proyecto. 
Para definir el trazado del eje del carril bici, se ha utilizado el programa de trazado Istram 9.34. 
A continuación, en el presente Anejo, se adjunta el listado de las coordenadas de los puntos 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Para la elaboración de las mediciones de cubicación del movimiento de tierras se ha empleado 
el programa Istram 9.34, en el que previamente se ha diseñado el trazado, planta, perfil 
longitudinal y secciones transversales. 
Se presenta el archivo de mediciones auxiliares y resumen correspondientes a la actuación 
estudiada y del análisis de reutilización y compensación de tierras. 
Como los materiales del lugar resultan adecuados para la construcción de terraplenes, se 
utilizarán para ello los materiales obtenidos en la construcción de desmontes, empleando la 
roca arenisca en la elaboración del núcleo, realizándose posteriormente con tierra y por 
último se cubrirán los taludes con la tierra vegetal obtenida en ciertos tramos del camino. 
El material sobrante en la realización del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA 
ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL 
MONTE VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA)”, se llevará al vertedero Municipal 
de Soria o Garray. Con el fin de minimizar el volumen depositado en vertedero se han 
adoptado una serie de medidas entre las que se encuentran la utilización del material 
excavado como relleno, la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal para su posterior 
reutilización,  y reutilización de materiales para relleno de baches y recuperación de praderas 
dañadas por el paso de vehículos en el camino que se utiliza en la actualidad para acceder a 
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2. MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  








0.000 m3 DESMONTE 1.233 0.00 0.0 
20.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 24.7 
40.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49.3 
60.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 74.0 
80.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 98.7 
100.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 123.3 
120.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 148.0 
140.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 172.7 
160.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 197.4 
180.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 222.0 
200.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 246.7 
220.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 271.4 
240.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 296.0 
260.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 320.7 
280.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 345.4 
300.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 370.0 
320.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 394.7 
340.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 419.4 
360.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 444.1 
380.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 468.7 
400.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 493.4 
420.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 518.1 
440.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 542.7 
460.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 567.4 
480.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 592.1 
500.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 616.7 
520.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 641.4 
540.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 666.1 
560.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 690.7 
580.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 715.4 
600.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 740.1 
620.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 764.8 
640.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 789.4 
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660.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 814.1 
680.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 838.8 
700.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 863.4 
720.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 888.1 
740.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 912.8 
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760.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 937.4 
780.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 962.1 
800.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 986.8 
820.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1011.5 
840.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1036.1 
860.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1060.8 
880.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1085.5 
900.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1110.1 
920.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1134.8 
940.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1159.5 
960.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1184.1 
980.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1208.8 
1000.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1233.5 
1020.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1258.2 
1040.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1282.8 
1060.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1307.5 
1080.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1332.2 
1100.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1356.8 
1120.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1381.5 
1140.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1406.2 
1160.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1430.8 
1180.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1455.5 
1200.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1480.2 
1220.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1504.8 
1240.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1529.5 
1260.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1554.2 
1280.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1578.9 
1300.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1603.5 
1320.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1628.2 
1340.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1652.9 
1360.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1677.5 
1380.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1702.2 
1400.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1726.9 
1420.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1751.5 
1440.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1776.2 
1460.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1800.9 
1480.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1825.6 
1500.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1850.2 
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1520.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1874.9 
1540.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1899.6 
1560.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1924.2 
1580.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1948.9 
1600.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1973.6 
1620.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 1998.2 
1640.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2022.9 
1660.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2047.6 
1680.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2072.3 
1700.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2096.9 
1720.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2121.6 
1740.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2146.3 
1760.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2170.9 
1780.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2195.6 
1800.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2220.3 
1820.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2244.9 
1840.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2269.6 
1860.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2294.3 
1880.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2318.9 
1900.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2343.6 
1920.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2368.3 
1940.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2393.0 
1960.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2417.6 
1980.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2442.3 
2000.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2467.0 
2020.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2491.6 
2040.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2516.3 
2060.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2541.0 
2080.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2565.6 
2100.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2590.3 
2120.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2615.0 
2140.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2639.7 
2160.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2664.3 
2180.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2689.0 
2200.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2713.7 
2220.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2738.3 
2240.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2763.0 
2260.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2787.7 
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2280.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2812.3     
2300.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 2837.0     
2320.000 m3 DESMONTE 1.992 32.25 2869.3     
2340.000 m3 DESMONTE 7.920 99.22 2968.5     
2360.000 m3 DESMONTE 3.743 116.63 3085.1     
2380.000 m3 DESMONTE 0.260 40.03 3125.1     
2400.000 m3 DESMONTE 0.000 2.60 3127.7 M3_TERRAPLEN 2.676 26.76 26.8 
2420.000 m3 TERRAPLEN 6.157 88.33 115.1     
2440.000 m3 TERRAPLEN 10.354 165.10 280.2     
2460.000 m3 TERRAPLEN 15.280 256.34 536.5     
2480.000 m3 TERRAPLEN 20.915 361.96 898.5     
2500.000 m3 TERRAPLEN 27.267 481.82 1380.3     
2520.000 m3 TERRAPLEN 34.337 616.03 1996.3     
2540.000 m3 TERRAPLEN 42.123 764.60 2760.9     
2560.000 m3 TERRAPLEN 50.629 927.52 3688.5     
2580.000 m3 TERRAPLEN 59.850 1104.79 4793.3     
2600.000 m3 TERRAPLEN 69.791 1296.41 6089.7     
2620.000 m3 TERRAPLEN 80.447 1502.38 7592.0     
2640.000 m3 TERRAPLEN 91.823 1722.70 9314.7     
2660.000 m3 TERRAPLEN 102.849 1956.99 11271.7     
2680.000 m3 TERRAPLEN 90.175 1930.24 13202.0     
2700.000 m3 TERRAPLEN 78.281 1684.56 14886.5     
2720.000 m3 TERRAPLEN 67.190 1454.71 16341.2     
2740.000 m3 TERRAPLEN 56.919 1241.09 17582.3     
2760.000 m3 TERRAPLEN 47.427 1043.46 18625.8     
2780.000 m3 TERRAPLEN 38.739 861.66 19487.5     
2800.000 m3 TERRAPLEN 30.864 696.03 20183.5     
2820.000 m3 TERRAPLEN 23.777 546.41 20729.9     
2840.000 m3 TERRAPLEN 17.490 412.67 21142.6     
2860.000 m3 TERRAPLEN 12.016 295.06 21437.6     
2880.000 m3 TERRAPLEN 7.332 193.48 21631.1     
2900.000 m3 TERRAPLEN 1.186 90.05 21721.1     
2920.000 m
3
 DESMONTE 1.220 12.20 3139.9 M3_TERRAPLEN 0.000 11.86 21733.0 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA 
ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO 
(TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
Anejo Nº4: MOVIMIENTO DE TIERRAS.  Pág. 8 
 
2940.000 m3 DESMONTE 1.234 24.54 3164.5     
2960.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3189.1     
2980.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3213.8     
3000.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3238.5     


















3040.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3287.8     
3060.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3312.5     
3080.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3337.2     
3100.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3361.8     
3120.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3386.5     
3140.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3411.2     
3160.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3435.8     
3180.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3460.5     
3200.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3485.2     
3220.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3509.9     
3240.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3534.5     
3260.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3559.2     
3280.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3583.9     
3300.000 m3 DESMONTE 1.234 24.67 3608.5     
3320.000 m3 DESMONTE 0.000 12.34 3620.9 M3_TERRAPLEN 0.569 5.69 21738.7 
3340.000 m3 DESMONTE 11.032 110.32 3731.2 M3_TERRAPLEN 0.000 5.69 21744.4 
3360.000 m3 DESMONTE 24.826 358.58 4089.8     
3380.000 m3 DESMONTE 42.589 674.15 4763.9     
3400.000 m3 DESMONTE 64.355 1069.44 5833.4     
3420.000 m3 DESMONTE 90.090 1544.45 7377.8     
3440.000 m3 DESMONTE 119.830 2099.20 9477.0     
3460.000 m3 DESMONTE 111.714 2407.62 11884.6     
3480.000 m3 DESMONTE 93.055 2047.68 13932.3     
3500.000 m3 DESMONTE 77.521 1691.17 15623.5     
3520.000 m3 DESMONTE 84.578 1620.99 17244.5     
3540.000 m3 DESMONTE 91.920 1764.98 19009.5     
3560.000 m3 DESMONTE 99.546 1914.65 20924.1     
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3580.000 m3 DESMONTE 106.597 2066.03 22990.1     
3600.000 m3 DESMONTE 112.642 2192.39 25182.5     
3620.000 m3 DESMONTE 118.817 2314.59 27497.1     
3640.000 m3 DESMONTE 125.173 2439.90 29937.0     
3660.000 m3 DESMONTE 132.845 2570.09 32507.1     
3680.000 m3 DESMONTE 147.648 2804.93 35312.0     
3700.000 m3 DESMONTE 143.574 3017.08 38329.1     
3720.000 m3 DESMONTE 118.423 2619.97 40949.1     
3740.000 m3 DESMONTE 95.576 2139.99 43089.1     
3760.000 m3 DESMONTE 75.017 1705.93 44795.0     
3780.000 m3 DESMONTE 47.803 1243.63 46038.6     
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3800.000 m3 DESMONTE 24.520 723.22 46761.9 
3820.000 m3 DESMONTE 7.881 324.01 47085.9 
3840.000 m3 DESMONTE 1.516 93.97 47179.8 
3860.000 m3 DESMONTE 1.233 27.50 47207.3 
3880.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47232.0 
3900.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47256.7 
3920.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47281.4 
3940.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47306.0 
3960.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47330.7 
3980.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47355.4 
4000.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47380.0 
4020.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47404.7 
4040.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47429.4 
4060.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47454.0 
4080.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47478.7 
4100.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47503.4 
4120.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47528.0 
4140.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47552.7 
4160.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47577.4 
4180.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47602.1 
4200.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47626.7 
4220.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47651.4 
4240.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47676.1 
4260.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47700.7 
4280.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47725.4 
4300.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47750.1 
4320.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47774.7 
4340.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47799.4 
4360.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47824.1 
4380.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47848.8 
4400.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47873.4 
4420.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47898.1 
4440.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47922.8 
4460.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47947.4 
4480.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47972.1 
4500.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 47996.8 
4520.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48021.4 
4540.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48046.1 
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4560.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48070.8 
4580.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48095.4 
4600.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48120.1 
4620.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48144.8 
4640.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48169.5 
4660.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48194.1 
4680.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48218.8 
4700.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48243.5 
4720.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48268.1 
4740.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48292.8 
4760.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48317.5 
4780.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48342.1 
4800.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48366.8 
4820.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48391.5 
4840.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48416.2 
4860.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48440.8 
4880.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48465.5 
4900.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48490.2 
4920.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48514.8 
4940.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48539.5 
4960.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48564.2 
4980.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48588.8 
5000.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48613.5 
5020.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48638.2 
5040.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48662.9 
5060.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48687.5 
5080.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48712.2 
5100.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48736.9 
5120.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48761.5 
5140.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48786.2 
5160.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48810.9 
5180.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48835.5 
5200.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48860.2 
5220.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48884.9 
5240.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48909.5 
5260.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48934.2 
5280.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48958.9 
5300.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 48983.6 
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5320.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49008.2 
5340.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49032.9 
5360.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49057.6 
5380.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49082.2 
5400.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49106.9 
5420.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49131.6 
5440.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49156.2 
5460.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49180.9 
5480.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49205.6 
5500.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49230.3 
5520.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49254.9 
5540.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49279.6 
5560.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49304.3 
5580.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49328.9 
5600.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49353.6 
5620.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49378.3 
5640.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49402.9 
5660.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49427.6 
5680.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49452.3 
5700.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49476.9 
5720.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49501.6 
5740.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49526.3 
5760.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49551.0 
5780.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49575.6 
5800.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49600.3 
5820.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49625.0 
5840.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49649.6 
5860.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49674.3 
5880.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49699.0 
5900.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49723.6 
5920.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49748.3 
5940.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49773.0 
5960.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49797.7 
5980.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49822.3 
6000.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49847.0 
6020.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49871.7 
6040.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49896.3 
6060.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49921.0 
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6080.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49945.7 
6100.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49970.3 
6120.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 49995.0 
6140.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 50019.7 
6160.000 m3 DESMONTE 1.233 24.67 50044.4 
6173.337 m3 DESMONTE 1.233 16.45 50060.8 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la realización de los cálculos del presente anejo se ha utilizado el Método racional y la 
fórmula de Manning para calcular el caudal de escorrentía en cada cuenca y el dimensionado 
de los caños.  
2. CÁLCULO DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA PARA 1 HA DE SUPERFICIE 
DATOS DE ENTRADA: PERIDO DE RETORNO T= 25 AÑOS
A(Km2)= 0,01
Relación Ii/Id = 10 (figura 2.2 Instrucción 5.2-IC)
Período de retorno T (años)= 25
Precipit. máxima diaria anual(mm/día)= 42,5 ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento)
Coeficiente de variación Cv= 0,35 ( Mapa para el cálculo de max. Preci. Diarias. Miste. Fomento)
Factor de amplificación Kt= 1,732 (Tabla )
PARAMETROS DE CALCULO:
Precitación máxima diaria para un T  mm/día= 73,61 Factor de reducción Ka= 1
Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/día= 73,61
Precit. Máx. diaría corregida Pd mm/hora= 3,07
Tiempo de concentración Tc (h)= 0,25
Intensidad media de la precipitación It (mm/h)= 65,17
Coeficiente de escorrentía C= 0,300
Coeficiente de uniformidad K= 1,01
0,055
55,00
TABLA DE CÁLCULO DE CAUDAL DE ESCORRENTÍA PARA 1 HA DE SUPERFICIE
Caudal m3/s ha =
Caudal l/s ha =
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La vegetación que encontramos en estas cuencas es monte bajo adehesado y de textura 
franco-arenosa. Con estas características y consultando la siguiente tabla, siendo 
conservadores, se ha escogido un valor del coeficiente de escorrentía C = 0,3. 
 
3. CAUDALES DE ESCORRENTÍA Y DIMENSIONADO DE LOS CAÑOS 
CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS DE LOS TUBOS 
        
CONDICIONES:       
          
D/Dll 0,9       
Q/Qll 0,98       
V/Vll 1,03       
MANNING 0,015       
        
        
        




















OF 1 0,18700 0,191 2 0,400 0,256 2,037 2,098 
OF 2 1,61865 1,652 2 1,000 2,945 3,750 3,863 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se describe en el presente anejo la programación prevista para las obras objeto del Proyecto 
Constructivo, así como la justificación del plazo de obra propuesto. Todas las estimaciones 
recogidas en el presente anejo son únicamente orientativas, sin que ello suponga ningún 
condicionante que obligue a su seguimiento. La determinación definitiva de los medios y 
ordenación de las obras corresponde al Contratista, siempre que se respeten los 
condicionantes que exija la Dirección de las Obras. Será el citado Contratista quien, en base al 
plazo aprobado para la ejecución de las obras, determine los equipos y modo de ejecución de 
las mismas. 
En los apartados siguientes se explica someramente el proceso seguido para la confección del 
programa de trabajos. Si bien la definición de detalle del programa de trabajos  corresponderá 
al adjudicatario de la misma en función de los medios de que disponga y de su rendimiento, se 
hace necesario a nivel de Proyecto definir una planificación estimada. Se aborda en 
consecuencia en el presente, aunque con carácter meramente indicativo, una programación 
de las obras a partir de valores medios de equipos y rendimientos habituales en actuaciones 
de estas características. 
Se ha realizado un diagrama de Gant sobre el programa de ejecución de las obras definidas en 
el presente Proyecto. 
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra a ejecutar se presentan a continuación agrupadas por capítulos: 
● CAPÍTULO I.- Acondicionamiento y limpieza del terreno. 
- Replanteo 
-Desbroce 
- Apeo árboles y desbroce 
● CAPÍTULO II.- Movimiento de tierras 
- Desmonte 
- Terraplenado 
● CAPÍTULO III.- Obras de drenaje 
- Ud. Caño 
● CAPÍTULO VI.- Firme 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA ANTENA DE 
RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SORIA). 
Anejo Nº6: Plan de Obra.  Pág. 3 
- m2 Firme 
- m. Cuneta 
● CAPÍTULO VIII.- Señalización 
- Ud.- Señal 
3. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Las obras se estructuran según las siguientes etapas, que agrupan actividades  atendiendo a su 
importancia, por estar relacionadas con superficies de actuación, o por tratarse de actividades 
críticas: 
-Trabajos previos 
- Desmonte y refino de talud 
- Transporte de tierras 
- Terraplenado y rellenos 
- Colocación y construcción de obras de paso. 
- Construcción del firme y cunetas 
-Corrección de afecciones medioambientales 
- Señalización 
En el proceso de ejecución de las obras nos encontramos con cuatro zonas de trabajo 
diferenciadas: camino 1/tramo de Antena de RTVE-La Gravera, camino 2/ La Gravera-Puente 
del Canto, camino 3/ Puente del Canto- Casa de La Ciudad, camino 4/ Casa de La Ciudad-
Cañada Honda. Para la ejecución de alguna de las unidades, en cada una de las zonas se 
dispondrá de su equipo de trabajo (incluso maquinaria), por tanto muchas de las actuaciones 
se solapan en el tiempo y de este modo se reducirá el plazo de ejecución y costes.  
En los tramos 1 y 4, sólo será necesario un rasanteo del camino, construcción de las cunetas y 
la construcción del firme, ya que no hay que realizar excavación en estos tramos debido a que 
se ha conservado la misma rasante en el diseño del camino. Las actividades de estas zonas se 
podrán realizar al mimo tiempo que se realicen el desmonte y el terrapén 
A continuación se desarrolla el proceso constructivo que se propone para estas obras. Con esta 
descripción se pretende describir el orden de las actuaciones y la maquinaria a emplear en 
cada caso. 
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3.1. TRABAJOS PREVIOS 
 
Previo inicio de la ejecución de la obra se deben realizar los siguientes trabajos: replanteo del 
trazado del camino, marcación de árboles a talar e instalación de señales de advertencia de 
obras. 
A continuación, se procederá al replanteo del trazado del camino. Para ello se procederá 
instalando los jalones que resulten suficientes para la delimitación de ejes y taludes. 
No debemos olvidar que para tirar cualquier tipo de árbol, se requerirá de una licencia de 
corta, expedida por la sección de Montes del Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León. Por tanto, se requerirá solicitar la corta de los árboles vía instancia. Las 
marcaciones se realizarán por el Guarda del Monte Valonsadero. 
El desbroce y apeo de árboles, sólo será necesario en el tramo de camino 2, ya que este tramo 
pasa por un camino utilizado hace muchos años y que dejo de utilizarse, por lo que han crecido 
árboles en este tramo del trazado. 
Se instalará la señalización de advertencia de obras en todos los caminos que enlazan con los 
caminos donde se va a ejecutar el proyecto. Primero se procederá a la tala de los árboles 
marcados. Estos árboles son principalmente Quercus sp., muchos de ellos están secos o 
puntisecos debido a la fuerte presión ganadera de “Majada Grande”. Se trata de una zona de 
monte adehesado con estado de desarrollo de latizal medio. Son árboles de dn <30 cm, se 
talarán con el empleo de motosierra. Los árboles serán desramados y troceados en trozas de 3 
m. Se aprovecharán como leñas. Con esta misma operación se realizará el  desbroce del 
terreno con desbrozadoras y se procederá al destoconado de los árboles que han sido talados. 
 
3.2.- RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL 
 
Esta operación se realizará en los tramos 2 y 3 de camino, en el resto, al tratarse de un 
acondicionamiento de los mismos, no habrá que realizar esta operación. 
Con el empleo de un Bulldocer de cadenas se retirará la tierra vegetal del trazado del camino y 
será acopiada en montones. Con esta misma operación también se realizará el desbroce del 
terreno y se procederá al destoconado de los árboles que han sido talados. Para ello se 
empreará el ripper del Bulldocer; el ripper se clavará junto al tocón y al avanzar con el 
bulldocer será extraído del suelo. 
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo 
en el menor intervalo de tiempo posible y como esto no es posible, se colocará en montones 
de altura no superior a 2 m junto al camino en zonas que permitan su carga a camiones una 
vez concluidas las operaciones de desmonte. Debe evitarse que sea sometida al paso de 
vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los 
traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
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Paralelamente a estas actuaciones en el trazado del camino, se realizará esta misma operación 
en la zona donde se va a realizar el terrapén. 
 
3.3. DESMONTE Y REFINO DE TALUD 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 
el camino, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas. Debido a la naturaleza de los 
materiales del lugar (rocas areniscas), considerando por roca depósitos estratificados y 
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren 
cementados sólidamente, para la excavación en roca se podrá emplear el martillo hidráulico 
sin la necesidad del empleo de explosivos. 
Primero se procederá a la excavación de la plataforma con el empleo de excavadora de 
cadenas. Se empleará excavadora montada con martillo hidráulico en las zonas donde se 
realice excavación en roca. Después se realizará la excavación de la cuneta, y el refino de 
taludes con el empleo de una retroexcavadora. Se emplearán excavadoras con cazo, 
excavadoras con martillo hidráulico y retroexcavadoras. 
Primero se realizará la excavación en tierras y terreno de tránsito y su transporte a vertedero, 
o caminos cercanos, y una vez concluida ésta se procederá a la excavación en roca. De este 
modo, se evitará la mezcla de materiales puesto que la roca fragmentada será empleada en 
rellenos y construcción del núcleo de terraplén. 
Los desmontes comenzarán en el camino 3/ Puente del Canto- Casa de La Ciudad ( en sentido 
Casa de La Ciudad-Puente del Canto) y habrán concluido antes de comenzar el terraplen  en el 
camino 2/ La Gravera-Puente del Canto. Esto se debe realizar en este orden para que los 
camiones que transportan la roca fragmentada y materiales de la excavación en el camino 3/ 
Puente del Canto- Casa de La Ciudad, puedan transportar el material directamente al tramo de 
camino 2/ La Gravera-Puente del Canto donde se pretenden ejecutar los rellenos. 
 
3.4. TRANSPORTE DE TIERRAS 
 
Los camiones serán cargados directamente con la excavadora que realiza el desmonte. 
Conforme se ejecuta el desmonte, la tierra será transportada a la zona de terraplén, la tierra 
vegetal acopiada en montones junto al camino, será cargada a los camiones y transportada 
como última capa a los taludes. El resto de materiales serán utilizados para la construcción del 
terraplén y por tanto transportados al mismo. 
El resto de material sobrante, ya que el volumen de desmonte es mayor que el de terraplén, 
será utilizado en el relleno de baches de caminos actuales en uso del monte Valonsadero, y en 
el caso de la tierra vegetal que no sea utilizada para cubrir los taludes será transportada a las 
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praderas que necesitan ser recuperadas del camino que se utiliza en la actualidad para 
comunicar los dos puntos que se comunican en el camino proyectado, en concreto, en las 
siguientes zonas: “Camino de Los Arrieros” en “La Vega del Cubillo” y en las zonas de fuerte 
pendiente del camino desde el “Puente del Canto” hasta “Cañada Honda” donde se han 
producido profundas roderas en el camino y fuera de él. 
 
3.5. EJECUCIÓN DEL RELLENO. 
 
 Después se comenzará a la ejecución del relleno, como se detallará en el apartado siguiente. 
En cuanto a la disposición de los materiales de la excavación, la roca procedente de la 
excavación será dispuesta en el núcleo y base del relleno y después la tierra.   
Para la extensión de los materiales se empleará una motoniveladora de cadenas y en la 
compactación de los materiales se emplearán Rodillos compactadores tipo pata de cabra. 
 
3.6. TERRAPLENADO Y RELLENOS 
 
El relleno de cunetas y ejecución de terraplenes en la construcción de la explanación, se 
realizará empleando materiales procedentes de la propia excavación (tierra y arenisca 
fragmentada). Para su extensión se emplearán  motoniveladoras y rodillos pata de cabra para 
su fragmentación y compactación. 
En el proceso de terraplenado se requerirá del empleo de camión bañera para el riego de los 
materiales. 
 
3.7. COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASO 
 
Después de la ejecución de la explanada, se colocará y construirán las obras de paso e 
infraestructuras lo que supone la colocación de caños. Estarán totalmente colocados y 
construidos antes de comenzar con la construcción de la explanación. 
 
3.8. PASOS CANADIENSES 
 
En los puntos kilométricos 5050, 5690 y 5890, en el tramo 4 de la senda (desde la “Casa de La 
Ciudad” hasta “Cañada Honda”) se mantendrán los pasos canadienses ya existentes, 
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aceptando el buen estado de los mismos y que su tamaño es el adecuado para el ancho del 
camino. 
 
3.9. CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
 
Se procederá a su construcción en cuanto haya concluido la instalación/colocación de las obras 
de paso. Para su extensión se emplearán motoniveladoras y rodillos lisos vibrantes para su 
compactación.  
3.10. CONSTRUCCIÓN DEL FIRME Y CUNETAS 
 
Una vez ejecutada la explanada se construirá el firme. Posteriormente, una vez construido el 
firme, se construirán las cunetas. Se construirá en dos frentes (uno en cada camino). 
 
3.11. SEÑALIZACIONES Y MOBILIARIO 
 
Paralelamente a la finalización de la construcción del firme, se procederá a la instalación de la 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
DIAGRAMA DE GANT 
 
SEMANAS
DÍAS LABORABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 # # # 75
1.REPLANTEO= 4 días
2.DESBROCE= 9 días 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.APEO DE ÁRBOLES= 3 días 1 2 3
4. EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE=631 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5.TERRAPLENADO= 22 días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # #
6. FORMACIÓN DE CUNETAS= 8 días 1 2 3 4 5 6 7 8
7. COLOCACIÓN DE TUBOS= 2 días 1 2
8.FORMACIÓN DEL FIRME= 13 días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 13
9. SENALIZACIÓN. 1 día
SEMANA 15SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
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1. CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 km   REPLANTEO                                                         
 Kilometro de replanteo de camino con estacion total.  
U01AA006      5,000 Hr   Encargado                                                        24,50 122,50 
U01AA007      5,000 Hr   Oficial primera                                                  15,40 77,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 199,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02 ha   LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                  
 M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raí-  
U01AA011      50,000 Hr   Peón suelto                                                      14,41 720,50 
U02SA010      9,000 Hr   Motosierra                                                       3,30 29,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                750,20 22,51 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 772,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, inlcuso tranporte a vertedero o lugar  
A03CD005      0,010 Hr   BULLDOZER DE 150 CV.                                             80,66 0,81 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                0,80 0,02 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02 m3   EXCAV.DESMONTE MECÁNICA                                           
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-  
 pacidad de cazo, con extracción de tierra en vaciado, a camión basculante, incluido transporte a vertedero o lugar  
U01AA010      0,028 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,41 
U02FK012      0,025 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55,00 1,38 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                1,80 0,05 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN S/APORTE                                  
 M3. Relleno en terraplén, extendido y compactado de tierras procedentes de la propia exacavacion, por medios  
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U04PY001      0,250 M3   Agua                                                             1,44 0,36 
A03CA005      0,007 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54,90 0,38 
A03CI010      0,007 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 60,52 0,42 
A03FB010      0,007 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       69,16 0,48 
U02FP021      0,007 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40,00 0,28 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                2,00 0,06 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.04 m2   COMP.FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL                                 
 Formación de firme mediante zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con  
 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asien-  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          17,63 0,04 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   17,03 0,07 
M08NM020      0,004 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         74,71 0,30 
M08RP010      0,004 h.   Compactador pata de cabra 20 tm                                  70,50 0,28 
M08CA110      0,004 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,12 
M07CB020      0,004 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,16 
M07W020       11,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 1,43 
P01AF031      0,550 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 4,00 2,20 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA 
ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO 
(TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
 
Anejo Nº7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  Pág. 4 
 
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE                                                  
03.01 m    CAÑO HORMIGÓN D=40 cm                                             
 Colocación de caño Ø 0,4m de clase II según norma ASTM, sobre material granular compactado 95% PM, con po-  
 cillo de entrada y aletas de salida de hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 20 mm., elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglo-  
U01AA006      0,080 Hr   Encargado                                                        24,50 1,96 
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,40 2,31 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      14,41 4,32 
U39AF002      0,100 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 1,85 
U39GD005      0,400 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=100 cm                                    64,96 25,98 
U04MA210      0,130 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 10,17 
U04MA310      0,905 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 71,60 
U39BF101      1,035 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 8,06 
U39BF104      1,035 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 4,65 
U39BH125      2,800 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 10,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                141,50 4,25 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 145,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02 m    CAÑO HORMIGÓN D=100 cm                                            
 Colocación de caño Ø 1m de clase II según norma ASTM, sobre material granular compactado 95% PM, con poci-  
 llo de entrada y aletas de salida de hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20  
 mm., elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglome-  
U01AA006      0,080 Hr   Encargado                                                        24,50 1,96 
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,40 2,31 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      14,41 4,32 
U39AF002      0,100 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 1,85 
U39GD005      1,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=100 cm                                    64,96 64,96 
U04MA210      0,130 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 10,17 
U04MA310      0,905 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 71,60 
U39BF101      1,035 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 8,06 
U39BF104      1,035 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 4,65 
U39BH125      2,800 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 10,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                180,50 5,42 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 185,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.03 Ud   ARQUETA HORM. CAÑO 40 CM.                                         
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 0.40 m totalmente terminada.  
U04MA510      2,800 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   96,13 269,16 
U04MA210      0,256 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 20,03 
U39BF101      3,000 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 23,37 
U39BF108      2,000 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 20,90 
U39BF104      0,768 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 3,45 
U39BH125      8,000 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 30,40 
U39HA001      50,000 Kg   Acero B 400 S                                                    0,61 30,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                397,80 11,93 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 409,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
03.04 Ud   ARQUETA HORM.. CAÑO 100 CM.                                       
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 1.00 m totalmente terminada.  
U04MA510      4,093 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   96,13 393,46 
U04MA210      0,336 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 26,29 
U39BF101      4,429 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 34,50 
U39BF108      3,421 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 35,75 
U39BF104      1,008 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 4,53 
U39BH125      22,780 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 86,56 
U39HA001      132,190 Kg   Acero B 400 S                                                    0,61 80,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                661,70 19,85 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 681,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 04 AREA DIVULGATIVA "FUENTE DEL ORO"                                 
04.01 ud   CARTEL PEQUEÑO SIN TECHO                                          
 Suministro y colocación de Cartel de 1,65 x 2,20 m (panel explicativo) con su gráfico correspondiente. Formado  
 por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes de madera tra-  
 tada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de madera y chapa de 1,26 x 1,05 m  
 tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por dos soportes triangulares en madera maciza cubiertos  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 23,43 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
P29MSA0902    1,000 ud   Cartel pequeño sin techo                                         540,91 540,91 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                568,10 34,09 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 602,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.02 ud   APARCA BICICLETAS                                                 
 Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en altura, como apoyos y 4 pare-  
 jas de diámetro 8cm, colocados trasversalmente. Todo ello en madera natural Pino Soria tratada con autoclave.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 29,29 
P29MBB10000   1,000 ud   Aparca bicicletas en madera                                      225,38 225,38 
P01DW090      4,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 5,00 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                259,70 15,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 275,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.03 ud   MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m                                   
 Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura, ta-  
O01OA090      0,300 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 8,79 
P29MBB010     1,000 ud   Mesa madera pino c/2 bancos 2 m                                  358,00 358,00 
P01DW090      2,640 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,30 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                370,10 22,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 392,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.04 ud   PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l                                   
 Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal formada por listones de 7x5cm ce-  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 23,43 
P29MCA090     1,000 ud   Papelera hexagonal bascul. 60 l                                  150,25 150,25 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                177,40 10,64 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 188,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
04.05 m    EMPALIZADA  ESTACAS MADERA                                        
 Suministro y colocación de empalizada de estacas de madera Pino Soria tratada en autoclave 15X15cm , unidas  
 por maromas formando una pantalla de aprox. 1,15 m. de altura ., i/colocación vertical hincada en el terreno a una  
 profundidad de 0,50 m., apertura de zanja, retacado de tierras y limpieza, en el recercado de borduras, arriates o  
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               10,91 5,46 
P28RN212000   1,000 m.   Estaca de madera 3,00m                                           11,00 11,00 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   17,03 8,52 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                25,00 1,50 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.06 m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                     
 M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a camión.  
U01FR013      0,060 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 0,63 
U01FR011      0,060 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 0,66 
U40SE125      0,060 Hr   Desbrozadora de hilo                                             3,16 0,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                1,50 0,05 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA 
ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 05 AREA DIVULGATIVA "CASA DE LA CIUDAD"                              
05.01 ud   MESA INCLINADA                                                    
 Suministro y colocación de mesa inclinada (panel explicativo) con fotomontaje sobre el cerco de Numancia. For-  
 mado por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes inclina-  
 dos de madera tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, y un panel de chapa tipo ALUCOBÓN que contie-  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 23,43 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
P29MSA0900    1,000 ud   Mesa inclinada+fotomontaje                                       278,36 278,36 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                305,50 18,33 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 323,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02 ud   APARCA BICICLETAS                                                 
 Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en altura, como apoyos y 4 pare-  
 jas de diámetro 8cm, colocados trasversalmente. Todo ello en madera natural Pino Soria tratada con autoclave.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 29,29 
P29MBB10000   1,000 ud   Aparca bicicletas en madera                                      225,38 225,38 
P01DW090      4,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 5,00 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                259,70 15,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 275,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.03 ud   MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m                                   
 Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura, ta-  
O01OA090      0,300 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 8,79 
P29MBB010     1,000 ud   Mesa madera pino c/2 bancos 2 m                                  358,00 358,00 
P01DW090      2,640 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,30 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                370,10 22,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 392,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.04 ud   PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l                                   
 Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal formada por listones de 7x5cm ce-  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 23,43 
P29MCA090     1,000 ud   Papelera hexagonal bascul. 60 l                                  150,25 150,25 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                177,40 10,64 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 188,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA 
ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO 
(TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN                                                      
06.01 ud   CARTEL GRANDE CON TECHO                                           
 Suministro y colocación de Cartel de 1,98 x 2,00 m (panel explicativo) con su gráfico correspondiente. Formado  
 por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes de madera tra-  
 tada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de madera y chapa de 1,68 x 1,47m   
 tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por dos soportes triangulares en madera maciza cubiertos  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 23,43 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
P29MSA0901    1,000 ud   Cartel grande con techo                                          721,21 721,21 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                748,40 44,90 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 793,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.02 ud   MOJON INFORMATIVO                                                 
 Suministro y colocación de Mojón de 1,40 m. Formado por estaca de madera tratada para exteriores "Pino Soria"  
 de 20x20, 4 paneles informativos  de 8x16 cm de chapa  tipo Alucobón. Segun planos de detalle.  
 i/ colocación vertical hincada en el terreno a una profundidad de 0,30 m, excavación, retacado de tierras y limpie-  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      29,29 23,43 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
P29MSA0904    1,000 ud   Mojón informativo                                                18,63 18,63 
%0060         6,000 %    Costes indirectos                                                45,80 2,75 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03 m2   PANEL INFO. CHAPA HIERRO NIVEL 1                                  
 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, con pictograma de señal velocidad máxima 40, señal  
 prohibido vehiculos a motor y ganado suelto, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente  
U01AA006      0,500 Hr   Encargado                                                        24,50 12,25 
U01AA007      0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,40 7,70 
U01AA010      1,000 Hr   Peón especializado                                               14,56 14,56 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      14,41 14,41 
U39AH003      0,050 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 0,55 
U39VH002      1,000 M2   Panel reflec. en chapa hierro nivel 1                            138,00 138,00 
U39VM003      6,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 45,06 
U04MA310      0,125 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 9,89 
U39BF101      0,125 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,97 
U39BF104      0,125 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,56 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                244,00 7,32 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 251,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
06.04 Ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm                                             
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, con pictograma velocidad máxima 20, i/p.p. poste galvanizado,  
U01AA006      0,200 Hr   Encargado                                                        24,50 4,90 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF050      1,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                            59,84 59,84 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 10,29 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                126,20 3,79 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 129,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA 
ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO 
(TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Unidad de partida de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras según desglose del anejo nº 8 del pre-  
SD001         1,000 ud   Seguridad y salud s/ anejo 8                                     4.962,63 4.962,63 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.962,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
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1. MEMORIA 
1.1. MEMORIA INFORMATIVA. 
1.1.1. DENOMINACIÓN DE LA OBRA. 
Proyecto de construcción: 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA ANTENA DE 
RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SORIA). 
1.1.2. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
La obra estará situada en el monte Valonsadero (M.U.P. nº 179 del Catálogo), en el Término 
Municipal de Soria (Soria). 
1.1.3. COORDINADOR DE LA FASE DE PROYECTO. 
No se precisa coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 
Proyecto, al intervenir un solo proyectista, en la redacción del mismo, de acuerdo con el 
artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
1.1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo para la ejecución de las obras se establece en 75 días laborables tal y como se describe 
en el Plan de Obra. 
1.1.5. PERSONAL PREVISTO. 
Se incluyen a continuación la totalidad de operarios que en proyecto se prevé serán necesarios 
en algún momento de la obra, debiendo ser dimensionadas las instalaciones de Seguridad y 
Salud, para éste número máximo de trabajadores: 
  Capataz 1 
  Oficial 1ª:  1 
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  Oficial 2ª:  1 
  Ayudante:  1 
  Peón:   1 
1.1.6. CLIMATOLOGÍA. 
1.1.6.1. GENERALIDADES. 
La climatología correspondiente a la provincia de Soria, es de tipo continental, de inviernos 
largos de bajas temperaturas, y primaveras y otoños cortos en los que solo excepcionalmente se 
alcanzan las máximas absolutas. Las considerables oscilaciones térmicas se producen tanto entre 
diferentes estaciones como a lo largo de un mismo día. La pluviosidad no se distribuye 
homogéneamente sobre el territorio provincial, fluctuando entre los 1.000 mm. En la zona 
nororiental, los 500 mm. En la Cuenca del Duero y los 200 mm. En la del Jalón. Los cielos 
provinciales están generalmente muy despejados y las nieblas son muy raras. Las heladas se 
distinguen por su intensidad y duración. 
1.1.6.2. VARIABLES METEOROLÓGICAS EN ZONA DE ACTUACIÓN. 
1.1.6.2.1. Factores Térmicos: Heladas. 
En ningún caso se han registrado heladas entre los meses de Junio y Septiembre, 
correspondiendo una mayor frecuencia a los meses de Enero y Febrero. 
1.1.6.2.2. Factores Térmicos: Insolación Media. 
Julio es el mes de máxima insolación media y Diciembre el mes de insolación media mínima. 
1.1.6.2.3. Factores Hídricos: Precipitaciones. 
Los meses más húmedos corresponden a Abril, Mayo, Octubre y Noviembre, siendo el más 
seco Julio. 
1.1.6.2.4. Factores mixtos: Nieve. 
Los meses con el mayor número de nevadas corresponden a los de Febrero, Diciembre y 
Enero. 
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1.1.6.2.5. Otros factores: Niebla. 
Predomina su formación en los meses del otoño e invierno. 
1.1.7. ACCESOS A LAS OBRAS. 
Para acceder al entorno de las obras se puede acceder mediante la carretera nacional N-234, y 
en las inmediaciones de Losan por el “Camino de la Verguilla”, hasta el repetidor de RTVE, 
donde se ubicará el punto inicial del camino proyectado. Al punto final, en “Cañada Honda”, se 
accede por una pista asfaltada, que sale de la N-234 en el kilómetro 357,3 para dirigirse a la 
“Casa del Guarda”, y llegando así a  “Cañada Honda”. 
1.1.8. CENTROS ASISTENCIALES PRÓXIMOS. 
Por su proximidad a la obra se indican en este punto la totalidad de centros asistenciales: 
Soria: 
INSALUD (Instituto Nacional de la Salud): 
- Dirección Provincial: C/Paseo del Espolón nº2. Tel: 975222450 
- Gerencia atención primaria: C/Nicolás Rabal 23-C. Tel: 975221498. 
- Hospital General INSALUD: C/Paseo Santa Bárbara s/n. Tel: 975221000 
- Hospital Institucional. de Soria. C/Ctra. de Logroño S/n . Tel: 975220904 
- Cruz Roja Española: C/ Sto. Domingo  de Silos Nº 1. Tel: 975226864. 
- Clínica Sala de Pablo: C/Mosquera de Barnuevo Nº 6. Tel: 975221200. 
1.1.9. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El objeto de este Estudio es, por un lado, establecer las directrices generales encaminadas a 
prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la ejecución de las obras 
de la SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE “LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” 
EN EL MONTE VALONSADERO. Por otro lado, es objeto de este Estudio el prever los medios 
oportunos para atender los posibles accidentes y emergencias que se produzcan con el fin de 
minimizar sus consecuencias. 
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Desde el punto de vista legal, el Estudio pretende dar cumplimiento al Real Decreto 1627/97 
de 24 de Octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la realización de un Estudio de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción incluidas en alguno de estos supuestos: 
• Que el Presupuesto incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000,00 €  
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal, la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 horas:  
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
La obra abarca el primero y tercer supuesto, por lo tanto se debe redactar el presente 
Estudio de Seguridad y Salud. 
1.2. DESCRIPCIÓN. OBRAS Y PROBLEMATICA DE SU ENTORNO. 
1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 
La obra puede dividirse en siete (7) grandes apartados que pasamos a describir a 
continuación: 
1. REPLANTEO: Para ello se procederá instalando los jalones que resulten suficientes para 
la delimitación de ejes y taludes 
2. DESBROCE: se realizará el  desbroce del terreno con desbrozadoras. 
3. APEO DE ÁRBOLES: Primero se procederá a la tala de los árboles marcados. Estos árboles 
son principalmente Quercus pyrenaica. Son árboles de dn <30 cm, se talarán con el 
empleo de motosierra. Los árboles serán desramados y troceados en trozas de 3 m. Se 
aprovecharán como leñas. 
4. DESMONTE Y REFINO DE TALUD: Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y 
nivelar las zonas donde ha de asentarse el camino, incluyendo la plataforma, taludes y 
cunetas 
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5. TERRAPLENADO Y RELLENOS: el relleno de cunetas y ejecución de terraplenes en la 
construcción de la plataforma, se realizará empleando materiales procedentes de la 
propia excavación (tierra y arenisca fragmentada) obtenidos en los desmontes. 
6. CONSTRUCCIÓN DEL FIRME Y CUNETAS: Una vez ejecutada la plataforma explanada se 
construirá el firme. Paralelamente, en zonas que ya se haya construido el firme, se 
construirán las cunetas. 
7. SEÑALIZACIONES. 
1.2.2. SERVICIOS AFECTADOS E INTERFERENCIAS. 
Como consecuencia directa de la ejecución de las obras se producen afecciones de 
importancia: 
1.2.2.1. ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 
La construcción afecta a la Zona de Dominio Público Hidráulico del río Pedrajas, pasando por 
encima de su cauce por el “Puente del Canto”. 
1.2.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 
  - Desbroce y apeo de árboles. 
  - Obras de excavación. 
  - Terraplenes y rellenos. 
  - Caños. 
  - Encofrados. 
  - Armaduras. 
  - Obras de hormigón. 
  - Capas granulares. 
  - Señalización. 
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1.2.3.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 
1.2.3.1.1. Trabajos previos 
 
Previo inicio de las obras se requiere realizar el replanteo para delimitar el trazado de 
camino.  
En uno de los tramos se requiere del apeo de árboles (pies de Quercus pyrenaica de 
CD<30) con motosierra. 
Se realizará el  desbroce del terreno con desbrozadoras y se procederá al destoconado de 
los árboles que han sido talados. 
1.2.3.1.2. Obras de excavación. 
Conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar parcelas y zonas donde ha de 
asentarse el viario, incluyendo plataforma, taludes y cunetas en el caso de excavación de 
explanación o conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos, emplazamiento de 
cimientos, estructuras y obras de fábrica en el caso de excavación en zanjas, pozos, 
emplazamientos y cimientos. 
Las excavaciones comprenden todos los medios necesarios para llevarlas a cabo, tales como 
entibaciones y agotamientos, si se precisasen, así como el despeje y desbroce, el refino, 
nivelación, compactación de la superficie resultante y el transporte a depósito o lugar de empleo 
de los productos u objetos extraídos. 
1.2.3.1.2. Terraplenes y rellenos. 
Conjunto de operaciones consistente en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
la excavación y/o préstamos y cuya ejecución comprende las operaciones de preparación de la 
superficie de asiento, extensión de una tongada, humectación o destitución de una tongada; 
estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 
1.2.3.1.3. Caños. 
Conjunto de elementos necesarios para la evacuación de aguas procedentes de precipitaciones 
meteorológicas y cuya ejecución, una vez efectuada la excavación requerida, a de cumplir las 
condiciones de fabricación y puesta en obra de los materiales previstos en su ejecución. Así 
mismo, las conexiones de los tubos y caños se efectuaran a las cotas debidas y las tapas de las 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
Anejo Nº8: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  Pág. 9 
arquetas ajustaran perfectamente quedando la cara superior al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. 
1.2.3.1.4. Encofrados. 
Conjunto de elementos destinados al moldeo “in situ” de hormigones y morteros (recuperable o 
perdido). La ejecución incluye las operaciones de construcción y montaje  
1.2.3.1.5. Armaduras. 
Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a 
este a resistir los esfuerzos a que esta sometido. 
Las armaduras se colocaran limpias, exentas de toda suciedad y oxido no adherente. Se fijaran 
entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 
distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 
durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a este envolverlas sin dejar 
coqueras. 
1.2.3.1.6. Obras de hormigón. 
Aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón. La ejecución de dichas 
obras incluye: Colocación de apeos y cimbras, colocación de encofrados, colocación de 
armaduras, dosificación y fabricación del hormigón, transporte del hormigón, vertido del 
hormigón, compactación del hormigón, hormigonado en condiciones especiales, juntas, curado, 
desencofrado, descimbrado  y reparación de defectos. 
1.2.3.1.7. Capas granulares. 
Capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada  La ejecución de las 
obras comprende la preparación de la superficie, extensión de una tongada y compactación de la 
tongada. 
1.2.3.1.8. Señalización. 
Señales de circulación: se definen como señales de circulación las placas, debidamente 
sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la 
circulación o con los itinerarios y constan de los siguientes elementos: placas y elementos de 
sustentación y anclajes. 
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1.2.3.2. RIESGOS INHERENTES AL PROPIO TAJO. 
• Apeo de árboles y desbroce: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación tales como árboles secos cuya madera quebradiza 
pueda producir su rotura brusca. 
- Caída de objetos desprendidos tales como ramas y ramillas 
- Atrapamiento por o entre árboles, ramas, objetos.... 
- Proyección de astillas que puedan saltar a los ojos así como brotes o ramas que puedan 
saltar al quedar libres. 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Contactos térmicos 
- Incendios. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición al ruido 
- Exposición a vibraciones 
- Accidentes causados por seres vivos 
• Movimiento de tierras: 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Sobreesfuerzos. 
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- Heridas cortantes y punzantes 
- Golpes y/o choques 
- Desprendimientos de tierras 
- Polvo ambiental 
- Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga. 




- Aplastamiento de extremidades 
- Proyección de partículas 
- Quemaduras 
- Desmoronamiento de zanja 
- Caída de tuberías por desenganche de amarres 
• Obras de fábrica: 
- Dermatosis 
- Cortes con máquinas 
- Golpes con herramientas 
- Caídas a distinto nivel 
- Atrapamientos 
- Proyecciones 
- Heridas punzantes en pies y manos 
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- Ruido 
- Polvo 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos 
- Sobreesfuerzos. 




- Inhalación de sustancias tóxicas 
- Proyección de pintura en los ojos 
- Sobreesfuerzos 
• Riesgos máquina a terceros: 
Los riesgos de la maquinaria a terceros se pueden englobar en: 
- Atropello 
- Proyección de objetos 
- Caídas de personas desde la máquina 
- Golpes y/o choques 
- Atrapamientos 
• Riesgos de equipos manuales y medios auxiliares: 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Mala utilización del equipo 
- Desconocimiento del equipo 
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• Riesgos de la maquinaria utilizada 





- Cortes  
- Golpes 
• Motoniveladora: 
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- Golpes por movilidad de maquinaria 
- Ruido propio y ambiental 
- Vibraciones 
• Pala cargadora: 





- Golpes por movilidad de maquinaria 
- Ruido propio y ambiental 
• Camión extendedor: 
- Máquina en marcha fuera de control 
- Electrocución 
- Incendio 
- Altas temperaturas 
- Atrapamientos 
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- Golpes  
- Generación de gases contaminantes 
- Explosión 
• Camión basculante: 










- Golpes  
• Compactador vibratorio autopropulsado: 




- Golpes por movilidad de maquinaria 
- Vibraciones 
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- Ruido propio y ambiental 
• Autohormigonera: 




- Golpes  
• Camión cuba de hormigón: 




- Golpes  
 
• Compresor: 
- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos 
- Incendio 
- Vuelco 
- Rotura de la manguera de presión 
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• Medios auxiliares: 
- Descargas eléctricas 
- Proyección de partículas 
- Ruido 
- Generación de polvo. 
1.2.3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN APEO Y DESBROCE 
Las operaciones de derribo serán dirigidas y realizadas por personal cualificado. 
Se seguirán escrupulosamente las normas de seguridad del manejo de la motosierra y 
desbrozadora. 
Se trabajará con los pies bien asentados en el suelo. 
Se transitará por zonas despejadas. 
 Se evitará subir y andar por las ramas y fustes apeados. 
Se marcará una ruta de escape en caso de emergencia, que serán dos metros en diagonal, 
respecto al eje de caída, pero nunca cruzando dicho eje y eliminando los obstáculos que se 
encuentren en ella. 
Se guardará la distancia de seguridad respecto a otros compañeros, asegurándose que se está 
fuera del alcance del árbol en su caída antes de dar el corte de derribo, dando a su vez la voz 
de aviso. 
No apear otro árbol contra el que haya quedado colgado, ni tampoco intentar apear el que 
esté haciendo de soporte. 
Se pedirá ayuda a otros compañeros si un árbol queda colgado. Si no se consigue desprender 
se señalizará la zona de peligro. 
Se tendrá en cuenta los factores que intervienen en la dirección de caída del árbol (el viento y 
su dirección, sobrecarga por nieve, inclinación, ramas podredumbre, etc..) 
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Si un árbol tiene ramas secas se prestará mayor atención a su posible desprendimiento por 
vibraciones. 
Se dejará enfriar la motosierra antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
No se apeará cuando exista fuerte viento. 
Se controlará el sistema antivibración de la motosierra. 
Para llamar la atención de un motoserrista que esté trabajando, nos acercaremos siempre por 
la parte frontal. No aproximándonos hasta que no haya interrumpido la tarea. 
Nunca se suprimirá la charnela por un corte exhaustivo. 
Siempre se dará una voz de atención a la caída del árbol. 
Los derribos que deban hacerse cerca de los cables de alta tensión u otros cables eléctricos o 
de teléfono no deberán iniciarse: 
Antes de adoptar medidas de precaución contra el peligro de origen eléctrico, en unión con los 
responsables de los servicios de electricidad interesados. 
Antes de designar a un responsable competente para vigilar la ejecución de los trabajos. 
1.2.3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN ENTIBACIONES EN POZOS Y EN ZANJAS. 
Para realizar las medidas preventivas a realizar en obras, se enumeraran los diferentes 
sistemas de entibación apropiados para esta obra. 
La clasificación de los terrenos pueden ser: 
• Duro: Atacable con máquinas y/o escarificador, pero no con pico, como terrenos 
de tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactas. 
• Medio: Atacable con máquinas y/o escarificador, pero no con pala, como arcillas 
semi-compactas con o sin grava o gravillas. 
• Blando: Atacable con pala como tierras sueltas, tierra vegetal, arenas. 
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1.2.3.5. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EXCAVACIONES. 
Considerar que al quitar una parte del terreno vamos a provocar un cambio de tensiones que 
dan lugar siempre a movimientos en el terreno que queda junto al vaciado. Se tratará que 
dichos movimientos sean controlados, pequeños o al menos admisibles por las estructuras 
próximas y por los sostenimientos que pudieran establecerse. 
Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos. Las 
maniobras serán dirigidas por persona señalada al efecto. 
Los desniveles se salvarán de frente, no lateralmente lo que daría vuelcos. Habrá topes de 
bordes de vaciados o taludes. No se excavará socavando la base para provocar vuelcos. Se 
prohibirá terminantemente esta peligrosa práctica. 
No se acumulará terreno de excavación a menos de dos veces la profundidad de vaciado, salvo 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Todos los días antes de empezar el trabajo se realizará una inspección para observar el estado 
de las excavaciones, en caso de comprobarse algún tipo de deficiencia se comunicará al Jefe de 
Obra, que en colaboración con el Coordinador de Seguridad y/o Dirección Facultativa 
analizarán el problema tomando las medidas pertinentes. 
Si se debe circular por las proximidades de la excavación, se dispondrán barandillas 
resistentes, de 100 cm, de altura a una distancia que vaciará en función del ángulo del talud 
natural, y en ningún caso menos de 60 cm. Para que la protección sirva para evitar la caída de 
vehículos se dispondrá topes de madera, metálicos o de cualquier material resistente. 
Las zanjas de 1,30 m. De profundidad estarán provistas de escaleras preferentemente 
metálicas, que rebasen 1 metro sobre el nivel superior de corte. Disponiendo una escalera por 
cada 30 metros de zanja abierta o fracción de éste valor, que deberá estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. Estas escaleras deben tener un desembarco 
fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 metro como mínimo. 
Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, deberá señalizarse la 
zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. En los períodos de tiempo 
que permanezcan las zanjas abiertas y no se estén realizando trabajos en su interior, se 
taparán las mismas con paneles de madera o bastidores provistos de redes metálicas de 
protección. 
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NO DEBERÁN ESTAR TRABAJANDO OPERARIOS EN LA ZONA EN QUE SE ESTEN OPERANDO UNA 
MÁQUINA EXCAVADORA. 
Una vez alcanzada la cota inferior de excavación se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas 
oportunas. No se deberá colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las 
zonas excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el 
derrumbamiento de las paredes laterales instalando la correspondiente entibación. 
DISTINTOS SISTEMAS DE ENTIBACION PARA ZANJAS 


































Cualquiera Cuajada * * * 
Suelto Cualquiera  Cuajada * * * 
   Tipo de entibación 
 
Entibación no necesaria en general. 
Medidas de protección colectiva 
- Barandillas o vallas firmemente ancladas en la coronación de muros, al comenzar el 
vaciado 
- Viseras de protección en borde vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el 
fondo y superficie. 
- Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 
- Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 
- Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para acceso al fondo del vaciado. 
- Señalización de tajos, de acuerdo a las normas de señalización- 
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Medidas de protección individual 
Se dispondrán de tantos equipos, que se enuncian posteriormente, como trabajadores haya 
realizando dicho trabajo. 
- Casco de seguridad homologados. 
- Ropa de trabajo 
- Trajes de lluvia 
- Botas de agua 
- Botas de seguridad con lona 
- Botas de seguridad de cuero 
- Guantes de cuero 
- Gafas de seguridad 
- Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable 
- Protector auditivo 
Medidas preventivas en trabajos en el interior de zanjas 
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal 
competente y con la debida experiencia. 
No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios trabajando 
a una profundidad igual o superior a 1,30 m, bajo el nivel del terreno. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m. Siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el 
trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando 
los codales cuando se hayan aflojado. Así mismo se comprobarán que estén expeditos los 
cauces de agua superficiales. Realizando una inspección más pormenorizada los días después a 
estar el tajo más de 48 horas parado. 
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Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos 
de la misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de 
conducciones ni cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y 
situados en la superficie. 
Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m. Se deben adoptar medidas de 
seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. 
La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que 
el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe 
protegerse la zanja con un cabecero. 
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de  
1,40 m.) no superará los 0,70 m. Aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso 
contrario se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez 
pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios 
espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 
canalizaciones, hormigonado. Etc., o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de 
dicha zanja. 
Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en 
cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que 
se encuentra en buen estado. 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos 
de las mismas no se utilizarán para el descenso o ascenso, si se suspende el elemento 
expresamente calculado y situado en la superficie. 
“LAS ENTIBACIONES NO SON ESCALERAS”. 
La tablazón de revestimiento de la zanja debe ir provista de un rodapié, o sobresalir de nivel 
superior del terreno un mínimo de 15 cm. A fín de evitar la caída de materiales a la excavación. 
Toda excavación que supere los 1,60 m. De profundidad deberá estar provista, a intervalo 
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación 
rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel 
en 1m como mínimo. 
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La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no deber 
ser inferior a 1 m. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de 
profundidad mayor de 1,30 m. Con un tablero resistente o elemento equivalente. 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se 
dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y 
grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
Barandillas o vallas firmemente ancladas en la coronación de muros, al comenzar el vaciado. 
Viseras de protección en borde vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el fondo y 
superficie. Pasos protegidos sobre zonas excavadas. Acotar las zonas de movimiento de 
máquinas. 
Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para acceso al fondo del vaciado. Señalización 
de tajos, de acuerdo a las normas de señalización. 
1.2.3.6. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS. 
Las zonas de carga se mantendrán siempre limpias y ordenadas. El acopio de tuberías se 
realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos preparados 
al efecto. Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de 
la zanja hasta su tapado definitivo. La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará 
ayundándose de cuerdas guía, útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o 
los pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición. 
Antes de hacer las pruebas, se ha de revisar la instalación, cuidando que no queden accesibles 
a terceros, válvulas y llaves, que manipuladas de forma inoportuna pueden dar lugar a la 
formación de atmósferas explosivas. 
Antes de proceder a la prueba de presión y estanqueidad se avisará al personal del inicio de 
éstas, instalando para ello los carteles de peligro y advertencia necesarios, sin escatimar su 
número. 
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Las maniobras de aproximación y ajustes de tubos se realizarán con herramientas adecuadas y 
jamás se efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. Una vez instalados los tubos, se 
repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su papado 
definitivo. 
Los pozos de registro se protegerán con su tapa definitiva en el momento de su ejecución y si 
esto no fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de resistencia probada. Se tendrá 
especial cuidado cuando estos pozos se encuentran en zonas de paso de vehículos y 
maquinaria. 
Nunca permanecerá un hombre solo en un pozo o galería. Irá acompañado siempre, para que 
en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. 
En caso de accidentes y para la evacuación de personal, se dispondrá de elementos de 
emergencia, tales como cinturón con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o 
soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al 
trabajador del interior; una manguera de ventilación, etc. 
Vigilar atentamente la existencia de gases. 
Para el alumbrado se dispondrá de lámpara portátil de 24 v. Blindadas antideflagrantes y con 
mango aislante. 
Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no existencia de gases. 
Al menor síntoma de mareo o asfixia, se dará la alarma, se saldrá ordenadamente de pozo y se 
pondrá el hecho en conocimiento del Vigilante de Seguridad. 
Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución de 
trabajos de albañilería empleando para ello si se hicieran necesarios andamios y plataformas, 
correctamente construidos. 
Medidas de protección colectiva 
- Barandillas o vallas firmemente ancladas en la coronación de muros, al comenzar el 
vaciado 
- Viseras de protección en borde vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el 
fondo y superficie. 
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- Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 
- Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 
- Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para acceso al fondo del vaciado. 
- Señalización de tajos, de acuerdo a las normas de señalización 
Medidas de protección individual 
Se dispondrán de tantos equipos, que se enuncian posteriormente, como trabajadores hay 
realizado dicho trabajo. 
- Casco de seguridad homologados. 
- Ropa de trabajo 
- Trajes de lluvia 
- Botas de agua 
- Botas de seguridad con lona 
- Botas de seguridad de cuero 
- Guantes de cuero 
- Gafas de seguridad 
- Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable 
- Protector auditivo 
1.2.3.7. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL VERTIDO DE HORMIGÓN SOBRE ZANJAS. 
Los camiones de transporte de hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con 
objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. Si el 
vertido se realiza en las proximidades de una vía de servicio, la señalización, balizamiento y 
defensa cumplirá la normativa vigente en señalización de carreteras. 
Los señalistas utilizarán petos o chalecos reflectantes. 
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Medidas de protección general 
- Barandillas borde de zanjas y pozos 
- Calzos para acopios de tuberías 
- Señales normalizadas de riesgo. 
- Escaleras metálicas, con calzo antideslizamiento 
- Pasarelas de paso sobre zanjas 
- Señalización y balizamiento 
- Distancia de seguridad de acopio de tierras excavadas. 
- Entibaciones cuando el terreno y tipo de excavación lo requiera 
Medidas de protección individual 
- Casco de seguridad homologados. 
- Guantes homologados 
- Gafas de seguridad 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada 
- Cinturón de seguridad 
- Gafas anti-impactos 
1.2.3.8. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL VERTIDO DE HORMIGÓN. 
Los camiones de transporte de hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con 
objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. Si el 
vertido se realiza en las proximidades de una vía de servicio, la señalización balizamiento y 
defensa cumplirá la normativa vigente en señalización de carreteras. 
Los señalistas utilizarán petos o chalecos reflectantes. 
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Ropa de trabajo adecuada contra salpicaduras de hormigón, calzado adecuado, guantes 
adecuados a este tipo de trabajo. 
1.2.3.9. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS RIESGOS DE LOS TAJOS. 
Además de las protecciones técnicas y medidas preventivas que se establecen en los apartados 
correspondientes, se establecen las siguientes normas generales de aplicación a todas las 
unidades de obra: 
 El peso máximo que cualquier operario manipulará manualmente será de 25 kg.  Esto 
quiere decir, por ejemplo que cada saco de cemento, que pesa 50 kg., deberá ser transportado 
por dos operarios como mínimo. 
 En ningún caso un operario será enviado a realizar cualquier trabajo en el que se 
encuentre sólo, entendiendo como tal el encontrarse fuera de la vista del resto del personal de 
obra. Se trata de prever la asistencia inmediata a cualquier operario que resulte afectado por 
cualquier accidente, indisposición, desmayo, etc. Por ejemplo, en el transporte y descarga en 
vertedero, el conductor del camión debe ir acompañado por otro operario. 
 El operario que maneje cualquier máquina herramienta (herramientas con energía 
eléctrica, compresor o motores de gasóleo o gasolina autónomos) poseerá autorización 
expresa, por escrito, de la empresa contratista, para el uso de esa máquina o máquina 
herramienta. 
 Todos los vehículos y máquinas a  utilizar serán revisados periódicamente, quedando 
reflejadas las revisiones en el correspondiente  Libro de Mantenimiento. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, los conductores de máquinas y/o vehículos 
comprobarán, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente. 
 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y /o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 Los vehículos y máquinas utilizados estarán dotados de póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 
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 Los vehículo y/o máquina que deban transitar por carretera o vía pública cumplirán con la 
legislación vigente. 
 Cada vehículo y/o máquina a utilizar estará dotada de un extintor timbrado y con las 
revisiones al día. 
Tráfico 
Tipo y disposición de señales a utilizar en la obra: 
 Las señales vendrán especificadas según lo dispuesto en el apartado adjunto de “planos y 
croquis”. 
Colocación de la señalización en obra: 
Para la Colocación de las señales hay que tener en cuenta el hecho de que dichas señales 
obedecen a la presencia de un obstáculo excepcional que va a obligar al conductor a realizar 
maniobras no habituales. Por ello la señalización a colocar debe ser creíble, perceptible lo más 
rápidamente posible en cualquier circunstancia imperativa, pero de modo que sus coacciones 
sean las mínimas, para garantizar plenamente tanto la seguridad de los usuarios como la de los 
trabajadores. Los excesos en las restricciones conducen frecuentemente a resultados 
contrarios a los buscados, ya que el usuario puede dejar de creer en el mensaje que se le 
indica y actuar según su criterio personal. 
Se colocarán en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario, de modo que el 
personal que las coloque vaya siendo protegido por las señales precedentes. 
Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la 
señalización relativa a las obras, efectuándolo en orden inverso a su colocación. 
Servicios existentes que interfieren en el tajo 
No se permitirá a la maquinaria trabajar, a una distancia inferior a 3 metros de un cable de 
baja tensión. El personal que utilice maquinaria susceptible de tocar los cables aéreos y 
subterráneos ha recibido formación sobre qué hacer cuando se produce contactos directos e 
indirectos con líneas eléctricas. 
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Se colocarán vallas homologadas, que se interpondrán para impedir el choque de la 
maquinaria con postes, columnas o paredes. Esta barrera se colocarán tal y como se indica en 
el croquis adjunto. 
Se comunicará a los maquinistas la necesidad de reducir la velocidad en esos puntos, así como 
la necesidad de prestar un mejor cuidado  en los trabajos a realizar en zonas cercanas a dichos 
puntos. 
En el apeo de árboles son importantes las siguientes medidas: 
• Utilizar siempre el equipo de seguridad.  
• No trabajar en días ventosos.  
• Asegurarse la ausencia de compañeros o espectadores antes de iniciar el trabajo.  
• Estudiar las vías de escape y despejarlas antes de iniciar el derribo del árbol.  
• Para orientar la caída del árbol, y realizar la entalladura guía, proceder en primer 
lugar a efectuar el corte vertical y posteriormente el horizontal.  
• Si el diámetro en la base es superior a 20 cm, se derribarán mediante la práctica de 
una entalladura guía en el lado opuesto al corte de volteo. Dicha entalladura tendrá 
una profundidad aproximada de la quinta parte del diámetro en la base.  
• En caso de árboles de grandes dimensiones:  
- La entalladura guía será más profunda, un tercio del diámetro total.  
- La base del corte posterior debe ser horizontal y estar ligeramente por encima de la 
base de la entalladura guía.  
- La entalladura y el corte posterior no deben unirse, para así disponer de una bisagra 
entre el tronco y el tocón de resistencia suficiente para mantener el tronco en pie y 
controlar su caída.  
- Se evitará suprimir la charnela con un corte excesivo.  
• En caso de árboles inclinados:  
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- Se practicará una pequeña entalladura guía, que, si existiera la posibilidad, se debería 
perforar detrás de la articulación.  
- El corte de volteo debe efectuarse en sentido inverso, dejando madera suficiente 
para sostener el árbol.  
- El corte final debe ser oblicuo y desde el exterior.  
- Puede ser útil ceñir fuertemente el tronco con cuerdas para evitar que se escinda al 
quebrarse.  
• En trabajos en pendiente  
- Se explotará el monte siempre de abajo hacia arriba.  
- Jamás un talador se colocará por debajo de otro.  
- Se trabajará siempre con el motor por la parte superior.  
RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL DESRAMADO: 
• Usar siempre el equipo de seguridad.  
• Operar siempre desde el suelo.  
• Estudiar y despejar la zona antes de iniciar el desramado de un árbol.  
• Asegurarse de que no haya nadie en la parte a barrer por el árbol en el caso de 
deslizamiento o rodadura.  
• Nunca trabajará más de una persona sobre el mismo árbol.  
• Emplear el giratroncos para volver el fuste.  
• Advertir a los compañeros cuando se vaya a efectuar dicha maniobra.  
• El trabajador debe mantener siempre el mango del giratroncos a su costado.  
• Trabajar siempre desde el lado superior de la pendiente, vigilando que en el caso de giro 
súbito del tronco, alguna rama pudiera engancharnos y voltearnos.  
• Evitar introducir los pies debajo del área de caída del tronco y ramas.  
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• Al cortar las ramas sobre las que descansa el tronco, estudiar la posible trayectoria a 
seguir por éste, colocándose siempre al lado opuesto. También debe prestarse atención en 
caso de ramas que presenten una posición forzada, pues pueden experimentar un 
desplazamiento brusco de su base al ser cortadas. En general el operario debe colocarse 
siempre al lado opuesto de la rama a cortar, y dar el corte en la dirección que la aleje del 
cuerpo.  
• Las ramas finas de la parte superior del tronco deben ser cortadas del revés para evitar la 
proyección de serrín al operador. En el caso de las ramas laterales situadas del lado del 
operador, avanzar la pierna derecha y retrasar la izquierda, apoyando la máquina sobre la 
pierna para minimizar el riesgo de accidente.  
• No atacar las ramas con el sector superior de la punta de la espada, para evitar rebotes.  
• Para cualquier movimiento que exija el empleo de una mano del operario (por ejemplo, 
apartar una rama) detener siempre totalmente el movimiento de la cadena antes de 
proceder a retirar dicha mano de los asideros de la máquina.  
RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL TRONZADO  
• Usar siempre el equipo de seguridad.  
• Trabajar siempre desde el suelo.  
• Antes de iniciar el corte, despejar del área todo elemento que estorbe.  
• Evitar la presencia de trabajadores o espectadores en la posible área de barrido de las 
trozas en caso de deslizamiento o rodadura.  
• En el caso de trabajos en pendiente, trabajar siempre desde la parte superior.  
• Asentar firmemente los pies antes de iniciar la operación.  
• No trabajar más de una persona sobre el mismo árbol.  
• Emplear el gancho zapino de tronzado al levantar o girar el tronco. Advertir a los 
trabajadores contiguos cuando se vaya a efectuar la maniobra. Mantener siempre el 
gancho zapino al costado del operador.  
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• El tronzado debe comenzar siempre por el extremo superior del tronco (el de menor 
diámetro) y se procederá al asegurado de las trozas conforme se efectúan.  
• Al realizar los cortes, tener en cuenta las posibles respuestas de las áreas de tensión 
del tronco.  
OTRAS CONSIDERACIONES  
Aunque en el ámbito educativo no es previsible un uso intensivo de la motosierra, en caso 
de que sea necesario su empleo durante largos periodos es conveniente efectuar 
descansos para minimizar los riesgos derivados de la exposición a vibraciones. Así, por 
ejemplo, cuando se utilice la sierra mecánica, se harán pausas de unos diez minutos cada 
hora de trabajo. Si es posible, se debería cambiar de tarea tras una hora de uso durante al 
menos otra hora.  
1.2.3.10. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA REALIZACIÓN DE ACOPIOS. 
Nos referimos a los que normalmente se realizarán al aire libre y que se prevén serán los 
siguientes: 
- Materiales sueltos procedentes de préstamos y/o zahorras 
- Zahorras artificiales tipo Z-1 y Z.2 
- Señales verticales 
- Redondos para el armado del muro 
En principio significan un obstáculo si se dejan en la vía pública, por lo que sólo por esta razón 
se establece la necesidad de que se reserve un espacio fuera de ella y con acceso restringido 
para la realización de acopios. Esto no siempre es fácil de compaginar con la deseable 
proximidad de los acopios de materiales, fundamentalmente los de materiales sueltos. Por la 
atracción que ejercen éstos, en los niños que los llevan a utilizarlos como lugar de juegos, 
muchas veces en combinación con el uso de bicicletas, patines y monopatines, lo que aumenta 
la probabilidad de accidentes y su potencial gravedad. 
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En general se habilitará un espacio, fuera de la vía pública para la realización de acopios de 
materiales. Si dicho espacio no dispone de cerramiento, se cerrará con vallas, balizándolo con 
cintas y se instalarán señales de: “PROHIBIDO EL PASO AL PERSONAL AJENO A LA OBRA”. 
Se podrá apilar en la vía pública únicamente el material que vaya a ser utilizado  antes de la 
siguiente interrupción de trabajo. Dicho de otra manera, no podrán quedar acopios en la vía 
pública durante la hora de comida, de un día para otro, ni durante dos fines de semana. La 
altura máxima de cualquier acopio no superará los 1,60 m.  
Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, acuñándolos apropiadamente para evitar 
que rueden o deslicen. 
El contorno de los acopios de materiales sueltos se bordearán con tablones, bordillos, etc, que 
impidan el paso de bicicletas, patines, monopatines. 
1.2.3.11. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS RIESGOS DE LA MAQUINARIA UTILIZADA. 
Medidas preventivas para los riesgos inherentes a la propia máquina 
MOTOSIERRAS 
 
  RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL DERRIBO 
• Utilizar siempre el equipo de seguridad.  
• No trabajar en días ventosos.  
 
• Asegurarse la ausencia de compañeros o espectadores antes de iniciar el trabajo.  
• Estudiar las vías de escape y despejarlas antes de iniciar el derribo del árbol.  
• Para orientar la caída del árbol, y realizar la entalladura guía, proceder en primer lugar a 
efectuar el corte vertical y posteriormente el horizontal.  
• Si el diámetro en la base es superior a 20 cm, se derribarán mediante la práctica de una 
entalladura guía en el lado opuesto al corte de volteo. Dicha entalladura tendrá una 
profundidad aproximada de la quinta parte del diámetro en la base.  
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• En caso de árboles de grandes dimensiones:  
- La entalladura guía será más profunda, un tercio del diámetro total.  
- La base del corte posterior debe ser horizontal y estar ligeramente por 
encima de la base de la entalladura guía.  
- La entalladura y el corte posterior no deben unirse, para así disponer de una 
bisagra entre el tronco y el tocón de resistencia suficiente para mantener el 
tronco en pie y controlar su caída.  
- Se evitará suprimir la charnela con un corte excesivo.  
• En caso de árboles inclinados:  
- Se practicará una pequeña entalladura guía, que, si existiera la posibilidad, 
se debería perforar detrás de la articulación.  
- El corte de volteo debe efectuarse en sentido inverso, dejando madera 
suficiente para sostener el árbol.  
- El corte final debe ser oblicuo y desde el exterior.  
- Puede ser útil ceñir fuertemente el tronco con cuerdas para evitar que se 
escinda al quebrarse.  
• En trabajos en pendiente  
- Se explotará el monte siempre de abajo hacia arriba.  
- Jamás un talador se colocará por debajo de otro.  
- Se trabajará siempre con el motor por la parte superior.  
 
RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL DESRAMADO  
• Usar siempre el equipo de seguridad.  
• Operar siempre desde el suelo.  
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• Estudiar y despejar la zona antes de iniciar el desramado de un árbol.  
• Asegurarse de que no haya nadie en la parte a barrer por el árbol en el caso de 
deslizamiento o rodadura.  
• Nunca trabajará más de una persona sobre el mismo árbol.  
• Emplear el giratroncos para volver el fuste.  
• Advertir a los compañeros cuando se vaya a efectuar dicha maniobra.  
• El trabajador debe mantener siempre el mango del giratroncos a su costado.  
• Trabajar siempre desde el lado superior de la pendiente, vigilando que en el caso de giro 
súbito del tronco, alguna rama pudiera engancharnos y voltearnos.  
• Evitar introducir los pies debajo del área de caída del tronco y ramas.  
• Al cortar las ramas sobre las que descansa el tronco, estudiar la posible trayectoria a 
seguir por éste, colocándose siempre al lado opuesto. También debe prestarse atención en 
caso de ramas que presenten una posición forzada, pues pueden experimentar un 
desplazamiento brusco de su base al ser cortadas. En general el operario debe colocarse 
siempre al lado opuesto de la rama a cortar, y dar el corte en la dirección que la aleje del 
cuerpo.  
• Las ramas finas de la parte superior del tronco deben ser cortadas del revés para evitar la 
proyección de serrín al operador. En el caso de las ramas laterales situadas del lado del 
operador, avanzar la pierna derecha y retrasar la izquierda, apoyando la máquina sobre la 
pierna para minimizar el riesgo de accidente.  
 
• No atacar las ramas con el sector superior de la punta de la espada, para evitar rebotes.  
• Para cualquier movimiento que exija el empleo de una mano del operario (por ejemplo, 
apartar una rama) detener siempre totalmente el movimiento de la cadena antes de 
proceder a retirar dicha mano de los asideros de la máquina.  
RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL TRONZADO  
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• Usar siempre el equipo de seguridad.  
• Trabajar siempre desde el suelo.  
• Antes de iniciar el corte, despejar del área todo elemento que estorbe.  
• Evitar la presencia de trabajadores o espectadores en la posible área de barrido de las 
trozas en caso de deslizamiento o rodadura.  
• En el caso de trabajos en pendiente, trabajar siempre desde la parte superior.  
• Asentar firmemente los pies antes de iniciar la operación.  
• No trabajar más de una persona sobre el mismo árbol.  
• Emplear el gancho zapino de tronzado al levantar o girar el tronco. Advertir a los 
trabajadores contiguos cuando se vaya a efectuar la maniobra. Mantener siempre el 
gancho zapino al costado del operador.  
• El tronzado debe comenzar siempre por el extremo superior del tronco (el de menor 
diámetro) y se procederá al asegurado de las trozas conforme se efectúan.  
• Al realizar los cortes, tener en cuenta las posibles respuestas de las áreas de tensión del 
tronco.  
OTRAS CONSIDERACIONES  
Aunque en el ámbito educativo no es previsible un uso intensivo de la motosierra, en caso de 
que sea necesario su empleo durante largos periodos es conveniente efectuar descansos para 
minimizar los riesgos derivados de la exposición a vibraciones. Así, por ejemplo, cuando se 
utilice la sierra mecánica, se harán pausas de unos diez minutos cada hora de trabajo. Si es 
posible, se debería cambiar de tarea tras una hora de uso durante al menos otra hora.  
RESTO DE MAQUINARIA 
Bocina de marcha atrás en todas las máquinas que intervengan en la obra 
Mantenimiento adecuado. Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga 
máxima admisible que llevarán siempre escrita de forma legible. 
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Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad 
civil ilimitada. 
Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca se realizará en punto muerto. 
Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición 
correcta, para evitar puestas en marcha intempestivas. 
Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la adecuada 
protección para evitar los atrapamientos. No se harán “ajustes” con la máquina en 
movimiento. La máquina si tiene que circular por la vía pública cumplirá las disposiciones 
legales necesarias para estar autorizadas para circular por vía pública. Se procurará impedir el 
acceso a personas no autorizadas a la obra, aunque al tratarse de una pavimentación será 
difícil de conseguir. 
No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causar quemaduras. Cambiar el aceite del motor y sistema hidráulico en fío. No 
guardar combustibles ni trapos en la máquina, pueden incendiarse. Protegerse con guantes si 
hay que manipular líquidos anti-corrosión. Utilizar gafas anti-proyecciones. Si hay que tocar el 
electrolito hacerlo protegido con guantes. Si hay que manipular el sistema eléctrico, primero 
desconectar la máquina y extraer la llave de contacto. 
Antes de soltar tuberías del sistema hidráulico vaciarlas y limpiarlas de aceite. El aceite 
hidráulico es altamente corrosivo. Este aceite se depositará en bidones preparados para ello, y 
luego serán recogidos por una empresa con la debida homologación. 
No liberar los frenos de la máquina en posición parada sin antes haber instalado los 
calzos/tacos de inmovilizadores de las ruedas. 
En las máquinas con riesgo de explosión se prohibirá al personal que trabaje cuando estas 
máquinas estén en funcionamiento, fumar. Las operaciones de repostaje se realizarán con el 
motor parado y las luces apagadas. 
A los conductores de los camiones hormigonera al llegar a la obra se les entregará la siguiente 
normativa de seguridad: 
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han 
dado para llegar al lugar del vertido del hormigón 
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- Respete las señales de tráfico internas de la obra 
- Cuando deba salir de la cabina de camión utilice el casco de seguridad. 
Sobre la maquinaria, en los lugares de riesgo específico, se colocarán bien visibles señales de: 
“RIESGO, SUSTANCIAS CALIENTES”, y “NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS”. 
Se entregará al personal encargada del manejo del Dumper la siguiente norma preventiva: 
- Considere que este vehículo no es un automóvil sino una máquina: trátela como tal y 
evitará accidentes. 
- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la 
estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 
- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la 
mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 
- No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano 
en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 
- No cargue el cubilete por encima de la carga máxima en él grabada. 
- No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para 
usted y es algo totalmente prohibido en esta obra. 
- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal; evitará accidentes Los 
dumpers se deben conducir mirando por los laterales de la máquina. 
- Evite descargar al borde de cortes de terreno si ante estos no existe instalado un tope 
final de recorrido. 
1.3. SERVICIO DE PREVENCION. 
La empresa dispondrá por sus propios medios de asesoramiento técnico en materia de seguridad 
y salud en el trabajo para, en colaboración del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa de la obra, llevar a la práctica las 
medidas propuestas. 
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1.4. DELEGACION DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Si se dieran las condiciones que la legislación establece, se nombraran los delegados de 
prevención y se constituirá el comité de seguridad y salud, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 
de prevención de riesgos laborales. 
1.5. FORMACION E INFORMACION. 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 19 de la ley de prevención de riesgos laborales. 
Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y 
protección que deberán emplear. 
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva 
que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez 
que se cambie el tajo. 
1.6. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 
1.6.1. SERVICIO MÉDICO. 
La empresa contratista, dispondrá de un servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 
según lo dispuesto en la ley de prevención de riesgos laborales. 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, pasaran un reconocimiento 
médico previo que será repetido en el período de un año. 
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1.6.2. BOTIQUÍN DE OBRA. 
En cada uno de los tajos se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios que será revisado 
semanalmente reponiéndose los elementos necesarios. 
 
 
LÉRIDA, SEPTIEMBRE DE 2012 





Fdo.: INÉS BRAVO LÁZARO 
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2. PLANOS 
Ver Plano 31-S del Documento nº2 Planos del presente proyecto 
3. PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
Estatuto de los trabajadores 
 Convenio General del Sector de Construcción 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 Real Decreto 2291/85, de 8 de noviembre por el se aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención de los mismos. 
 REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, y 
orden de 16 de mayo de 1994 y R.D. 159/1995 modificando el citado R.D. 
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
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 R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 R.D. 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
 R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 R.D. 1389/97, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
 R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo que puedan 
afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
3.2. PRESCRIPCIONES DE LA MAQUINARIA 
La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con la adecuada formación y 
autorización del empresario. 
Se utilizará según las instrucciones del fabricante que en todo momento acompañarán a las 
máquinas y será conocida por los operadores de las máquinas. 
Los mantenimientos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
En todo momento se cumplirá lo dispuesto por el RD 1215/97, de 18 de julio, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
3.3. PRESCRIPCIONES DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y solo se utilizarán para las 
tareas para las que han sido diseñadas. 
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3.4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del 
trabajo se produzca un deterioro mas rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se 
repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Toda prenda o 
equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los 
admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. E1 uso de una prenda o equipo de 
protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
3.4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
Las protecciones individuales, son las prendas o equipo que de una manera individualizada 
utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. 
No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del 
mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. Obligatoriamente 
cumplirán estas protecciones personales las condiciones mínimas que se indican en el R1D 
1407/92 de 20 de noviembre. y el RD 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
La ropa de trabajo que todo trabajador llevara: mono de tejido ligero y flexible, se ajustará al 
cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario, 
se dotara al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que 
refuercen la defensa del tronco. 
Protección de la cabeza 
En estos trabajos se utilizaran cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos dispondrán de 
atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. En caso necesario, deben 
disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo. 
Protección de la cara 
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Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos: 
a) Pantallas abatibles con arnés propio. 
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de cabeza. 
c) Pantallas con protección de cabeza incorporada. 
d) Pantallas de mano. 
Protección de los oídos. 
Cuando el nivel de ruidos sobrepasa los 80 decibelios, que establece la ordenanza como límite, se 
utilizarán elementos de protección auditiva. Estos serán cascos antirruido. 
Protección de la vista. 
Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su importancia y riesgo 
de lesión grave. Los medios de protección ocular solicitados en función del riesgo especifico a que 
vayan a estar sometidos. Señalaremos entre otros: 
a) Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 
b) A la acciona de polvos y humos. 
c) A la proyección o salpicaduras de líquidos. 
d) Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 
Por ello utilizaremos: 
a) Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y 
correspondientes protecciones adicionales. 
b) Pantallas normalizadas. 
Protecciones de las extremidades inferiores. 
 El calzado a utilizar será normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y en 
puesta en obra y extendido de hormigón, se emplearán botas de goma vulcanizadas de media 
caña, tipo pocero, con suela antideslizante. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
Anejo Nº8: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  Pág. 45 
 Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación de las suelas por clavos o puntas 
se dotará al calzado de plantillas de resistencia a la perforación. 
Protección de las extremidades superiores. 
 En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las 
manos. Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizarán guantes de goma 
o de neopreno. Para las contusiones o arañazos que ocasionan en descargas y movimientos de 
materiales, así como en la colocación de hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas 
específicas al trabajo a ejecutar. Para los trabajos con electricidad, además de las 
recomendaciones de carácter general, los operarios dispondrán de guantes aislantes de la 
electricidad. 
Protección del aparato respiratorio. 
 Al existir en estos trabajos buena ventilación, y no utilizarse sustancias nocivas, 
únicamente habrá que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general de tierras. 
Para ello se procederá a regar el terreno, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, 
tipo mascarilla, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de retención del 95%. 
Cinturón de seguridad. Trabajos en altura. 
 En todos los trabajos en altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones 
colectivas, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Llevaran cuerda de amarre o cuerda 
salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon o similar, con mosquetón de enganche, siendo su 
longitud tal que no permita una caída a un plano inferior, superior a 1,50 m. de distancia. 
3.4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 En su conjunto son los más importantes y se emplearán con preferencia a las individuales 
y acordes a las distintas unidades o trabajos a ejecutar. También en ellos podemos distinguir: unos 
de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda la obra, citemos 
señalización, instalación eléctrica, extintores, etc., y otros que se emplean solo en determinados 
trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. Pasamos a comentar los primeros, en orden 
cronológico a su utilización. 
Señalización. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
Anejo Nº8: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  Pág. 46 
 Tiene una utilización general en toda la obra. Se emplearán con el criterio dispuesto en el 
artículo 4 del RD 485/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 Se emplearán señales de distintos tipos: 
 Señales de prohibición. 
 Señales de advertencia 
 Señales de obligación. 
 Señal de salvamento o socorro. 
 Las señales de prohibición y obligación tendrán forma de círculo y sus fondos rojos y 
azules, respectivamente. Para los carteles de advertencia la forma establecida es la triangular con 
fondo amarillo. La forma rectangular es la reservada para la señalización de información con 
fondos azules o verdes. La correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus 
indicaciones evitará las situaciones peligrosas y numerosos accidentes. 
 
Instalación eléctrica. 
 La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos 
núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y Baja Tensión y 
resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la Norma de la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su capítulo 6, Artículos 51, 52, 59 y 60. Los cuadros 
de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de montaje al 
fondo, fácilmente accesibles desde el exterior.  
Para ello dispondrá de puerta con una cerradura con llave y con posibilidad de poner un candado. 
Dispondrán de: 
 Seccionador de corte automático. 
 Toma de tierra. 
 Interruptor diferencial. 
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 El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 ma., en caso de que 
todas las maquinas y aparatos estén puestos a tierra, y los valores de la resistencia de estas no 
sobrepasen los 80 Ohmios de resistencia. Para la protección contra sobrecargas y cortacircuitos 
dispondrán de fusibles o interruptores automáticos del tipo magneto-térmico. De este cuadro de 
distribución que consideramos general se efectuarán la toma de corriente para los circuitos 
secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con 
llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros  dispondrán de borna 
general de toma de tierra, de un interruptor de corte omnipolar, tipo normal, cortacircuitos 
calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo, y diferencial de alta sensibilidad (30 
mA). En caso de utilización de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con 
trasformadores de intensidad a 24 V. para trabajar con esta tensión de seguridad. 
Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas. 
 Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben 
observarse las siguientes: los bornes, tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con 
material aislante. Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas 
protectoras, serán del tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas 
de tránsito. 
 Está totalmente prohibido la utilización de las puntas desnudas de los cables, como 
clavijas de enchufe macho. En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos, y en 
número suficiente, para en cualquier momento poder sustituir el elemento deteriorado, sin 
perjuicio para la instalación y para las personas. Todas las líneas eléctricas quedan sin tensión al 
dar por finalizado el trabajo, mediante corte del seccionador general. 
 La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible. Se realizará 
con mayor escrupulosidad por personal especializado. Afectará tanto al aislamiento de cada 
elemento o máquina, así como el estado de mecanismos, protecciones, conductores, cables, del 
mismo modo que a sus conexiones o empalmes. 
 Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no produzcan contacto con 
otros elementos o cortacircuitos. Toda reparación se realizará previo corte de corriente, y siempre 
por personal cualificado. 
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 Los cuadros eléctricos permanecerán, quedando las llaves en poder de persona 
responsable. Se señalará mediante carteles el peligro de riesgo eléctrico, así como el momento en 
que se están efectuando trabajos de conservación. 
Protección contra incendios. 
 Para la prevención de este riesgo se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo 
seco polivalente para fuegos tipo A y B y de dióxido de carbono para fuegos de origen eléctrico. 
Medidas de seguridad contra el fuego. 
 Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos medios de 
extinción. Este equipo efectuará ronda de prevención al terminar el trabajo. 
 Se cortará la corriente desde el cuadro general, en evitación de cortacircuitos, una vez 
finalizada la jornada laboral. 
 Se cortará la corriente desde el cuadro general, en evitación de cortacircuitos, una vez 
finalizada la jornada laboral. 
 Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de incendio, 
debido a los materiales que se manejan. 
 Obligación por parte de todos de comunicar cualquier conato de incendio al personal 
antes citado. 
 Colaboración en la extinción, por parte de todo el personal. 
 Avisar sistemáticamente al servicio de bomberos municipal. 
 Prohibir el paso a personas ajenas a la Empresa. 
 Todas las protecciones colectivas utilizadas deberán cumplir las normas establecidas en la 
legislación vigente. 
Vallas autónomas de limitación y protección. 
 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura y estarán constituidas por tubos metálicos. 
Redes de protección. 
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 Serán de resistencia y luz de malla adecuadas al riesgo especifico para el que se instalan y 
estarán correctamente amarradas. 
Barandillas. 
 Se instalarán en los bordes en que exista riesgo de caída, serán de madera o hierro, y se 
construirán conforme se indica en el Anexo IV del RD 1627/97, de 24 Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Cables sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes. 
 Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estos 
someterse de acuerdo con su función protectora. 
Plataformas de trabajo. 
 Se construirán conforme se indica en el Anexo IV del RD 1627/97, de 24 Octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Escaleras de mano. 
 Serán metálicas, excepto en trabajos eléctricos que deberán ser de material aislante, y 
dispondrán de zapatas antideslizantes. No se utilizarán escaleras de madera con peldaños 
clavados, estos deberán ser ensamblados. 
3.5. CERTIFICACION DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra; valorándose conforme al Plan de Seguridad y 
Salud y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y 
aprobada por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en 
su defecto por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 A la hora de redactar el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud solo se han 
tenido en cuenta las partidas que intervienen como medida de Seguridad y Salud, haciendo 
omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podrá realizar. 
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 En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, 
precediéndose para su abono, tal y como se indica en el apartado anterior. 
 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición 
a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su defecto de la Dirección Facultativa. 
3.6. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe de disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo por hechos ácidos de culpa o negligencia; 
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
3.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
La propiedad. 
 El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y Salud, y 
concretamente en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, lo realizará la propiedad de la  
Misma al contratista, previa certificación del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o en su defecto de la Dirección Facultativa y expedida conjuntamente con 
las correspondientes a las demás unidades de la obra realizada. 
La empresa constructora. 
 La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 
de Seguridad y Salud a través del Plan de Seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas 
de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 El Plan de Seguridad contará con la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o en su defecto de la Dirección Facultativa y será previo al 
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comienzo de la obra. Dicha aprobación se recogerá en un Acta firmada por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su defecto por la Dirección 
Facultativa y el redactor del Plan de Seguridad y Salud. 
 Una vez aprobado, una copia del plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada al Comité de Seguridad y Salud y en su defecto, a los representantes de los trabajadores 
en el Centro de Trabajo. 
 Por último la empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de 
Seguridad y Salud, reponiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas empleados. 
La Dirección Facultativa.  
 La Dirección facultativa considerará el Plan de Seguridad y Salud como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiendo al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o en su defecto a la Dirección Facultativa el control y supervisión 
de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de 
este, dejando constancia de ello en el libro de incidencias. 
 
LÉRIDA, SEPTIEMBRE DE 2012 




Fdo.: INÉS BRAVO LÁZARO 
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4. PRESUPUESTO 
4.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO EST01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
A0101         CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 1,41 € 7,05 € 
A0102         GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 8,79 € 43,95 € 
A0103         MASCARILLA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 9,84 € 49,20 € 
A0104         FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 0,42 € 2,10 € 
A0105         PROTECTOR AUDITIVO 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 10,54 € 52,70 € 
A0106         CINTURON DE SEGURIDAD 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 18,28 € 91,40 € 
A0107         CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 15,82 € 79,10 € 
A0108         MONO O BUZO DE TRABAJO 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 8,78 € 43,90 € 
A0109         IMPERMEABLE 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 8,44 € 42,20 € 
A0110         GUANTES DE GOMA FINOS 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 1,76 € 8,80 € 
 TOTAL CAPITULO       420,40 € 
          
 CAPÍTULO EST02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
A0201         VALLA METÁLICA 
 ml de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones 
                                             30,00 2,50 0,00 0,00 75,00    
            75,00 9,50 € 712,50 € 
A0202         MANO DE OBRA 
 Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de las protecciones 
                                                                 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00    
            40,00 19,34 € 773,60 € 
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A0203         BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN 
 ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,2 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 
0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
 Caño D=100cm                                                    1,00 10,00 0,00 0,00 10,00    
 Caño D=40cm                                                     1,00 10,00 0,00 0,00 10,00    
            20,00 8,97 € 179,40 € 
A0204         CORDON DE BALIZAMIENTO 
 ml de cordón de balizamiento reflectante incluido soporte. 
                                                                 1,00 600,00 0,00 0,00 600,00    
            600,00 1,50 € 900,00 € 
A0205         BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA 
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
 Caño D=100cm                                                    2,00 0,00 0,00 0,00 2,00    
 Caño D=40cm                                                     2,00 0,00 0,00 0,00 2,00    
            4,00 11,25 € 45,00 € 
A0206         CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas 
para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 Caída a distinto nivel                                          20,00 0,00 0,00 0,00 20,00  
  
            20,00 3,82 € 76,40 € 
A0207         PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 




ecoforestal                                            1,00 0,00 0,00 0,00 1,00  
  
            2,00 11,70 € 23,40 € 
 TOTAL CAPITULO       2.710,30 € 
          
 CAPÍTULO EST03 EXTINCION DE INCENDIOS 
A0301         EXTINTOR 
 Ud de extintor de polvo polivalente, incluido el soporte y la colocación 
                                                       2,00 0,00 0,00 0,00 2,00    
            2,00 45,85 € 91,70 € 
 TOTAL CAPITULO       91,70 € 
          
 CAPÍTULO EST04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
A0401         RADIADOR INFRARROJOS 
 Ud. radiador de infrarrojos de 1000 W, totalmente instalado 
                                                                 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 32,42 € 32,42 € 
A0402         PILETA 
 Ud. de pileta corrida construida en obra y dotada con tres grifos 
                                                                 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 105,48 € 105,48 € 
A0403         RECIPIENTE DE RECOGIDA DE BASURAS 
                                                                 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 21,09 € 21,09 € 
A0404         ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS 
                                                                 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00    
            3,00 149,31 € 447,93 € 
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A0405         TAQUILLA 
 Ud. de taquilla metálica individual con llave colocada. 
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 14,06 € 70,30 € 
A0406         MANO DE OBRA CONSERVACION 
 Hora de mano de obra empleada en la limpieza y conservación de las instalaciones de personal 
                                                                 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00    
            10,00 6,34 € 63,40 € 
A0407         ACOMETIDA PARA  ASEOS Y ELECTRICIDAD 
 Ud .de acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado en servicio 
                                                                 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 42,20 € 42,20 € 
A0408         ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. 
con automático magnetotérmico. 
                                                                 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00    
            3,00 101,15 € 303,45 € 
 TOTAL CAPITULO       1.086,27 € 
          
 CAPÍTULO EST05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXIL IOS 
A0501         BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 
                                                                 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00    
            2,00 35,16 € 70,32 € 
A0502         REPOSICION MAT. SANITARIO 
 Ud. de reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
                                                                 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00    
            2,00 70,32 € 140,64 € 
A0503         RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 
          
                                                                 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00    
            5,00 35,16 € 175,80 € 
 TOTAL CAPITULO       386,76 € 
          
 CAPÍTULO EST06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGATORIO  CUMPLIMIENTO 
A0601         REUNION MENSUAL DEL COMITÉ 
 
Ud. de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo(solamente en el caso de que el Convenio 
Colectivo Provincial, así lo disponga para este nº de trabajadores) 
                                                                 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00    
            3,00 42,20 € 126,60 € 
A0602         FORMACION 
 Hora de formación de seguridad e higiene en el trabajo 
                                                                 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00    
            20,00 7,03 € 140,60 € 
 TOTAL CAPITULO       267,20 € 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO RESUMEN        PRECIO 
 CAPÍTULO EST01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
A0101         CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 
                                                                 SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS  
                7,05 € 
A0102         GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO 
                                                                 CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS  
                43,95 € 
A0103         MASCARILLA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO 
                                                                 CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS  
                49,20 € 
A0104         FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 
                                                        DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS  
                2,10 € 
A0105         PROTECTOR AUDITIVO 
                                                                 CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS  
                52,70 € 
A0106         CINTURON DE SEGURIDAD 
                                                                 NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS  
                91,40 € 
A0107         CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 
                                                       SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS  
                79,10 € 
A0108         MONO O BUZO DE TRABAJO 
                                                                 CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS  
                43,90 € 
A0109         IMPERMEABLE 
                                                                 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS  
                42,20 € 
A0110         GUANTES DE GOMA FINOS 
                                                              OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS  
                8,80 € 
         
 CAPÍTULO EST02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
A0201         VALLA METÁLICA 
 ml de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones 
                                                                 SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS  
                712,50 € 
A0202         MANO DE OBRA 
 
Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de las 
protecciones 
                                                                 SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS  
                773,60 € 
A0203         BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN 
 ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,2 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
  CIENTO SETENTA Y 9 EUROS con CUARENTA CENTIMOS  
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A0204         CORDON DE BALIZAMIENTO 
 ml de cordón de balizamiento reflectante incluido soporte. 
                                                                 NOVECIENTOS  EUROS   
                900,00 € 
A0205         BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA 
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, 
incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
  CUARENTA Y CINCO EUROS  
                45,00 € 
A0206         CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 
 
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. 
Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS  
                76,40 € 
A0207         PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS  
                23,40 € 
         
 CAPÍTULO EST03 EXTINCION DE INCENDIOS 
A0301         EXTINTOR 
 Ud. De extintor de polvo polivalente, incluido el soporte y la colocación 
                                                                 NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS  
                91,70 € 
         
 CAPÍTULO EST04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
A0401         RADIADOR INFRARROJOS 
 Ud. radiador de infrarrojos de 1000 W, totalmente instalado 
                                                          TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS  
                32,42 € 
A0402         PILETA 
 Ud. De pileta corrida construida en obra y dotada con tres grifos 
                                                                 CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS  
                105,48 € 
A0403         RECIPIENTE DE RECOGIDA DE BASURAS 
                                                                 VEINTIUN EUROS con NUEVE CENTIMOS  
                21,09 € 
A0404         ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS 
                                                                 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES 
CENTIMOS  
                447,93 € 
A0405         TAQUILLA 
 Ud. De taquilla metálica individual con llave colocada. 
                                                                 SESENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS  
                70,30 € 
A0406         MANO DE OBRA CONSERVACION 
 Hora de mano de obra empleada en la limpieza y conservación de las instalaciones de personal 
                                                                 SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS  
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A0407         ACOMETIDA PARA  ASEOS Y ELECTRICIDAD 
 Ud .de acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado en 
servicio 
                                                                 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS  
                42,20 € 
A0408        ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un 
lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
                                                                 TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS  
                303,45 € 
         
 CAPÍTULO EST05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXIL IOS 
A0501         BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 
                                                                 SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS  
                70,32 € 
A0502         REPOSICION MAT. SANITARIO 
 Ud. de reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
                                                                 CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS  
                140,64 € 
A0503         RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 
                                                                 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS  
                175,80 € 
          
 CAPÍTULO EST06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGATORIO  CUMPLIMIENTO 
A0601         REUNION MENSUAL DEL COMITÉ 
 
Ud. de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo(solamente en el caso de que el 
Convenio Colectivo Provincial, así lo disponga para este nº de trabajadores) 
                                                                 CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS  
                126,60 € 
A0602         FORMACION 
 Hora de formación de seguridad e higiene en el trabajo 
                                                                 CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA CENTIMOS  
                140,60 € 
 
4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CÓDIGO RESUMEN         
 CAPÍTULO EST01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
A0101         CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0102         GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0103         MASCARILLA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0104         FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
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A0105         PROTECTOR AUDITIVO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0106         CINTURON DE SEGURIDAD 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0107         CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0108         MONO O BUZO DE TRABAJO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0109         IMPERMEABLE 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0110         GUANTES DE GOMA FINOS 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
          
 CAPÍTULO EST02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
A0201         VALLA METÁLICA 
 ml de valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud para contención de peatones 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0202         MANO DE OBRA 
 Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de las protecciones 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0203         BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN 
 
ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,2 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y tres tablones 
de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
  SIN DESCOMPOSICION  
          
A0204         CORDON DE BALIZAMIENTO 
 ml de cordón de balizamiento reflectante incluido soporte. 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0205         BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA 
 
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, 
incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
  SIN DESCOMPOSICION  
          
A0206         CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 
 
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. 
Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  SIN DESCOMPOSICION  
          
A0207         PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a 
la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  SIN DESCOMPOSICION  
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 CAPÍTULO EST03 EXTINCION DE INCENDIOS 
A0301         EXTINTOR 
 Ud de extintor de polvo polivalente, incluido el soporte y la colocación 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
          
 CAPÍTULO EST04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
A0401        RADIADOR INFRARROJOS 
 Ud. radiador de infrarrojos de 1000 W, totalmente instalado 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0402         PILETA 
 Ud. de pileta corrida construida en obra y dotada con tres grifos 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0403         RECIPIENTE DE RECOGIDA DE BASURAS 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0404         ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0405         TAQUILLA 
 Ud. de taquilla metálica individual con llave colocada. 
                                         SIN DESCOMPOSICION  
          
A0406         MANO DE OBRA CONSERVACION 
 Hora de mano de obra empleada en la limpieza y conservación de las instalaciones de personal 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0407         ACOMETIDA PARA  ASEOS Y ELECTRICIDAD 
 
Ud .de acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado en 
servicio 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0408        ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica 
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
          
 CAPÍTULO EST05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXIL IOS 
A0501         BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0502         REPOSICION MAT. SANITARIO 
 Ud. de reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0503         RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
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 CAPÍTULO EST06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGATORIO  CUMPLIMIENTO 
A0601         REUNION MENSUAL DEL COMITÉ 
 
Ud. de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo(solamente en el caso de que el 
Convenio Colectivo Provincial, así lo disponga para este nº de trabajadores) 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
          
A0602         FORMACION 
 Hora de formación de seguridad e higiene en el trabajo 
                                                                 SIN DESCOMPOSICION  
 
4.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
EST01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 420,40 
EST02 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.710,30 
EST03 EXTINCION DE INCENDIOS 91,70 
EST04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.086,27 
EST05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 386,76 
EST06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 267,20 
   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  4.962,63 
 I.V.A. al 0 % 0,00 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  4.962,63 
   
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
   
   
   
LÉRIDA, SEPTIEMBRE DE 2012 
 




Fdo: INÉS BRAVO LÁZARO 
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El presente anejo tiene por objeto el cumplimiento del RD 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición generados a lo largo de 
la ejecución de las obras de “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 
km DESDE “LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO 
(TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA)”.  
1.2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
1.2.1. Normativa de aplicación 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición 
• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
1.2.2. Identificación de residuos 
Las empresas productoras de residuos, junto con las entidades locales y comunitarias 
según la Ley 22/2011, de 28 de julio, deben considerar en origen el sistema de gestión de 
los posibles residuos producidos, para la consecución de los objetivos de reducción, 
reutilización, reciclado y valorización. 
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Tomando como base la anterior ley, es necesario la identificación, valoración y definición 
de la forma de gestión de todos los residuos generados a lo largo de la ejecución de las 
obras.  
Las fases de identificación de residuos se resumen en los siguientes puntos: 
Reconocimiento en origen de las materiales a gestionar. 
Codificación de cada uno de los residuos a gestionar según el Catálogo Europeo de 
Residuos (CER) siempre que se consideren inertes, o bien mediante la codificación 
recogida por el Real Decreto 833/1988 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Reconocimiento de los residuos generados 
Dentro de las actuaciones planteadas en el presente Proyecto se recogen en la siguiente 
tabla cada una de las actuaciones previstas y se identifican los residuos generados en cada 
una de ellas: 
   
   





Biomasa y leñas apeo de árboles 
retirada tocones 
Desmonte 
excavación desmonte Tierras 
refino de talud Tierras 
Obras de drenaje 
Cunetas Tierras 
Construcción de caños 
Hormigón 
Hierro y acero 
Señalización Colocación señales Hormigón 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
Anejo Nº9: GESTIÓN DE RESIDUOS.  Pág. 4 
 
Los residuos a gestionar durante la ejecución de las obras del “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA ANTENA DE RTVE” HASTA 
“CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA)” se 
encuentran englobados como residuos de Construcción y Demolición. 
La mayor parte de los residuos de construcción y demolición se pueden considerar 
como residuos inertes o asimilables a inertes y, por lo tanto, su poder contaminante es 
relativamente bajo pero, por el contrario, su impacto visual es con frecuencia alto por 
el gran volumen que ocupan y por el escaso control ambiental elegido para su depósito 
Dentro de los residuos de construcción y demolición los residuos inertes pueden tener 
distintas procedencias, según se indican a continuación: 
• Excavaciones de suelos. 
• Residuos originados en carreteras e infraestructuras. 
• Rechazos o roturas de la fabricación de piezas y elementos de construcción. 
Codificación 
Según el Catálogo Europeo de residuos, los residuos identificados en el apartado 
anterior para las obras proyectadas son: 
RESIDUOS CÓDIGO EUROPEO 
   Hormigón.      CER  17  01  01 
   Tierras y piedras.      CER  17  05  04 
   Hierro y acero.      CER  17  04  05 
   Aceites usados en motores.      CER  13  02  03 
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Las excavaciones de suelos suelen ser tierras limpias, (las que se sospeche que no lo 
sean y deban de ser reutilizadas, tendrán que ser tratadas y recicladas en función del 
tipo de contaminación que contengan). 
1.3. ANÁLISIS DE LOS COSTES DE GESTIÓN 
Para calcular los costes generados por la gestión de residuos es necesario identificar el 
sistema de gestión apropiado para cada tipo de residuo especificado. 
El Plan Nacional de Tratamiento de Residuos de Construcción propone la necesidad de 
planificar y gestionar específicamente los residuos de construcción y demolición, dando 
prioridad absoluta al reciclaje de los residuos inertes.  
Para concretar esa posibilidad de reciclaje, el Ministerio de Medio Ambiente encargo al 
CEDEX un estudio para identificar las fracciones de materiales procedentes de los 
residuos de construcción y demolición que podrían ser utilizados en ingeniería civil y 
obras públicas, en sustitución de materiales vírgenes (Catálogo de Residuos Utilizables 
en la Construcción). 
Según los datos recogidos en dicho catálogo las principales vías de aplicación de 
residuos de construcción son la fabricación de mortero y hormigón, el árido ligero, la 
fabricación de cemento y la de ladrillos.  
Actualmente, estos residuos se están llevando mayoritariamente a vertedero, opción 
que económicamente hace que no sea competitiva ninguna otra alternativa más 
ecológica. El impacto ambiental asociado a la gestión de este tipo de residuos es, en el 
caso de vertederos, de ocupación de suelo, impacto paisajístico y emisión de polvo 
unido a un posible uso para el vertido de otro tipo de residuos de forma incontrolada.  
Los residuos procedentes del desbroce y apeo de árboles, serán utilizados como leñas, 
que se adjudicarán por lotes a aquellos vecinos de Soria que soliciten la recogida de la 
misma. 
Se dejará un espacio para una arqueta ciega con bidones para depositar los residuos 
de los cambios de aceite de la maquinaria y equipos utilizados durante la ejecución de 
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las obras. Los bidones almacenados en la arqueta los gestionará un gestor autorizado 
de Residuos. 
Siguiendo, por tanto, lo indicado en el Plan Nacional de Residuos se ha intentado 
minimizar al máximo posible el volumen de residuos llevados a vertedero adoptando 
las siguientes medidas: 
 Acopio del material procedente de las excavaciones y el rasanteo del vial 
para su empleo como relleno y aporte en la regularización de la superficie de vial, 
previo a la extensión de zahorras artificiales. Utilización del mismo, en relleno de 
baches y recuperación de zonas degradadas en caminos próximos del monte 
“Valonsadero”. 
 Se dejará un espacio estanco destinado a colocar bidones para depositar 
los residuos de los cambios de aceite de la maquinaria y equipos utilizados durante la 
ejecución de las obras. Los bidones almacenados los gestionará un gestor autorizado 
de residuos. 
TIPO CÓDIGO CER CANTIDAD
Volumen de tierras a vertedero CER 17 05 01 15000 m³
volumen de tierras a caminos CER 17 05 02 13316,4m³
Hormigón HM-20 CER 17 01 01 26,16 m³
Hormigón HA-25 CER 17 01 01 6,55 m³
Mortero CER 17 01 01 0,52 m³
Madera para encofrar CER 15 01 02 20 m² (0,6 m³)
Acero B-500 S CER 17 04 05 250 Kg
Alambre para atar CER 17 04 05 19,3 Kg
Puntas planas CER 17 04 05 3,2 Kg
Aceites usados en maquinaria 
(el consumo de aceites se ha 
estimado en un 20% para 
máquinas con motor gasóleo y 
un 5% para las accionadas por 
energía eléctrica)




Obras de drenaje y señalización: 
Se estima en un 5% de los 




1.4. COSTES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
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Los residuos generados durante la ejecución de las obras del “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE “LA ANTENA DE RTVE” HASTA 
“CAÑADA HONDA” EN EL MONTE VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA)”, se 
gestionarán limitando al máximo su generación según la actual normativa vigente y en 
consonancia con los organismos competentes, a excepción de los restos de demolición 
de pavimento que se trataran mediante gestor autorizado. 
Promover cualquier otro sistema de reciclaje para los residuos de construcción 
ocasionaría más prejuicios que beneficios (aumento de los costes de gestión). 
Parte del volumen de excavación generado en la obra se utilizará como material de 
relleno de rasanteo de viales existentes en la zona y recuperación de praderas 
deterioradas.  
El resto de residuos generados o recogidos se llevarán al Centro de Tratamiento de 
Residuos de Golmayo, puesto que este punto de gestión no se encuentra 
excesivamente alejado del centro de trabajo 
Los volúmenes totales a gestionar para toda la obra serán los siguientes: 
MATERIALES CANTIDAD CAMIONES A VERTEDERO
Volumen de tierras a vertedero 15000 m³ 1500 Camiones de tierra
volumen de tierras a caminos 13316,4m³ 1332 Camiones de tierra
Hormigón HM-20 26,16 m³
Hormigón HA-25 6,55 m³
Mortero 0,52 m³
Madera para encofrar 20 m² (0,6 m³)
Acero B-500 S 250 Kg
Alambre para atar 19,3 Kg
Puntas planas 3,2 Kg
Aceites usados 0,58 m³ (3 bidones) Gestor autorizado
1 Camión para madera y metales
4 Camiones de hormigón
 
• Camiones de tierra a C.T.R. ................................................... 2832 Ud. 
• Camiones de residuos de hormigón a C.T.R. ................................. 4 Ud. 
• Camiones de maderas y de materiales metálicos a C.T.R ............... 1 Ud. 
• Bidones de aceite usado a gestor autorizado .......................... 3 bidones 
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Los residuos de tierra si se consideran limpios de otros residuos, se utilizarán para 
rellenos localizados de obras de la zona, o para la ejecución de niveles de terrenos, o 
para relleno de baches y rasanteo de caminos existentes, o para recuperación y 
restauración de praderas dañadas. 
Los costes de gestión de escombros a gestor autorizado se encuentran repercutidos en 
las unidades de obra correspondientes, por lo que no se consideran en la valoración de 
los costes de tratamiento de residuos. 
1.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL 
El personal estará informado del sistema de gestión adoptado para los residuos 
procedentes de la obra, de los puntos de vertido adoptados, de los cánones, de la 
forma en la que se deben realizar los depósitos y de los posibles cambios de ubicación 
propuestos si los hubiese de los puntos de vertido. 
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2 .PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
2.1. PRESCRIPCIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGREGACIÓN 
Los residuos se acopiarán en las zonas de obras, en lugares debidamente señalados y 
segregados de tal forma que se mantengan separados unos de otros: 
- El almacenamiento del material de la obra se ajustará estrictamente a lo 
necesario en la obra, puesto que generalmente un exceso de material acopiado es el 
origen de muchos residuos. 
- El acopio de los materiales se realizará en las superficies destinadas a tal 
fin. Se debe evitar el acopio en zonas de paso de maquinaria que puedan ocasionar 
deterioros del material. 
- El material debe permanecer embalado y protegido hasta su utilización. 
- Para los derribos necesarios se realizarán actuaciones previas como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares… 
- En los derribos se procurará retirar los elementos contaminantes y 
peligrosos lo antes posible, así como los elementos valiosos o que se deseen 
conservar, como barandillas, carpintería, etc. Por último se procederá a derribar el 
resto de los elementos. 
- Se debe proceder a la clasificación, selección y separación de los residuos 
generados, depositándose en contendores específicos o en acopios diferenciados 
dependiendo de la naturaleza de los residuos. 
- El depósito temporal de los residuos valorizables (madera, plásticos, 
metales…) que se realice en acopios o contenedores se debe señalizar y segregar del 
resto de un modo adecuado. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA). 
Anejo Nº9: GESTIÓN DE RESIDUOS.  Pág. 10 
 
- El depósito temporal de escombros se realizará en contendores metálicos o 
en acopios, que deberán estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como 
la contaminación de los acopios o contenedores de escombros. 
- Las tierras procedentes de excavación o desbroce que puedan ser 
reutilizadas en rellenos, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como 
escombros. 
- Los residuos procedentes de los aceites de la maquinaria, combustibles, son 
generados de forma indirecta por la propia actividad de la obra. Existirán superficies el 
vertido de tales residuos que se recogerán en bidones y serán retiradas a un gestor 
autorizado. 
- En el equipo de la obra se establecerán los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicará a cada tipo de residuo. 
 
- El responsable de la obra deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la obra. 
2.2. PRESCRIPCIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada 
indicándose el tipo de residuo (código CER), cantidad y comprobante emitido por el 
Gestor de Residuos Autorizado o por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
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 La Dirección facultativa deberá aprobar la reutilización o valorización de 
residuos in situ 
Las determinaciones particulares respecto a las operaciones de gestión de residuos se 
describen en los siguientes puntos: 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los residuos de 
construcción, que el destino final (Planta de Reciclaje, vertedero…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
- Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Se deberá realizar un estricto 
control documental de modo que los transportistas y gestores deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
- La gestión de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o 
se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 
vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
- Los residuos de carácter urbano generados (basuras, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 
2.3. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA 
En la redacción del Proyecto se ha previsto generar el menor transporte de tierras 
posible. 
Los volúmenes de tierra extraídos en las operaciones desmonte, se emplearan como: 
material de relleno, material de regularización de la superficie, o como material de 
relleno de baches de caminos cercanos y en la recuperación de praderas dañadas o 
deterioradas por el paso de vehículos por fuera del camino. 
Las tierras sobrantes extraídas de la excavación en zanja, serán utilizadas en el relleno 
de otras zanjas siempre que sus condiciones lo permitan. 
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Durante la ejecución de la obra, podrán estudiarse la posibilidad de reciclar cualquier 
otro material, cuya adecuación quede demostrada mediante ensayos de laboratorio de 
control de calidad. 
 
SORIA, JULIO DE 2.012 
El INGENIERO AUTOR 
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
CAPÍTULO I. CLAUSULAS GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
 En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se definen las 
condiciones que han de regir durante la ejecución y la explotación de las obras definidas 
en el presente Proyecto. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPOSICIONES APLICABLES 
 
 Además de lo especificado en el presente Pliego y subsidiariamente con éste, 
serán de aplicación las Disposiciones, Normas y Reglamentos siguientes, cuyas 
prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto del presente Proyecto, 
quedarán incorporadas a éste, formando parte integrante del mismo. 
 
DIRECTIVAS DE LA U.E.: 
• DIRECTIVA 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas 
superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados 
miembros. 
• DIRECTIVA 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño. 
• DIRECTIVA 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 
• DIRECTIVA 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (30.5.91). 
• DIRECTIVA (MARCO) 76/464/CEE de 4.5.1976, relativa a la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 
acuático de la Comunidad. 
• DIRECTIVA 80/068/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas 
contra sustancias peligrosas. 
• DIRECTIVA 96/61/CEE, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación 
• DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
• DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE num L330, de 5 
de diciembre de 1998) 
• DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas (DOCE 22-12-2000) 
 
LEGISLACIÓN  ESPAÑOLA 
• R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 
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• R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• R.D. 606/2003, del 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/86, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación de Residuos, y los Reales Decretos 833/1988 y 952/1997, 
que la desarrollan. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que Regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición. 
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm. 
111, de 9 de mayo de 2001) 
• Plan Hidrológico de la Cuenca del río Duero. 
• R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad 
• Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 
• Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los 
requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y 
a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad 
• Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 




• Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
(BOE 30-4-2003) 
• D.L. 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y A.A. de C. y L. 
• DECRETO 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• R.D. 1627 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA).    
DOC. Nº 3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Pág 5 
• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 
• El Contratista, además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente 
o que en lo sucesivo se produzca por parte de la Junta de Castilla y León, 
Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, y Ministerio de Trabajo y 
Ayuntamientos afectados. 
 
 En defecto de las normas de Derecho Administrativo, serán de aplicación las 
normas de Derecho privado; siendo responsabilidad del Contratista, el conocer y cumplir 
las Leyes e Instrucciones vigentes, sin poder alegar en ningún caso, que no se le haya 
hecho comunicación explícita de las mismas. 
 
 Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como para 
la interpretación de errores, contradicciones u omisiones contenidas en el mismo, se 
seguirá tanto por parte de la Contrata Adjudicataria como por la Dirección Técnica de las 
Obras el siguiente orden de preferencia: Leyes, Decretos, Ordenes Ministeriales, 
Reglamentos, Normas y Pliego de Condiciones diversos por el orden de mayor a menor 
rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 
 
ARTÍCULO 3º.-PLAZO DE GARANTIA 
 
Una vez levantado el Acta de Recepción, se procederá a la entrega de la 
instalación al Ayuntamiento u Organismo que proceda, iniciándose el periodo de 
garantía, cuya duración será de un año. 
 
ARTÍCULO 4º.-MEDICION, VALORACION Y PAGO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS 
 
 Se actuará de acuerdo con las especificaciones que a continuación se muestran, 
y los criterios de medición que se establezcan en el Proyecto o en documentos 
complementarios de vigencia contractual. 
 
 De la obra civil. 
 
Se considerará como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoración 
de las unidades realizadas a los precios que figuran en los Cuadros de Precios 
aprobados. 
 
ARTÍCULO 5º.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO 
 
 Los precios indicados en letra en el cuadro de precios número uno (1), con la 
rebaja que resulte de la subasta, si es que la hubiere, son los que sirven de base al 
contrato; el contratista, no puede reclamar que se introduzca modificación alguna en 
ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
ARTÍCULO 6º.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS 
 
 El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en los detalles, 
reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro de precios 
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número uno (1), los cuales son los que sirven de base a la adjudicación, y los únicos 
aplicables a los trabajos contratados, con la baja correspondiente, si es que la hubiera. 
 
 Los precios del Cuadro de precios número dos (2), se aplicarán única y 
exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por 
rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada, en otra forma que la establecida en 
dicho Cuadro. 
 
ARTÍCULO 7º.- SUBCONTRATOS 
 
 Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 
Director de las Obras. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán 
formularse por escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización 
que se ha de encargar de la realización de los trabajos que han de ser objeto del 
subcontrato, está particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación 
del subcontrato, no relevará al contratista de su responsabilidad contractual. 
 
ARTÍCULO 8º.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este 
último. 
 
 Las omisiones en planos, Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención 
expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre deban ser 
realizados, no solo no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de 
Condiciones. 
 
ARTÍCULO 9º.- ENSAYOS 
 
 El Director de las obras, fijará la clase y número de ensayos a realizar para 
controlar la calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades, de 
acuerdo con los artículos procedentes referentes a ensayos. 
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 CAPÍTULO II. OBRA CIVIL 
 
 
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 
 
 
ARTÍCULO 10º.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
 Los áridos para morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones 
especificadas en la EHE Instrucción de Hormigón Estructural de la vigente en la fecha de 
ejecución de las obras. 
 
 Han de ser suficientemente consistentes, resistirán los agentes atmosféricos sin 
quebrantarse o descomponerse. Por lo tanto, no deben emplearse áridos, tales como los 
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de 
pirita, de yeso, compuestos ferrosos, arcilla, polvo, mica, materia orgánica u otras 
impurezas. 
 
 Se define por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de malla de cinco (5) milímetros de luz (tamiz UNE-7.050); por "grava" o "árido 
grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total, aquel que, de por sí o 
por mezcla, posee las proporciones de arena o grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
 
 La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos 
en cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias 
para conseguirlo; así como los medios para poder determinar en obra su valor, de un 
modo rápido y eficiente. 
 
 El tamaño máximo del árido grueso no debe exceder a un cuarto (1/4) de la 
dimensión mínima de la estructura hormigonada ni a los cinco sextos (5/6) de la distancia 
libre horizontal entre las barras de la armadura. Estos podrán proceder de depósitos o 
graveras naturales o canteras. 
 
 El contratista presentará al Ingeniero Director para su aprobación expresa relación 
de las canteras y depósitos naturales que piensa utilizar, asimismo deberá someter a la 
aprobación del Ingeniero Director un proyecto de la instalación de extracción, trituración y 
clasificación de áridos a instalar, si esto fuera necesario. 
 
ARTÍCULO 11º.- AGUA 
 
 El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones y, en general, en 
todos los aglomerantes, deberá reunir las condiciones que prescribe la vigente Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE, pudiéndose utilizar todas las aguas que la práctica haya 
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ARTÍCULO 12º.- CEMENTOS 
 
 Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
estables en esas condiciones, el cemento será Portland artificial y cumplirá las 
prescripciones vigentes en Normas e Instrucciones. 
 
 
 En caso contrario, previa autorización, por la Dirección Técnica de la Obra, se 
utilizarán cementos especiales, de las características que ésta señale, a determinar en 
ensayos. 
 
ARTÍCULO 13º.- ADITIVOS 
 
 El Ingeniero Director, podrá autorizar o no, el empleo de cualquier tipo de aditivo 
para el hormigón, en las condiciones y dosificaciones que estime oportunas, además de 
cumplir lo especificado al respecto en la EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural; 
entre estos podemos señalar los aireantes, plastificantes, colorantes, anticongelantes, 
aceleradores y retardadores de fraguado. 
 
ARTÍCULO 14º.- MORTEROS 
 
 Se define mortero de cemento, a la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua; empleándose los tipos de morteros que figuran en cuadros de precios, 
caracterizados por su dosificación de cemento y su destino en obra. 
 
ARTÍCULO 15º.- HORMIGONES 
 
 Se definen hormigón al producto formado por mezcla de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia; debiendo cumplir las condiciones especificadas en la 
EHE08 Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
 Para las determinaciones correspondientes de las mezclas de cada tipo de 
hormigón se harán los necesarios ensayos con la antelación suficiente al hormigonado. 
Las proporciones exactas de todos los materiales, incluidos los agentes de adición se 
determinarán sobre la base de estos ensayos y según indique el Ingeniero Director. Los 
distintos tipos de hormigón, se definen por su resistencia característica. 
 
 La dosificación de los distintos materiales del hormigón, según el tipo de ambiente 
considerado, en el artículo 37.3.2. de la EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural, 
siguen los siguientes límites: 
 
  Hormigón  Dosificación mínima 
  H-20    325 
  H-25    375 
 
 Se entiende por resistencia característica, la media aritmética de las resistencias 
obtenidas en el ensayo de no menos de tres (3) probetas cilíndricas, de quince (15) 
centímetros de diámetro, obtenidas del hormigón de la obra conservadas según el 
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método UNE 83301:91, refrentadas según UNE 83303:84 y rotas por compresión según 
UNE 83304:84. 
 
 En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en principio, descensos 
inferiores a dos (2) centímetros. Para cada caso, el Ingeniero Director fijará la 
proporción agua-cemento, a la vista de sucesivos ensayos anteriormente citados. 
 
 A los efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, las resistencias 
características que se exigirán para cada tipo de hormigón, son las que figuran a 
continuación: 
 
     Hormigón  Resistencia característica 
 HA-20             20 N/mm². 
  HA-25         25   " 
 
ARTICULO 16º.- MADERAS 
 
 La madera, cualquiera que sea su procedencia, que se emplee tanto en 
construcciones definitivas como en provisionales, tales como cimbras, encofrados, 
entibaciones, andamios, ataguías, etc., deberán reunir las condiciones siguientes: 
 
 a) Estará desprovista de vetas e irregularidades en sus fibras, sin indicio de 
enfermedad que ocasione la descomposición del sistema leñoso. 
 
 b) En el momento de su empleo, estará bien seca, y, en general, contendrá poca 
albura, especialmente la que se destine a la ejecución de obras definitivas. 
 
 c) No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de paralización de la 
savia. 
 
ARTÍCULO 17º.- ACERO EN REDONDOS 
 
 Se define como acero en redondos para armar, el producto siderúrgico de tal 
nombre, dispuesto en barras cuya finalidad es la de soportar los esfuerzos de tracción de 
las piezas de hormigón armado y participar junto con el hormigón en los demás 
esfuerzos. Se emplearán aceros B400S y B500S, que cumplirán con la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 Las características de las barras de acero para armar, se comprobarán antes de 
su utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos indicados en 
dicha Instrucción y tantas veces como estime pertinente el Director de la Obra. 
 
 
ARTÍCULO 18º.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN 
 
 Las tuberías de hormigón tanto en masa como armado, de los diámetros y 
timbrajes indicados en planos tanto ellas como los elementos necesarios para su montaje, 
serán adquiridas de fabricantes de absoluta solvencia y garantía y entre las de mejor 
calidad del mercado. Estas tuberías se ajustarán en cuanto a materiales y pruebas a lo 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
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 Todas las tuberías llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, 
realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: Marca de 
fábrica, Diámetro nominal, Presión normalizada en Kg/cm3., sello de calidad y marca de 
identificación, que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas 
de recepción y entrega. 
 
 Tubos de hormigón.- Los tubos se construirán en hormigón 
vibroprensado, cumpliendo los áridos que se empleen para la fabricación de los tubos lo 
expresado en la Instrucción EHE-98. 
 
 
 Para la recepción de los tubos en obra, se someterán a una carga lineal sobre la 
generatriz superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten cinco (5) 
centímetros. La carga admisible en estas condiciones, será la que corresponda calculando 
a razón de seis (6) toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal de tubo para 
los diámetros comprendidos entre veinte (20) y cuarenta (40) centímetros; y de cinco (5) 
toneladas por metro cuadrado de proyección, para los diámetros comprendidos entre 
cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) centímetros. 
 
 La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo las piezas a una presión 
interior de cinco (5) metros de agua; y la de porosidad por inmersión, con una tolerancia 
máxima del diez por ciento (10%) sobre el peso en seco. La tolerancia en espesores, será 
del tres por ciento (3%) y en dimensiones del uno por ciento (1%). 
 
 Las juntas rígidas de los tubos, serán realizadas con mortero de cuatrocientos 
sesenta (460) kilogramos de cemento; tendrán una anchura mínima de veinte (20) 
centímetros, y siete (7) de espesor. 
 
 Las juntas flexibles serán de caucho natural o sintético y deberán ser inmunes a 
las acciones de las aguas conducidas, proporcionando a la unión entre tubos, total 
estanqueidad. 
 
ARTÍCULO 19º.- ZAHORRAS 
  
Se seguirá el PG-3., Señalización de Obras.  
 
  
 Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 
 
 La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes 
operaciones: 
 
• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
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 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 
 
 Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, 
de piedra de cantera o de grava natural. 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya 
naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
 
 Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 
otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
 
 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la 
UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 
 
 El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales 
en cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido 
de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su 
índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6). 
 
 En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y 
T4 (T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para 
las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 
103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior 
a treinta (30). 
 
 
 El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la 
zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 
 
TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS 
DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
CATEGORIA TRÁFICO PESADO 
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 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados 
en la ejecución de las obras. 
 
 No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya 
sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del 
tramo de prueba. 
 
 La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 
protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 
empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 
 
para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la 
configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de 
sistemas automáticos de nivelación. 
 
 En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las 
zahorras. 
 
 En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 
descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos 
de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y 
uniforme del material delante del equipo de extensión. 
 
 Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes 
no han sido afectados por el desgaste. 
 
 Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al 
equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 
quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 
 
 Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 
sentido de la marcha de acción suave. 
 
 La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de 
prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de 
rodillos metálicos. 
 
 El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 
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 Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 
alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de 
cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 
inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
 
 Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades 
en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras 
y las traseras. 
 
 El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán 
los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 
todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 
 
 En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
 
 Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. 
 
 Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas 
deficientes. 
 
 Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la 
zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
 
 Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar 
la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 
 Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en 
el apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará 
hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se 
realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados 
del tramo de prueba. 
 
 La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de 
la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
 Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de 
paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que 
normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las 
densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la 
zahorra en el resto de la tongada. 
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tes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 
 
 Se comprobarán frecuentemente: 
 
• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 
• La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 
o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
o El lastre y la masa total de los compactadores. 
o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
o El número de pasadas de cada compactador. 
 
 El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 
secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados 
individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 
siguiente manera: 
 
• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de 
quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas 
características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 
Contratista. 
• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se 
podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor 
adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 
 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No 
serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 
 
 
ARTÍCULO 20º.- UTILIZACIÓN DE MATERIALES. 
 
 Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones, y deberán ser aprobadas por el 
Director de las Obras. 
 
 Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el 
contratista, deberá presentar muestras adecuadas al Director de las Obras, para que éste 
pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede la admisión de los mismos. 
 
 La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que 
sea rechazado en el futuro, si se encuentran defectos en su calidad y uniformidad. 
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 Si el contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este 
Pliego, el Director de las Obras dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 
separados de los que las cumplan, y sustituidos por otros adecuados, en la forma 
prescrita en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 18 de 1.995. 
 
ARTÍCULO 21º.- OTROS MATERIALES 
 
 Los demás materiales que sin especificarse en este Pliego, hayan de ser 
empleados en obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido 
reconocidos por el Director de las Obras, quien podrá rechazarlos, si no reuniesen a su 
juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto que motivara su 
empleo. 
 
ARTÍCULO 22º.- ENSAYOS 
 
 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los 
materiales que han de emplearse en las obras, así como resistencia de hormigones, etc., 
reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán por el Director de las 
Obras, o bien, si éste lo considera conveniente, por un Laboratorio homologado, próximo 
al punto de ubicación de la obra. 
 
 Los ensayos para la comprobación de la compactación de los terraplenes y 
rellenos de zanjas, condiciones, etc., serán realizados de la misma manera, por un 
Laboratorio Homologado, próximo a la obra, siendo los gastos que con tal motivo se 
ocasionen, a cargo del adjudicatario de las obras, hasta un máximo del 1 % del 
presupuesto de ejecución material de la obra. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
ARTÍCULO 23º.- REPLANTEO 
 
 Acordada y notificada por la Junta de Castilla y León la adjudicación de las obras 
al contratista, se procederá a la comprobación del replanteo general de las mismas, sin 
perjuicio de los parciales que la ejecución pueda exigir, los que serán efectuados a 
medida que sean necesarios; siendo por cuenta del contratista, todos los gastos que se 
originen en los replanteos. 
 
ARTÍCULO 24º.- CONSULTA DE REPLANTEOS 
 
 Previo a la ejecución del aparcamiento de bicicletas de las dos áreas de 
divulgación y descanso, , el Director de las Obras consultará con la sección de Montes del 
Departamento de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la exacta ubicación de los 
mismos dentro de los terrenos disponibles.  
 
ARTÍCULO 25º.- DESBROCE 
 
 Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 
 
 La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 
• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
 
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
 
 Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 
excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas 
o definidas durante la obra. 
 
 En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede 
ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que 
el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el 
Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se 
retirará. 
 
 Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr  
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas 
existentes. 
 
 El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar 
que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 
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 Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 
reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 
 
 Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro 
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por 
debajo de la rasante de la explanación. 
 
 Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de 
las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad 
de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 
cortados a ras de suelo. 
 
 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 
compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la 
del terreno existente. 
 
 Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 
conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 
 
 Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 
cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 
disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 
quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera 
no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 
 
 Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
 Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 
aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca 
el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán 
quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las 
Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a 
la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 
completamente apagado. 
 
 Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 
lugares que señale el Director de las Obras. 
 
 La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea 
posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos 
metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni 
antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 
reducirse al mínimo. 
 
 Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 
extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 
huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, 
y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo 
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compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 
prevean afluencias apreciables de agua. 
 
 Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 
deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles 
desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá 
asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los 
propietarios de los terrenos afectados. 
 
 El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de 
esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación. 
 
 En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos 
necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 
 
 Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 
como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 
desbroce de las zonas de préstamo.  
 
 
ARTÍCULO 26º.- APEO DE ÁRBOLES 
 
Para tirar cualquier tipo de árbol, se requerirá de una licencia de corta, expedida por la 
sección de Montes del Departamento de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León. Por tanto, se requerirá solicitar la corta de los árboles vía instancia. Las 
marcaciones se realizarán por el Guarda del Monte Valonsadero. 
 
  
ARTICULO 27º.- EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS 
 
 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha 
de asentarse la senda eco-forestal, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como 
las zonas de préstamos previstos autorizados que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
 Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes 
en los desmontes, ordenados por la Dirección Técnica de las Obras, en lugar de la 
excavación de préstamos o además de ellos, y la excavación adicional en suelos 
inadecuados.  En el caso de considerar excavación clasificada se considerarán los tipos 
de: en roca, en tránsito y en tierra indicándose por la Dirección Técnica de las Obras, en 
el momento de ejecución de las mismas las unidades que corresponden a cada clase; en 
caso de no indicarse nada se considerará toda la excavación como de tránsito. 
 
 Previo a las obras de explanación, se realizarán las obras de desbroce del terreno, 
acopiando esta tierra vegetal para posterior utilización en protección de taludes o 
superficies erosionables; en cualquier caso la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. Todos los materiales que se obtengan de 
la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Pliego 
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de Prescripciones Técnicas Particulares, o que señale el Ingeniero Director de las Obras. 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie 
final, evitando la descompresión prematura o excesiva de su pie, e impedir cualquier otra 
causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
 
ARTÍCULO 28º.- EXCAVACIONES 
 
 Las excavaciones para emplazamientos y cimientos de las obras, se ejecutarán 
hasta encontrar un terreno competente de asiento, rellenando posteriormente hasta la 
cota de cimentación con hormigón ciclópeo, o hasta la cota que indique el Director de las 
Obras, no siendo de abono los desprendimientos que se produzcan. 
 
 No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de 
las mismas, y autorización del Director de las Obras. 
 
 Si a la vista del terreno de cimientos, resultase la necesidad de variar el sistema 
de cimentación propuesto, el Director de las Obras formulará los proyectos oportunos, 
ateniéndose el contratista a las instrucciones que reciba de aquel, para la prosecución de 
las obras. 
 
 El perfilado de las excavaciones para emplazamiento, se ejecutará con toda 
exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavación, los cuales lo deberán ser 
con hormigón de débil dosificación de cemento, pero siempre, a consta del contratista. 
 
 Las zanjas tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes, que figuren en 
Proyecto o que indique el Director de las Obras. La ejecución de estas zanjas, se 
ajustarán a las siguientes normas: 
 
 lª.- Se marcará sobre el terreno, su situación y límites, que no deberán exceder de 
los que han servido de base a la formación del Proyecto y que serán los que han de servir 
de base al abono del arranque y reposición del pavimento. 
 
 2ª.- Las tierras procedentes de las excavaciones, se depositarán a una distancia 
mínima de un (1) metro del borde de las zanjas, y a un solo lado de éstas sin formar 
cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual, se 
hará utilizando pasaderas rígidas sobre las zanjas. 
 
 Siempre que lo ordene el Director de las Obras y si por cualquier motivo, fuese 
necesario transportar las tierras procedentes de las excavaciones, a otras zonas 
adyacentes, será realizada esta operación por el contratista, sin derecho a indemnización 
de ninguna clase, ya que el importe de dicho movimiento, se supone incluido en el precio 
del metro cúbico de excavación. 
 
 3ª.- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas, inunden las 
zanjas abiertas. 
 
 4ª.- Cuando se vea obligado el contratista a utilizar explosivos, será preciso 
guardar las precauciones que la naturaleza de estos materiales exige, para la seguridad 
de los encargados de su manejo y de cuantos pudieran sufrir las consecuencias de la 
explosión, sean personas, edificios, muebles, etc., siendo el contratista, únicamente, el 
responsable de los daños que por la utilización de estos elementos se originen, los que 
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deberá reparar a su costa. Al ejecutar cualquier tipo de excavación, el contratista colocará 
los apeos de entibaciones precisos a fin de evitar el deslizamiento de las tierras y 
proporcionar a los operarios, la seguridad completa, siendo el adjudicatario, el único 
responsable de las incidencias que por la no colocación o por las defectuosa ejecución de 
los mismos, pudieran irrogarse en todos los aspectos, ya que en el precio de la 
excavación, figura incluida la partida correspondiente para ejecutar dichos apeos y 
entibaciones, en todas las excavaciones. 
 
 Es obligación del contratista, satisfacer la seguridad de las vías públicas y edificios 
colindantes, siendo responsable de cuantos daños sobrevengan por la falta de acierto en 
las operaciones o defectos con que las lleve a cabo. 
 
 Si al hacer el vaciado de tierras aparecieran socavones de caños o sótanos, se 
extraerán primeramente los materiales que pudieran perjudicar (madera, bóveda, restos 
de construcción, etc.), verificándose el terraplenado de los mismos, por capas de veinte 
(20) centímetros, bien apisonadas, una vez humedecidas, para facilitar su perfecta 
comprensión hasta llegar a la rasante fijada. 
 
 5ª.- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 
 
 Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Directos de 
las Obras. 
 
 6ª.- Alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la 
rasante, se efectuará reconocimiento por el Director de las Obras. Si éste estima 
necesario aumentar la cota de excavación para establecer cimientos suplementarios no 
previstos, el contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación, la que 
ejecutará, al mismo precio que la anterior. 
 
 7ª.- Si al ejecutar las obras y siempre a juicio del Director de las Obras, fuera 
necesario instalar al mismo tiempo el saneamiento y la distribución, el abono de las obras 
de tierra ejecutadas por este procedimiento, será de acuerdo con la obra ejecutada y no 
tendrá mayor valoración que la que figura en el Presupuesto. 
 
 8ª.- La preparación del fondo de las zanjas, requerirá las operaciones siguientes: 
 
 Rectificación del perfil longitudinal. 
 
 Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 
 
 Relleno de hormigón en las zanjas para la distribución de aguas, por lo menos, 
con un espesor de siete (7) centímetros. 
 Relleno de arena en las zanjas para la distribución de aguas, por lo menos, con 
espesor de diez (10) centímetros. 
 
 Apisonado general para preparar el asiendo de la obra posterior, que ha de serlo 
en toda su longitud. 
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 9ª.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el contratista fijará 
las oportunas medidas de precaución y señales de peligro, especialmente por la noche, 
siendo el único responsable de cuantos accidentes pudieran ocurrir. 
 
ARTÍCULO 29º.- VERTEDEROS 
 
 Todos los materiales sobrantes, deberán ser conducidos a los lugares que indique 
el Director de las Obras, a distancia máxima de diez (10) kilómetros, contados desde el 
emplazamiento de las obras. 
 
ARTÍCULO 30º.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE TERRAPLENES Y 
PEDRAPLENES 
 
 La unidad de ejecución de terraplenes, consiste en la extensión y compactación de 
suelos procedentes de excavaciones, en zonas de extensión tal que permita la utilización 
de maquinaria de elevado rendimiento. 
 
 En los terraplenes, se emplearán las mejores tierras disponibles prohibiéndose los 
suelos con alto contenido orgánico. La densidad mínima de los suelos empleados en la 
ejecución de terraplenes, será de uno con cuarenta y cinco (1,45) en el ensayo Proctor 
normal, y la de las tierras que forman parte de los cincuenta (50) centímetros superiores 
del terraplén será de uno con setenta y cinco (1,75). 
 
 Se exigirá una densidad mínima de compactación, del noventa y cinco por ciento 
(95%) de la Proctor normal. 
 
 No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) de elementos de 
dimensiones superiores a quince (15) centímetros, y en los treinta (30) centímetros 
superiores del terraplén, ningún elemento superior a diez (10) centímetros.  
 
 En cuanto a la plasticidad, las tierras, cumplirán las condiciones siguientes: 
 
  LL < 35;  ó  35 < -65 
  IP > 0,6  LL  =  9 
 
 En los cincuenta (50) centímetros superiores de los terraplenes, se limitará el 
límite líquido de las tierras, a cincuenta (50). 
 
 La unidad de pedraplenes consiste en la extensión y compactación de materiales 
pétreos idóneos, procedentes de excavaciones en roca. El área de trabajo será suficiente 
para el empleo de maquinaria de alto rendimiento. 
 
 Los materiales empleados en los pedraplenes, serán de tipo rocoso, conteniendo 
más de un veinticinco por ciento (25%) de elementos superiores a quince (15) 
centímetros. 
 
ARTÍCULO 31º.- COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 
 
 Antes de empezar la construcción de un terraplén, se procederá a limpiar la 
superficie de apoyo de todo elemento vegetal. A continuación, se procederá a su 
construcción por tongadas, empleando las tierras que cumplan las condiciones que se 
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señalan en el artículo correspondiente. Las tongadas se extenderán con espesor uniforme 
no superior a veinticinco (25) centímetros, antes de compactar. Las tierras de cada 
tongada, han de ser de calidad uniforme; si no lo fuesen, el contratista debe disponer de 
los medios necesarios para su mezclado. 
 
 Una vez extendidas las tongadas, se procederá a su compactación mecánica y no 
se extenderá ninguna nueva capa, hasta asegurarse de que la anterior está 
suficientemente compactada. 
 
 Los pedraplenes formados por material rocoso, se construirán por capas de 
espesor suficiente para contener los fragmentos del tamaño máximo de material, pero el 
espesor de las capas antes de su compactación, no excederá de sesenta (60) centímetros. 
Los espacios intermedios, se rellenarán con las piedras de menor tamaño y tierra 
disponible, de modo que se obtenga la mayor compactación posible. 
 
 Los treinta centímetros superiores, se construirán con materiales de tamaño 
máximo de diez (10) centímetros y tierra vegetal. 
 
 Con respecto al relleno de las zanjas y su compactación, se seguirá como norma, 
todo lo dicho para la compactación de los terraplenes, incluso en lo que respecta a la 
densidad mínima exigida. 
 
ARTÍCULO 32º.- CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS TIERRAS PARA 
TERRAPLENES 
 
 El contenido de humedad que habrá de obtenerse, es el óptimo correspondiente al 
ensayo Proctor normal. Se realizarán ensayos de compactación, y, a la vista de los 
resultados, podrá modificarse el contenido de humedad óptimo. 
 
 En caso de tener que añadir agua, se tomarán las medidas necesarias para que el 
humedecimiento de las tierras sea uniforme. 
 
ARTÍCULO 33º.- EQUIPOS PARA LA COMPACTACIÓN 
 
 Se deberán emplear en la compactación rodillos de pata de cabra, rodillos de 
neumáticos, rodillos lisos y aquellos sistemas de compactación dinámica que apruebe el 
Director de las Obras, a condición de que con ellos, se logre la compactación exigida. 
 
ARTÍCULO 34º.- RELLENO DE ZANJAS 
 
 Una vez tendida la tubería y efectuadas las pruebas que por el Director de las 
Obras se estimen precisas, se procederá al relleno de las mismas, la cual se efectuará 
apisonando primeramente las tierras que vayan a los costados de la tubería, hasta que 
enrasen con ésta, procurando que no queda aquella, en ninguno de sus puntos, en 
hueco, si con anterioridad al tendido no se ha tenido la precaución de hacer a cada uno 
de los tubos, cama de asiento. Una vez enrasada la tierra de los costados de la tubería 
con ésta, se rellenará por tongadas de quince (15) centímetros, que deberán ser regadas, 
y con veinticuatro (24) horas de posterioridad, en tiempo seco, apisonadas 
insistentemente sin golpes fuertes, con pisones de madera, de espesor no superior a diez 
(10) centímetros. En general, se seguirá todo lo dicho para terraplenes, especialmente en 
lo que respecta a la densidad mínima exigida. 
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ARTÍCULO 35º.- TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS TUBOS 
 
 En el transporte, carga y descarga de los tubos; en su descenso al fondo de las 
zanjas y en general, cuando por cualquier causa sea preciso manejarlos, se cuidará de 
que no choquen entre sí, o sufran golpes ocasionados por otros cuerpos, tales como 
piedras, fábricas, piezas metálicas pesadas, etc. 
 
 Antes de proceder al asiendo, se reconocerán de nuevo, cuidando de evitar el 
olvido de cuerpos extraños en su interior, cuyo arrastre, podría ocasionar la rotura de 
alguna llave o pieza de la red. 
 
 
ARTÍCULO 36º.- OBRAS DE HORMIGÓN 
 
 En la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, se atendrá el 
contratista, en un todo, a lo dispuesto en los artículos 11 y 22 de la vigente Instrucción 
para la Ejecución de Obras de Hormigón, y a las órdenes concretas que para la debida 
aplicación de dichos artículos, dicte en cada caso, el Director de las Obras. 
 
 Las gravas y arenas para la fabricación de los hormigones, estarán en un todo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, y en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE); realizándose la dosificación del hormigón, se hará de acuerdo con dicha 
norma. 
 
 El agua se dosificará, de forma que la consistencia sea la adecuada para permitir 
una perfecta puesta en obra, mediante vibrado, aconsejándose la consistencia seca o 
plástica, como las más convenientes y adoptándose una u otra, en función de la obra a 
realizar y el criterio del Director de Obra. En cualquier caso, se prohíbe la consistencia 
fluida, realizándose los ensayos que sean necesarios para su control, según cualquiera de 
los procedimientos descritos en las normas UNE 7.102 y 7.103. 
 
 Para el perfecto control de las resistencias del hormigón, se realizarán, a juicio del 
Director de Obra, los ensayos que crea pertinentes, a cuyo efecto, se fabricarán y 
conservarán las probetas necesarias con arreglo a lo indicado en la norma UNE 7.242. 
 
 Si al hacer el ensayo de resistencia de hormigones, no diesen el índice señalado 
anteriormente, serán demolidas las obras correspondientes, y rehechas a costa del 
contratista, sin derecho a reclamación de ninguna especie por parte del mismo. 
 
 En la fabricación, transporte y puesta en obra, tanto de los hormigones en masa, 
como para armado, se seguirán las prescripciones que para este tipo de obras, quedan 
reseñados en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
 
 La adición al hormigón de otros productos, estará sujeta al juicio del Director de 
las Obras, si bien nunca se superarán los límites prescritos para la Instrucción antes 
citada. 
 
 La vibración de los hormigones, será preceptiva, de forma que la consolidación 
obtenida en obra, sea igual o superior a la de las probetas de ensayo. Se emplearán 
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preferiblemente, vibradores de aguja, los cuales se sumergirán profundamente en la 
masa y se retirarán lentamente. 
 
 Una vez construido, el hormigón se mantendrá húmedo, con riegos de agua u 
otro sistema, siguiendo en esto, las órdenes que el Director de las Obras dicte para 
cada caso. 
 
 Se suspenderá la fabricación de hormigón, cuando la temperatura baje hasta cinco 
(5) grados centígrados sobre cero, y sea de esperar que se mantenga o descienda más 
todavía; si fuera urgente el hormigonado para terminar una pieza, o para hacer una unión 
de piezas sin dejar entre ellas hormigones de edad diferente, se aumentarán en una 
quinta parte, la proporción de cemento y se amasará el conglomerado con agua calentada 
a cuarenta (40) grados; igualmente, después de vibrado, se abrigará el hormigón con 
sacos, que se regarán con agua a dicha temperatura cada tres (3) horas y durante dos 
días. 
 
ARTÍCULO 37º.- ENCOFRADOS 
 
 Los encofrados, podrán ser de madera, metálicos o mixtos, pero siempre deberán 
ofrecer rigidez suficiente para soportar, sin deformación apreciable, el peso de la parte de 
obra, que subsiguientemente, ha de gravitar encima. 
 
 El enlace de los distintos elementos o paños de los encofrados, serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje, se verifiquen con facilidad, sin requerir 
golpes ni tirones, que no se permitirán. 
 
 Las caras del encofrado, estarán bien lavadas y las piezas que las formen, tendrán 
espesores suficientes, estando las juntas dispuestas, de modo que la hinchazón de la 
madera, no produzca deformaciones sensibles. 
 
 Los encofrados ya usados y que han de servir para utilizarlos otra vez, serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
ARTÍCULO 38º.- HORMIGONADO 
 
 El hormigón se verterá en los encofrados, una vez perfectamente limpios y 
humedecidos, por pequeñas cantidades proporcionadas a la sección del elemento a 
hormigonar, y se vibrará con el mayor esmero, de suerte que su efecto se haga sentir 
perfectamente en todos los puntos de la masa, y muy especialmente, en las zonas 
contiguas a las armaduras. 
 
 En las caras horizontales, en las que el hormigón no queda protegido por el 
encofrado, será recubierto al terminar el vibrado, con sacos húmedos, sobre los que se 
extenderá una capa de arena, que se mantendrá húmeda. 
 
 El hormigonado de los muros, se hará por tongadas horizontales. Al interrumpir el 
hormigonado, se dejará la superficie terminal lo más irregular posible y se resguardará de 
los agentes atmosféricos, cubriéndola con sacos húmedos. 
 
 Al reanudar el trabajo, si todavía no hay principio de fraguado, se cubrirá la 
superficie, con una capa delgada de mortero formado por partes iguales de cemento y 
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arena fina, con la cantidad de agua necesaria para dar a la mezcla la resistencia fluida, e 
inmediatamente se proseguirá el hormigonado, vibrando con especial esmero y por 
pequeñas porciones. Si la superficie del hormigón está ya fraguada, aunque sea 
incipiente, se empezará por picarla, frotándola con cepillo de alambre, se humedecerá con 
abundancia, y se recubrirá con el mortero rico, procediendo como queda dicho. 
 
 Las precauciones a tomar, en las que el hormigón no queda protegido por los 
moldes, así como las relativas al desmolde, serán las mismas que anteriormente se han 
fijado. 
 
ARTÍCULO 39º.- MARCAS VIALES 
 
 Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada 
sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y 
reguladores del tráfico. 
 
 En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas 
que cumplan lo especificado en el presente artículo. 
 
 El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 
incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a 
cualquiera de los materiales anteriores. 
 
 Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en 
la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el 
ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma 
UNE 135 200(3). 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus 
proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo 
con el apartado 700.3.2 del presente artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar 
marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de la seguridad 
vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al 
año sea mayor de cien (100). 
 
 Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas 
en la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 
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plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas 
viales prefabricadas. 
 Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 
viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-
1423. La granulometria y el método de determinación del porcentaje de defectuosas 
serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 
premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la 
granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 
 
 En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las 
microesferas de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, 
éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el 
protocolo de análisis declarado por su fabricante. 
 
 Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán 
con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el 
"método B" de la norma UNE 135 200(3). 
 
 Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 
dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 
9. 
 
 La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la 
marca vial será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las 
obras. 
 
 El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la 
verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades 
terminadas. 
 
 El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 
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• Tipo y dimensiones de la marca vial. 
• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 
• Fecha de aplicación. 
• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 
influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 
 
 A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 
empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha 
producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se 
suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo 
del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11) de cada 
suministro. 
 
 Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 
Director de las Obras, según se especifica en el apartado 700.6. 
 
 Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad 
de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados 
para la aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (700.11), sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de la obras. 
 
 Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 
homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de 
granulometría, Indice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la 
norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las 
microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Asimismo, las 
marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación 
especificados en la norma UNE-EN-1790. 
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 La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la 
homogeneidad e identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 
plásticos de aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados 
en la norma UNE 135 200(2). 
 
 La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas 
se llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, 
respectivamente. 
 
 Se rechazarán todos los acopios, de: 
• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 
correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los 
ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 
200(2). 
• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice 
de refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 
• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada 
tipo, en la norma UNE-EN-1790. 
 
 Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las 
condiciones anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva 
inspección exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite 
que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas 
las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 
 
 El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
 Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, 
se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 
comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 
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 Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación 
en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán 
muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una 
muestra de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo numero 
será función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 
 
 Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo 
que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la 
maquina de aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 
 
 Del numero total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 
seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de 
muestras del material según la expresión: 
Si = (Ci/6)1/2 
 
 Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 
inmediatamente superior. 
 
 Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación 
de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 
atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), 
cada una. 
 
 El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de 
aplicación en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de 
identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 
 
 Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se 
determinará según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de 
control seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables 
sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de 
aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a 
utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o 
cuarenta metros (30 ó 40 m). 
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 Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 
mitad de los tramos de control seleccionados: 
• En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 
las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 
• Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
• La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 
aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación 
(v), supera el diez por ciento (10%). 
  
 Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por 
el Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 
serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones 
que se especifican en el presente apartado. 
 
 El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 
anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 
 
 Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 
cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones 
mínimas. 
 
 Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 
700.4 del presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten 
valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 
 
 Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por 
el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 
sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados 
en el presente apartado. 
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 El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas 
cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes que 
figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
 Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros 
(m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En 
caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 
 No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie 
de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 
 
 La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros 
(m) realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la 
eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 
 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificacioens estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
 El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará 
limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 
acreditación. 
 
 Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, 
sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones 
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técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
ARTÍCULO 40º.- ARMADURAS 
 
 Las barras de armaduras, se ajustarán en forma y dimensiones, a lo indicado en 
los documentos de este proyecto. Las barras, se curvarán en frío y sobre patrones 
sólidos y exactos. 
 
 Las armaduras, se limpiarán cuidadosamente, hasta dejarlas libres de grasa, 
herrumbre, fango o arcilla. 
 
 Se presentarán dentro de los moldes, sujetándolas unas con otras, hasta dejarlas 
bien aseguradas en la posición relativa que les corresponda. 
 
 Los alambres o soldaduras necesarias para efectuar estas sujeciones, se 
considerarán incluidos en el precio del Kg. de acero. 
 
 
ARTÍCULO 41º.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 
 
 La señalización de las obras durante su ejecución será de acuerdo con la Norma 
de Carreteras 8.3 - I.C., Señalización de Obras.  
 
 Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de la Obra. 
 
 Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (10) 
minutos. Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas 
u otro medio similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente 
deberán dichas personas estar provistas de radioteléfonos con alcance suficiente y en 
perfecto estado de funcionamiento. 
 
 Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la 
noche. Esta ocupación no podrá afectar a más de trescientos (300) metros de longitud de 
un carril y cuando no sea visible el carril libre en su totalidad desde cualquier punto del 
mismo y a cincuenta (50) metros desde cada extremo, se dispondrán de medios de 
regulación automática del tráfico. 
 
 De ser preciso establecer desvíos provisionales todos los gastos derivados de los 
mismos (terrenos, ejecución, conservación, etc.) correrán a cargo del Adjudicatario, quien 
deberá garantizar una adecuada capacidad portante y su mantenimiento condiciones 
suficientemente buenas de circulación, salvo que se contemplen como partidas alzadas en 
el Proyecto. 
 
 No deberán iniciarse ninguna actividad que afecte al tráfico, sin que se haya 
colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa. 
 
 En el caso de desvíos provisionales, el Director de la Obra podrá introducir las 
modificaciones que estime oportuno. 
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 Será necesario con al menos 7 días de antelación comunicar los posibles desvíos 
de tráfico, para informar debidamente a los usuarios de la carretera. La colocación, 
balizamiento y en su caso defensa de obras serán de cuenta del Contratista. 
 
 El Adjudicatario podrá disponer de semáforos que sustituyan a las banderas, pero 
estos deberán estar homologados y funcionar correctamente. 
 
La señalización de obras se abonará según el Estudio de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
ARTÍCULO 42º.- APROVECHAMIENTO DE MATERIAL 
 
 Cuando las excavaciones produzcan materiales que puedan ser aprovechados por 
la Junta de Castilla y León, tendrá el contratista obligación de apilarlos en los puntos 
próximos al de extracción, en la forma que prescriba el Director de las Obras, siendo de 
su cuenta los gastos que estas operaciones originen, por estar comprendidas en los 
precios del Presupuesto 
 
ARTÍCULO 43º.- MATERIALES DEFECTUOSOS 
 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida, o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales 
de aquel, se reconociera o demostrara que no eran admisibles para su objeto, el Director 
de las Obras dará la orden al contratista para que sean reemplazados por otros que 
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MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
ARTÍCULO 44º.- MODO DE ABONAR LAS EXCAVACIONES 
 
 La excavación necesaria para la apertura de zanjas, y para explanaciones se 
abonará por metro cúbico, según figura en el Presupuesto, y se medirá por diferencias 
entre el perfil de terreno, antes y después de excavar, no abonándose los excesos sobre 
proyecto. 
 
 En dicho precio, se halla comprendido el costo de todas las operaciones 
necesarias, tales como entibaciones, agotamientos apilamiento de los productos 
aprovechables, incluso ocupación del terreno para este caso y desbroce de toda clase de 
vegetación. 
 
 Se abonará exclusivamente a los precios asignados las excavaciones para 
emplazamiento de obras y zanjas de cimientos. Solamente se abonará el volumen 
indispensable para ejecutar las obras o cimientos y no los huelgos que al contratista 
convenga disponer para facilitar dicha ejecución. El precio comprende el coste de todas 
las operaciones necesarias, incluso entibaciones y agotamientos. 
 
ARTÍCULO 45º.- MODO DE ABONAR EL RELLENO DE LA ZANJA 
 
 El relleno de la zanja y los terraplenes, se abonarán por su volumen en metros 
cúbicos. En dicho precio, está incluido el costo de todas las operaciones necesarias para 
ejecutar un (1) metro cúbico de terraplén con arreglo a las condiciones, incluso la 
apertura de zanjas de préstamo, si procediera, con las indemnizaciones correspondientes 
la clasificación de productos si la excavación ha sido practicada en la misma obra y la 
limpieza y preparación de la superficie. 
 
 Solamente será de abono, el volumen correspondiente al ancho y taludes fijados 
para efectuar la excavación. En las zanjas para alojamiento de las tuberías, se deducirá el 
volumen de éstas. 
 
ARTÍCULO 46º.- PRECIOS DE LAS TUBERÍAS DE DISTINTAS CLASES 
 
 En el precio del metro lineal de tubería colocada, cualquiera que sea su clase, van 
incluidos la adquisición y transporte a obra de la misma, la parte proporcional de la junta, 
la extensión a lo largo de la zanja, el asiento de la tubería y sus pruebas. 
. 
ARTÍCULO 47º.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
 Si ocurriera la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la Dirección de 
las Obras y el contratista, dicho precio, deberá fijarse con arreglo a lo establecido en las 
condiciones generales. 
 
 El precio contradictorio, habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la 
obra a que se hubiere de aplicar; pero si por cualquier causa hubiera sido ejecutada dicha 
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obra antes de llenar este requisito, el contratista quedará obligado a conformarse con el 
precio que para la misma, señale el Director de las Obras. 
 
ARTÍCULO 48º.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS O ELEMENTOS DESTINADOS A 
TANTO ALZADO 
 
 Se ajustará a los precios consignados en el Presupuesto, o se modificará con 
arreglo a los precios elementales de sus partes constitutivas. 
 
ARTÍCULO 49º.- OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES 
 
 Si por excepción, se hubiese ejecutado alguna obra que no llenase exactamente 
las condiciones fijadas, pero que sin embargo se considerase admisible por el Director de 
las Obras, se dará cuenta al promotor, proponiendo a la vez la rebaja en los precios que 
se estime justa, quedando el contratista facultado para aceptarla, o demoler la obra a su 
costa y rehacerla con arreglo a las expresadas condiciones. 
 
ARTÍCULO 50º.- VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS 
 
 Si el Director de las Obras, tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, en cualquier tiempo 
antes de la recepción, la demolición de las partes que sean necesarias, para reconocer las 
obras que suponga defectuosas. Los gastos de demolición y reconstrucción que se 
ocasionen, serán de cuenta del contratista, siempre que los vicios existan, y en caso 
contrario, correrán a cargo del promotor 
 
ARTÍCULO 51º.- OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA 
 
 Se abonarán al contratista, las obras que realmente ejecute con sujeción al 
Proyecto que sirva de base al contrato. Asimismo, se abonarán al contratista las 
modificaciones autorizadas por el promotor, o las órdenes y modificaciones que con 
arreglo a sus facultades le haya comunicado, por escrito, el Director de las Obras, siempre 
que dicha obra, se ajuste a los preceptos señalados en las condiciones facultativas, con 
arreglo a las cuales, se hará la valoración de las diversas unidades. 
 
 Por consiguiente, el número de las de cada clase que se consignan en 
presupuestos, no podrán servir de fundamento para entablar reclamación de ninguna 
especie. 
 
ARTÍCULO 52º.- MEJORAS HECHAS VOLUNTARIAMENTE POR EL 
CONTRATISTA 
 
 Cuando el contratista, con autorización del Director de las Obras, emplease 
voluntariamente materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo 
marcado en el Proyecto, o sustituye alguna clase de fábrica, con otra que tenga asignado 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de obra, o en 
general, introdujese con ella, alguna modificación que sea beneficiosa, no tendrá derecho, 
sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido con estricta sujeción a 
lo proyectado y contratado. 
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ARTÍCULO 53º.- OBRAS IMPREVISTAS O EXCESOS DE MEDICIONES 
 
 Las cantidades calculadas para excesos e imprevistos, aunque figuren por su 
partida alzada en el presupuesto general, no serán abonadas sino por medición y a los 
precios y condiciones de la contrata, o a los fijados contradictoriamente con arreglo a los 
proyectos particulares que para ellas se formen, o en su defecto, por lo que resulte de la 
medición final. 
 
ARTÍCULO 54º.- AUMENTOS DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO 
 
 El contratista no podrá, bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar 
aumento de los precios de las diversas unidades de obra fijados en letra en el Cuadro de 
precios número uno (1), que figure en el presupuesto del Proyecto. 
 
 Tampoco se admitirán reclamaciones del mismo, de ninguna especie, que se 
funden en indicaciones que sobre las obras, sus precios y demás circunstancias del 
Proyecto se hagan en la Memoria, ya que este documento, no es contractual. 
 
 Las equivocaciones materiales que el Presupuesto pueda contener, no alterarán la 
baja de subasta, que se fijará siempre por la relación entre las cifras del Presupuesto 
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CAPITULO III. EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
 
ARTÍCULO 55º.- REPLANTEO. 
 
 El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 
contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la 
Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la 
señalización correrán a cargo del contratista. 
 
 Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las 
señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 
 
ARTÍCULO 56º.- APEO DE ÁRBOLES 
 
Esta unidad de obra consiste en el apeo de todos los árboles existentes en el trazado del 
camino y de todos aquellos que una vez ejecutado el camino pudiesen quedar dañados y 
con el riesgo de caer sobre el camino. 
 
ARTÍCULO 57º.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS. 
 
 Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 
protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará 
las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones con objeto de evitar accidentes. 
 
 Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 
 
 En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes 
de iniciar el relleno. 
 
 El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 
puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de 
asiento a los tubos. 
 
 En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo 
cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las 
tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles 
de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se 
apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 
exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA ECOFORESTAL DE 6 Km DESDE 
“LA ANTENA DE RTVE” HASTA “CAÑADA HONDA” EN EL MONTE 
VALONSADERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA).    
DOC. Nº 3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Pág 38 
 La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de 
las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 
 
 
ARTÍCULO 58º.- SEGURIDAD. 
 
 Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de 
cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán 
las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se 
tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como 
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1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 
01.01        REPLANTEO 
 Kilómetro de replanteo de camino con estación total.    
 Senda ecoforestal                                               1,00 6,17 0,00 0,00 6,17    
            6,17 199,50 € 1.230,92 € 
01.02        LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 
 
m2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de 
arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes 
indirectos. 
   
 Terraplén                                                       1,00 1,05 0,00 0,00 1,05    
            1,05 772,71 € 811,35 € 
 TOTAL CAPITULO         2.042,27 € 
          
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01        RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 m
2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, incluso 
transporte a vertedero o lugar de empleo. 
   
 Senda ecoforestal                                               1,00 6.260,45 0,00 0,00 6.260,45    
 Terraplén                                 1,00 5.343,94 0,00 0,00 5.343,94    
 Desmonte                                                        1,00 1.941,59 0,00 0,00 1.941,59    
            13.545,98 0,83 € 11.243,16 € 
02.02        EXCAV. DESMONTE MECÁNICA 
 
m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 
toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra en vaciado, a 
camión basculante, incluido transporte a vertedero o lugar de empleo y p/p de 
refino de taludes. 
   
 Desmonte                                                        1,00 50.060,80 0,00 0,00 50.060,80    
            50.060,80 1,84 € 92.111,87 € 
02.03        RELLENO Y COMPAC. MECÁN S/APORTE 
 
m3. Relleno en terraplén, extendido y compactado de tierras procedentes de la 
propia excavación, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
   
 Terraplén                      1,00 21.744,40 0,00 0,00 21.744,40    
            21.744,40 2,07 € 45.010,91 € 
02.04       COMP. FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Formación de firme mediante zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 
base de 25 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
   
 Senda ecoforestal                                               1,00 30.127,36 0,00 0,00 30.127,36    
            30.127,36 4,60 € 138.585,86 € 
 TOTAL CAPITULO         286.951,80 € 
          
 CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE 
03.01        CAÑO HORMIGÓN D=40 cm 
 
Colocación de caño Ø 0,4m de clase II según norma ASTM, sobre material granular 
compactado 95% PM, con pocillo de entrada y aletas de salida de hormigón 
armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., 
elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. 
   
 Caño                                                         1,00 6,00 0,00 0,00 6,00    
            6,00 145,79 € 874,74 € 
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03.02        CAÑO HORMIGÓN D=100 cm 
 
Colocación de caño Ø 1m de clase II según norma ASTM, sobre material granular 
compactado 95% PM, con pocillo de entrada y aletas de salida de hormigón 
armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., 
elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. 
   
 Caño                                                            1,00 6,00 0,00 0,00 6,00    
            6,00 185,94 € 1.115,64 € 
03.03        ARQUETA HORM. CAÑO 40 CM. 
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 0.40 m totalmente terminada.    
 Arqueta                                                         1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 409,74 € 409,74 € 
03.04        ARQUETA HORM.. CAÑO 100 CM. 
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 1.00 m totalmente 
terminada. 
   
 Arqueta                                                         1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 681,58 € 681,58 € 
 TOTAL CAPITULO         3.081,70 € 
          
 CAPÍTULO 04 AREA DIVULGATIVA "FUENTE DEL ORO" 
04.01        CARTEL PEQUEÑO SIN TECHO 
 
Suministro y colocación de Cartel de 1,65 x 2,20 m (panel explicativo) con su 
gráfico correspondiente. Formado por dos soportes HEB 100 anclados al 
pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes de madera tratada 
para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de madera 
y chapa de 1,26 x 1,05 m tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por 
dos soportes triangulares en madera maciza cubiertos con lamas de madera al 
interior y chapa galvanizada al exterior. Segun planos de detalle. 
   
 Cartel divulgativo "Fuente del oro"                   1,00 0,00 0,00 0,00 1,00  
  
            1,00 602,18 € 602,18 € 
04.02        APARCA BICICLETAS 
 
Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en 
altura, como apoyos y 4 parejas de diámetro 8cm, colocados transversalmente. 
Todo ello en madera natural Pino Soria tratada con autoclave. Montado e instalado. 
   
 Aparca-bicis                                                    1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 275,25 € 275,25 € 
04.03        MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m 
 
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos 
adosados, tipo pic-nic, estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en 
autoclave, formando todo ello una sola pieza, instalada. 
   
 Mesa descanso                                                   2,00 0,00 0,00 0,00 2,00    
            2,00 392,30 € 784,60 € 
04.04        PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l 
 
Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal 
formada por listones de 7x5cm cepillados y cantos redondeados, de 60 l. de 
capacidad. Montaje e instalación. 
   
 Papelera                                                        1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 188,07 € 188,07 € 
04.05        EMPALIZADA  ESTACAS MADERA 
 
Suministro y colocación de empalizada de estacas de madera Pino Soria tratada en 
autoclave 15X15cm , unidas por maromas formando una pantalla de aprox. 1,15 m. 
de altura ., i/colocación vertical hincada en el terreno a una profundidad de 0,50 m., 
apertura de zanja, retacado de tierras y limpieza, en el recercado de borduras, 
arriates o sujeción de tierras, terminada, medida la longitud ejecutada. 
   
 Perímetro                                                       1,00 35,00 0,00 0,00 35,00    
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04.06        DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
 m
2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a 
camión. 
   
 
Área "Fuente del 
oro"                                           1,00 10,00 10,00 0,00 100,00  
  
            100,00 1,53 € 153,00 € 
 TOTAL CAPITULO         2.929,90 € 
          
 CAPÍTULO 05 AREA DIVULGATIVA "CASA DE LA CIUDAD" 
05.01        MESA INCLINADA 
 
Suministro y colocación de mesa inclinada (panel explicativo) con fotomontaje 
sobre el cerco de Numancia. Formado por dos soportes HEB 100 anclados al 
pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes inclinados de madera 
tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, y un panel de chapa tipo 
ALUCOBÓN que contiene el gráfico correspondiente. 
   
 
Mesa divulgativa 
"Casa de la ciudad"                            1,00 0,00 0,00 0,00 1,00  
  
            1,00 323,87 € 323,87 € 
05.02        APARCA BICICLETAS 
 
Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en 
altura, como apoyos y 4 parejas de diámetro 8cm, colocados transversalmente. 
Todo ello en madera natural Pino Soria tratada con autoclave. Montado e instalado. 
   
 Aparca-bicis                                                    1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 275,25 € 275,25 € 
05.03        MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m 
 
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos 
adosados, tipo pic-nic, estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en 
autoclave, formando todo ello una sola pieza, instalada. 
   
 Mesa descanso                                                   2,00 0,00 0,00 0,00 2,00    
            2,00 392,30 € 784,60 € 
05.04        PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l 
 
Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal 
formada por listones de 7x5cm cepillados y cantos redondeados, de 60 l. de 
capacidad. Montaje e instalación. 
   
 Papelera                                                        1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 188,07 € 188,07 € 
 TOTAL CAPITULO         1.571,79 € 
 CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN 
06.01        CARTEL GRANDE CON TECHO 
 
Suministro y colocación de Cartel de 1,98 x 2,00 m (panel explicativo) con su 
gráfico correspondiente. Formado por dos soportes HEB 100 anclados al 
pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes de madera tratada 
para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de madera 
y chapa de 1,68 x 1,47m  tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por 
dos soportes triangulares en madera maciza cubiertos con lamas de madera al 
interior y chapa galvanizada al exterior. Según planos de detalle. 
   
 
Cartel divulgativo 
inicio camino                                 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00  
  
 Cartel divulgativo final camino                                 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00  
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06.02        MOJON INFORMATIVO 
 
Suministro y colocación de Mojón de 1,40 m. Formado por estaca de madera 
tratada para exteriores "Pino Soria" de 20x20, 4 paneles informativos  de 8x16 cm 
de chapa  tipo Alucobón. Según planos de detalle. 
 
i/ colocación vertical hincada en el terreno a una profundidad de 0,30 m, 
excavación, retacado de tierras y limpieza. 
   
 Fuente del oro                                                  1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
 Puente del canto                                                1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
 Cañijerna                                                       1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
 Casa de la ciudad                                               1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            4,00 48,56 € 194,24 € 
06.03        PANEL INFO. CHAPA HIERRO NIVEL 1 
 
m2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, con pictograma de señal 
velocidad máxima 40, señal prohibido vehículos a motor y ganado suelto, i/p.p. 
poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado. 
   
 Cartel divulgativo inicio camino                                 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00  
  
 Cartel divulgativo 
final camino                                 
1,00 2,00 1,00 0,00 2,00    
            4,00 251,27 € 1.005,08 € 
06.04        SEÑAL CIRCULAR D=60cm 
 
Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, con pictograma velocidad máxima 
20, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.    
 Inicio gravera                                                  1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
 Final gravera                                                   1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            2,00 129,96 € 259,92 € 
 TOTAL CAPITULO         3.045,82 € 
          
 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
SEG01        SEGURIDAD Y SALUD 
 
Unidad de partida de seguridad y salud durante la ejecución de las obras según 
desglose del anejo nº 8 del presente proyecto    
                                                                 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00    
            1,00 4.962,63 € 4.962,63 € 
 TOTAL CAPITULO         4.962,63 € 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN      PRECIO 
 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 
01.01         REPLANTEO 
 Kilómetro de replanteo de camino con estación total.  
    CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS    
            199,50 € 
01.02         LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 
 m
2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de 
raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
    SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 
            772,71 € 
        
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01         RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 
m2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, incluso transporte a vertedero o 
lugar de empleo.  
    CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
            0,83 € 
02.02         EXCAV. DESMONTE MECÁNICA 
 
m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. 
de capacidad de cazo, con extracción de tierra en vaciado, a camión basculante, incluido transporte a 
vertedero o lugar de empleo y p/p de refino de taludes. 
 
    UN EURO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
            1,84 € 
02.03         RELLENO Y COMPAC. MECÁN S/APORTE 
 m
3. Relleno en terraplén, extendido y compactado de tierras procedentes de la propia excavación, por 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
    DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
            2,07 € 
02.04       COMP. FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Formación de firme mediante zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, 
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
de asiento. 
 
    CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
            4,60 € 
        
 CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE 
03.01         CAÑO HORMIGÓN D=40 cm 
 
Colocación de caño Ø 0,4m de clase II según norma ASTM, sobre material granular compactado 95% PM, 
con pocillo de entrada y aletas de salida de hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo 
del árido de 20 mm., elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y desencofrado 
con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
 
    CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
            145,79 € 
03.02         CAÑO HORMIGÓN D=100 cm 
 
Colocación de caño Ø 1m de clase II según norma ASTM, sobre material granular compactado 95% PM, con 
pocillo de entrada y aletas de salida de hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del 
árido de 20 mm., elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
 
    
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
            185,94 € 
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03.03         ARQUETA HORM. CAÑO 40 CM. 
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 0.40 m totalmente terminada.  
    CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
            409,74 € 
03.04 ARQUETA HORM.. CAÑO 100 CM. 
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 1.00 m totalmente terminada.  
    
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con  CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS  
            681,58 € 
        
 CAPÍTULO 04 AREA DIVULGATIVA "FUENTE DEL ORO" 
04.01         CARTEL PEQUEÑO SIN TECHO 
 
Suministro y colocación de Cartel de 1,65 x 2,20 m (panel explicativo) con su gráfico correspondiente. 
Formado por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en 
soportes de madera tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de 
madera y chapa de 1,26 x 1,05 m tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por dos soportes 
triangulares en madera maciza cubiertos con lamas de madera al interior y chapa galvanizada al exterior. 
Según planos de detalle. 
 
    SEISCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
            602,18 € 
04.02         APARCA BICICLETAS 
 
Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en altura, como apoyos y 
4 parejas de diámetro 8cm, colocados transversalmente. Todo ello en madera natural Pino Soria tratada 
con autoclave. Montado e instalado. 
 
      DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
       275,25 € 
04.03         MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m 
 
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, 
estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, 
instalada. 
 
    TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
            392,30 € 
04.04 PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l 
 Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal formada por listones de 7x5cm cepillados y cantos redondeados, de 60 l. de capacidad. Montaje e instalación.  
    CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS 
 
            188,07 € 
04.05 EMPALIZADA ESTACAS MADERA 
 
Suministro y colocación de empalizada de estacas de madera Pino Soria tratada en autoclave 15X15cm , 
unidas por maromas formando una pantalla de aprox. 1,15 m. de altura ., i/colocación vertical hincada en el 
terreno a una profundidad de 0,50 m., apertura de zanja, retacado de tierras y limpieza, en el recercado de 
borduras, arriates o sujeción de tierras, terminada, medida la longitud ejecutada. 
 
    VEINTISEIS EUROS con CUARETA Y OCHO CÉNTIMOS  
            26,48 € 
04.06         DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
 m2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a camión.  
    UN EURO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
            1,53 € 
        
 CAPÍTULO 05 AREA DIVULGATIVA "CASA DE LA CIUDAD" 
05.01         MESA INCLINADA 
 
Suministro y colocación de mesa inclinada (panel explicativo) con fotomontaje sobre el cerco de Numancia. 
Formado por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes 
inclinados de madera tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, y un panel de chapa tipo ALUCOBÓN 
que contiene el gráfico correspondiente. 
 
    TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con  OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
            323,87 € 
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05.02         APARCA BICICLETAS 
 
Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en altura, como apoyos y 4 
parejas de diámetro 8cm, colocados transversalmente. Todo ello en madera natural Pino Soria tratada con 
autoclave. Montado e instalado. 
 
    DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
            275,25 € 
05.03         MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m 
 
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, 
estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, 
instalada. 
 
    TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
 
            392,30 € 
05.04         PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l 
 Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal formada por listones de 7x5cm cepillados y cantos redondeados, de 60 l. de capacidad. Montaje e instalación.  
    CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS 
 
            188,07 € 
        
 CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN 
06.01         CARTEL GRANDE CON TECHO 
 
Suministro y colocación de Cartel de 1,98 x 2,00 m (panel explicativo) con su gráfico correspondiente. 
Formado por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en soportes 
de madera tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de madera y 
chapa de 1,68 x 1,47m  tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por dos soportes triangulares 
en madera maciza cubiertos con lamas de madera al interior y chapa galvanizada al exterior. Según planos 
de detalle. 
 
    SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
            793,29 € 
06.02         MOJON INFORMATIVO 
 
Suministro y colocación de Mojón de 1,40 m. Formado por estaca de madera tratada para exteriores "Pino 
Soria" de 20x20, 4 paneles informativos  de 8x16 cm de chapa  tipo Alucobón. Según planos de detalle. 
 
i/ colocación vertical hincada en el terreno a una profundidad de 0,30 m, excavación, retacado de tierras y 
limpieza. 
 
    CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
            48,56 € 
06.03         PANEL INFO. CHAPA HIERRO NIVEL 1 
 
m2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, con pictograma de señal velocidad máxima 40, 
señal prohibido vehículos a motor y ganado suelto, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
anclaje, totalmente colocado. 
 
    DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
            251,27 € 
06.04         SEÑAL CIRCULAR D=60cm 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, con pictograma velocidad máxima 20, i/p.p. poste 
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 
    CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
            129,96 € 
        
 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
SEG01         SEGURIDAD Y SALUD 
 Unidad de partida de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras según desglose del anejo nº 8 del presente proyecto  
    CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
            4.962,63 € 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CÓDIGO RESUMEN     PARCIALES  
 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 
01.01        REPLANTEO 
 Kilómetro de replanteo de camino con estación total. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
01.02        LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 
 
m2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de 
raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
       
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01        RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 m
2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, incluso trasporte a vertedero o 
lugar de empleo. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
02.02        EXCAV. DESMONTE MECÁNICA 
 
m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. 
de capacidad de cazo, con extracción de tierra en vaciado, a camión basculante, incluido transporte a 
vertedero o lugar de empleo y p/p de refino de taludes. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
02.03        RELLENO Y COMPAC. MECÁN S/APORTE 
 m
3. Relleno en terraplén, extendido y compactado de tierras procedentes de la propia excavación, por 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
02.04        COMP. FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Formación de firme mediante zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de 
espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
       
 CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE 
03.01        CAÑO HORMIGÓN D=40 cm 
 
Colocación de caño Ø 0,4m de clase II según norma ASTM, sobre material granular compactado 95% PM, 
con pocillo de entrada y aletas de salida de hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo 
del árido de 20 mm., elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
 ml tubo de hormigón                     44,96 € 
03.02        CAÑO HORMIGÓN D=100 cm 
 
Colocación de caño Ø 1m de clase II según norma ASTM, sobre material granular compactado 95% PM, 
con pocillo de entrada y aletas de salida de hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo 
del árido de 20 mm., elaborado en central, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3.), encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
 ml tubo de hormigón      64,96 € 
03.03        ARQUETA HORM. CAÑO 40 CM. 
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 0.40 m totalmente terminada. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
03.04 
 Ud. Arqueta tipo en entrada de hormigón armado, para caño D= 1.00 m totalmente terminada. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
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 CAPÍTULO 04 AREA DIVULGATIVA "FUENTE DEL ORO" 
04.01        CARTEL PEQUEÑO SIN TECHO 
 
Suministro y colocación de Cartel de 1,65 x 2,20 m (panel explicativo) con su gráfico correspondiente. 
Formado por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en 
soportes de madera tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de 
madera y chapa de 1,26 x 1,05 m tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por dos soportes 
triangulares en madera maciza cubiertos con lamas de madera al interior y chapa galvanizada al exterior. 
Segun planos de detalle. 
 Ud. Cartel     540,91 € 
04.02        APARCA BICICLETAS 
 
Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en altura, como apoyos y 4 
parejas de diámetro 8cm, colocados transversalmente. Todo ello en madera natural Pino Soria tratada con 
autoclave. Montado e instalado. 
 Ud. Aparca bicicletas     225,38 € 
04.03        MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m 
 
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, 
estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, 
instalada. 
 Ud. Mesa     358,00 € 
04.04        PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l 
 Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal formada por listones de 7x5cm cepillados y cantos redondeados, de 60 l. de capacidad. Montaje e instalación. 
 Ud. Papelera     150,25 € 
04.05 
 
Suministro y colocación de empalizada de estacas de madera Pino Soria tratada en autoclave 15X15cm , 
unidas por maromas formando una pantalla de aprox. 1,15 m. de altura ., i/colocación vertical hincada en el 
terreno a una profundidad de 0,50 m., apertura de zanja, retacado de tierras y limpieza, en el recercado de 
borduras, arriates o sujeción de tierras, terminada, medida la longitud ejecutada. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
04.06        DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
 m2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a camión. 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
       
 CAPÍTULO 05 AREA DIVULGATIVA "CASA DE LA CIUDAD" 
05.01        MESA INCLINADA 
 
Suministro y colocación de mesa inclinada (panel explicativo) con fotomontaje sobre el cerco de Numancia. 
Formado por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en 
soportes inclinados de madera tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, y un panel de chapa tipo 
ALUCOBÓN que contiene el gráfico correspondiente. 
 Ud. Mesa inclinada     278,36 € 
05.02        APARCA BICICLETAS 
 
Aparca-bicicletas formado por dos cilindrados de 10cm de diámetro, desfasados en altura, como apoyos y 4 
parejas de diámetro 8cm, colocados transversalmente. Todo ello en madera natural Pino Soria tratada con 
autoclave. Montado e instalado. 
 Ud. Aparca bicicletas     225,38 € 
05.03        MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m 
 
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, 
estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, 
instalada. 
 Ud. Mesa     358,00 € 
05.04        PAPELERA HEXAGONAL BASCUL. 60 l 
 Suministro y colocación de papelera basculante prismática de planta hexagonal formada por listones de 
7x5cm cepillados y cantos redondeados, de 60 l. de capacidad. Montaje e instalación. 
 Ud. Papelera     150,25 € 
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 CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN 
06.01        CARTEL GRANDE CON TECHO 
 
Suministro y colocación de Cartel de 1,98 x 2,00 m (panel explicativo) con su gráfico correspondiente. 
Formado por dos soportes HEB 100 anclados al pavimento mediante zapatas, que se prolongan en 
soportes de madera tratada para exteriores "Pino Soria" de 100x100, un panel con trasera de lamas de 
madera y chapa de 1,68 x 1,47m  tipo Alucobón y tejado inclinado a dos aguas formado por dos soportes 
triangulares en madera maciza cubiertos con lamas de madera al interior y chapa galvanizada al exterior. 
Según planos de detalle. 
 Ud. Cartel     721,21 € 
06.02        MOJON INFORMATIVO 
 
Suministro y colocación de Mojón de 1,40 m. Formado por estaca de madera tratada para exteriores "Pino 
Soria" de 20x20, 4 paneles informativos  de 8x16 cm de chapa  tipo Alucobón. Según planos de detalle. 
 
i/ colocación vertical hincada en el terreno a una profundidad de 0,30 m, excavación, retacado de tierras y 
limpieza. 
 Ud. Mojón      18,63 € 
06.03        PANEL INFO. CHAPA HIERRO NIVEL 1 
 
Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, con pictograma de señal velocidad máxima 40, señal 
prohibido vehículos a motor y ganado suelto, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocado. 
 m2. Panel     138,00 € 
06.04        SEÑAL CIRCULAR D=60cm 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, con pictograma velocidad máxima 20, i/p.p. poste 
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 Ud. Señal     59,84 € 
       
 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
SEG01        SEGURIDAD Y SALUD 
 
Unidad de partida de seguridad y salud durante la ejecución de las obras según desglose del anejo nº 8 del 
presente proyecto 
   SIN DESCOMPOSICIÓN  
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
   
   
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 2.042,27 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 286.951,80 
CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE 3.081,70 
CAPÍTULO 04 AREA DIVULGATIVA "FUENTE DEL ORO" 2.929,90 
CAPÍTULO 05 AREA DIVULGATIVA "CASA DE LA CIUDAD" 1.571,79 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN 3.045,82 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 4.962,63 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  304.585,91 
 13% Gastos generales  39.596,17 
 6% Beneficio industrial  18.275,15 
 SUMA DE G.G. Y B.I. 57.871,32 
 I.V.A. al 21 % 76.116,02 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  438.573,25 
   
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 
LÉRIDA, SEPTIEMBRE DE 2012 
 







Fdo: INÉS BRAVO LÁZARO 
 
